

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 30/2024/SOD ze dne 05.11.2024

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vizovice

Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice

Bc. Silvie Dolanská, starostka města

Bc. David Mazůrek, místostarosta města



00284653

CZ00284653

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, pol. 34604

(dále jen **zhotovitel**)

Laboro ateliér s.r.o.

Pardubická 644, 565 01 Choceň

Ing. Petr Valihrach, Ing. Jan Ropek, jednatelé

Ing. Petr Valihrach, Ing. Jan Ropek, jednatelé

Ing. Petr Valihrach, Ing. Jan Ropek, jednatelé

037 06 940

CZ03706940

Komerční banka a.s.

107 – 9258020237/0100

I.

Smluvní strany uzavřely dne 05.11.2025 Smlouvu o dílo č. 30/2024/SOD (dále jen "**Smlouva**"), jejímž předmětem je provedení díla „Projektová dokumentace – SOUTOK A NÁBŘEŽÍ ŘÍČEK LUTONINKY A BRATŘEJOVKY“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění následovně:

Původní znění Článku IV, odst. c) se ruší a nahrazuje se tímto textem:

- c) Smluvní strany se dohodly, že termín nabytí právní moci stavebního povolení se prodlužuje do **30.09.2025**
- d) Smluvní strany se dohodly, že termín předání dokumentace pro provádění stavby včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se prodlužuje do **31.12.2025**

Důvodem pro prodloužení termínů je nutnost podrobnějšího řešení návrhu mostního objektu (oproti původnímu předpokladu). Prodlení s předáním díla není způsobeno porušením povinností Zhotovitele ani Objednatele a nebylo jej možno při uzavírání smlouvy předpokládat.

III.

Zbývá ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a bude opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

Objednatel potvrzuje, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vizovice ze dne 23.06.2025 č. 52/213/2025.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vizovice je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „Registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého Dodatku č. 1, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že jeho obsah odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli a neuzavírají jej v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, na základě čehož připojují své podpisy.

Ve Vizovicích dne

Objednatel:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Bc. David Mazůrek
Organizace:	Město Vizovice
Sériové č. cert.:	22773974
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	24.06.2025 09:33:49
Důvod:	David Mazůrek
Místo:	

.....
Město Vizovice

Bc. David Mazůrek

místostarosta

Zhotovitel:

Ing. Petr Valihrach	Digitally signed by Ing. Petr Valihrach Date: 2025.06.24 14:39:32 +02'00'	Ing. Jan Ropek	Digitálně podepsal Ing. Jan Ropek Datum: 2025.06.24 14:41:35 +02'00'
------------------------	---	-------------------	---

.....
Laboro ateliér, s.r.o.

Ing. Petr Valihrach, Ing. Jan Ropek

jednatelé