

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Rozšíření parkovacích ploch - část AB - A“**

reg. č. sml. (zhotovitel): 170023011
reg. č. sml. (objednatel): D200/33000/00042/17/00



2000085824

I. Smluvní strany**Objednatel: DIAMO, státní podnik**

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520**Týká se:** DIAMO, státní podnik,**odštěpný závod Těžba a úprava uranu**

Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH**Bankovní spojení:** [REDACTED]**Zastoupený:** Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu**Osoba oprávněná ve věcech smluvních:**
[REDACTED]**Osoba oprávněná ve věcech technických** (kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, provádět technický dozor stavebníka, k převzetí díla apod.):
[REDACTED]
[REDACTED]**Fakturační a korespondenční adresa:**

DIAMO, státní podnik,

odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: HERKUL, a.s.

č.p. 228, 435 21 Obrnice

zapsaný v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

IČO: 25004638 **DIČ:** CZ25004638, plátce DPH**Bankovní spojení:** [REDACTED]**Zastoupený:** Ing. Radovanem Duškem, předsedou představenstva

Ing. Radkem Braumem, místopředsedou představenstva

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření předmětu plnění o provedení víceprací, které zahrnují zejména práce nutné k dokončení díla nepředvídané projektovou dokumentací, a na navýšení celkové ceny díla o náklady na tyto vícepráce, vše v souladu s přílohami č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dále dohodly na zúžení předmětu plnění z důvodu provedení menšího rozsahu prací zhotovitelem a na snížení celkové ceny díla o tyto neprovedené práce, vše v souladu s přílohami č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany si tímto dodatkem ujednaly, že celková cena plnění uvedená v čl. III odst. 1 smlouvy se po zohlednění víceprací / méněprací dle výše uvedených odstavců nově navýšuje o 230.269,86 Kč bez DPH na částku **4.330.022,84 Kč bez DPH** (Slovy: Čtyři miliony tři sta třicet tisíc dvacet dva korun českých a osmdesát čtyři haléřů).

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Případné plnění stran v rámci předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem a výše uvedenou smlouvou.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednan v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:


Příloha č. 1: Rekapitulace víceprací / méněprací

Příloha č. 2: Rozpočet 23-08-2017



Ve Stráži pod Ralskem dne 2017 V Mostě dne 14.8. 2017

Za DIAMO, státní podnik:

Za HERKUL a. s.:



Ing. Tomáš Rychtařík
vedoucí odštěpného závodu



Ing. Radovan Dušek
předseda představenstva



Ing. Radek Braum
místopředseda představenstva

STAVBY
• PRAVNÍ STAVBY •
• MOSTY • INŽENÝRSKÉ SÍTĚ •
• POZEMNÍ STAVBY • PROJEKTOVÁNÍ •

HERKUL a.s.
IČ: 250 04 638, DIČ: C225004638
SÍDLO: OBRNICE 228, 435 21 OBRNICE
www.herkul.cz

Příloha č. 1: Rekapitulace víceprací / méněprací

Rozšíření parkovacích ploch AB - A

Rekapitulace víceprací /méněprací - objektů stavby

K datu: 1.8.2017

Stavební objekt	Popis		vícepráce	méněpráce
SO01	Parkoviště		281 051,44 Kč	- 30 163,54 Kč
SO02	Přístřešek			- 784,08 Kč
SO03	VO			
SO04	Kanalizace			- 19 833,96 Kč
SO05	Oplocení			

Celkem		281 051,44 Kč	-	50 781,58 Kč
Celkem - změna do SoD				230 269,86 Kč

Cena sjednaná SoD				4 099 752,98 Kč
Cena díla SoD + dodatek č. 1				4 330 022,84 Kč

