

Dodatek Č. 1

Smlouvy o dílo, ze dne 9. 12. 2024



Objednatel:

Centrum Ostrůvek, příspěvková organizace

U Dětského domova 269, 77900 Olomouc

IČO: 00849197

DIČ: CZ00849197

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 943

bankovní spojení: Komerční banka Olomouc

číslo účtu:

zastoupené: Mgr. Hanou Zatloukalovou, ředitelkou

tel.:

[e-mail: zatloukalova@dc-ostruvek.cz](mailto:zatloukalova@dc-ostruvek.cz)

(dále jen objednatel")

a

Dodavatel:

Zeppelin CZ, s.r.o.

Lipová 72, Modletice, 251 01

IČ: 18627226

DIČ: CZ18627226

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2346

bankovní spojení: ČSOB Praha

číslo účtu:

zastoupen: ing. Daliborem Zamykalem, ředitelem divize ES — na základě plné moci

Bc. Pavlem Fialou, odborným prodejcem ES — na základě plné moci

tel.:

[e-mail: pavel.fiala@zeppelin.com](mailto:pavel.fiala@zeppelin.com)

(dále jen „dodavatel")

Objednatel a dodavatel spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo:

Čl. I

Článek I. Smlouvy o dílo nově zní:

Předmět díla

Předmětem zakázky je provedení stavby spočívající v instalaci náhradního zdroje elektrické energie (dále jen „NZ") na základovou betonovou desku. Náhradní zdroj bude typu Cat DE110GC 110 kVA (88,0 kW), kapotovaný pro venkovní prostředí.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace vypracované firmou Alfaprojekt Olomouc as., Č. zakázky 9-045/124.

NZ (dieselagregát) bude umístěn ve venkovním prostředí na železobetonové desce (viz samostatný výkres). Okolo desky bude vybudován chodník pro obsluhu o šířce cca 1 m. Ve stávajícím oplocení bude zřízena branka pro přímý přístup k NZ, např. pro doplňování paliva. NZ bude napojen do stávající budovy Centra Ostrůvek, p. o., a to do rozvaděče RDG-ZC-110, který bude umístěn ve fasádě objektu. Tento rozvaděč bude řešit automatické převzetí zátěže.

Vlastní silové napojení DA bude provedeno kabelem HO7RN-F 4G95 uloženým v zemi v ochranné trubce KF09090. Souběžně budou uloženy kabely pro ovládání. Pro monitorování distribuční sítě kabel CYKY-J 4x2,5 uložený v KF09040 a pro ovládání přepínače sítí CYKY+-J 12x2,5 v trubce KF 09050. Veškeré kabely budou uloženy v ochranných trubkách volně v zemi společně v pískovém loži se zákrytem výstražnou fólií. Okolo náhradního zdroje bude vybudováno obvodové uzemnění pásovinou FeZn 30/4. Pásovina bude na čtyřech místech doplněna zemnicími tyčemi 1,5m. Z pásoviny bud vyvedena na dvou místech kulatina FeZn8 pro uzemnění rámu DA. Za obvyklých podmínek by měl být přechodový zemní odpor 10 O.

Součástí stavební části je základová deska pod NZ, včetně výkopu a podsypu. Dláždění okolo NZ včetně vydláždění vstupu od komunikace, zhotovení vstupní branky ve stávajícím oplocení a vykácení stávajících křovin okolo plotu v části NZ.

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny v souladu s platnými ČSN zejména ČSN 33 2000-441 ed.3, ČSN 33 21 30 ed.3, ČSN 33 2000-7-701 ed.2, ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 33 200-5-54 ed.3 a smí být provedeny jen odbornou firmou s příslušným oprávněním nebo osobou s kvalifikací do 30. 6. 22 dle ustanovení § 6 a § 8, vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, nebo od 1. 7. 2022 dle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Před uvedením do provozu je dodavatel povinen zajistit provedení výchozí revize, vystavení revizní zprávy.

Dle schválené projektové dokumentace firmy Alfaprojekt Olomouc a.s., Č. zakázky 9-045/124 dojde k rozšíření prací v rozsahu:

- **doplnění kabelu instalační jádro Cu plná izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x2, 5mrn² v délce 5 m,**
doplnění kabelu instalační jádro Cu plná izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x2, 5mrn² v délce 5 m,
doplnění kabelu silového HO7RN-F 4G95 v délce 5 m,
doplnění 1 ks přechodové skříně k DG,
- **k rozšíření položky zednické výpomoci,**
doplnění položky oplocení staveniště.

Či. II

Článek **II.** Smlouvy o dílo nově zní:

Cena a platební podmínky

Cena díla specifikovaného v čl. I činí **1 028 200,03 Kč** bez DPH.

Celková cena včetně DPH ve výši **12 %** (dle ustanovení § 48, odst. 5, písm. e) zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) činí **1 151 584,03 Kč**.

Cena díla je sjednána jako konečná. Má se za to, že dodavatel je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu díla, a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce, které jsou nezbytné pro řádné splnění této smlouvy o dílo, a že před stanovením ceny díla překontroloval všechny předané podklady a prověřil podmínky realizace díla.

Smluvní strany sjednávají, že případná škoda bude zaplacená maximálně do výše 100 %. Cena díla a zaplacená smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.

Či. VI

Článek VI. Smlouvy o dílo nově zní:

Ostatní ujednání

Tato Smlouva o dílo a **Dodatek č. 1** je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z jichž objednatel a dodavatel obdrží po jednom. Smlouvu lze měnit po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to písemně, číslovanými dodatky.

S ohledem na povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv, včetně **Dodatku č. 1**, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že uveřejnění této smlouvy a **Dodatku č. 1** v registru smluv zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva a dílo, včetně Dodatku č. 1 byla sepsána na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. **Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Ostatní smluvní ujednání ze dne 9. 12. 2024 se nemění a zůstávají v platnosti.**

V Olomouci dne:

Mgr. Hana

Zatlou kalová

Digitalně podepsal

Mgr. Hana Zatloukalová
Datum: 2025.06.17

13:45:17 +0200'

Mgr. Hana Zatloukalová
Centrum Ostrůvek, p. o.

V Praze dne:

Ing. Dalibor
Zamykal

Digitálně podepsal

Ing. Dalibor Zamykal

Datum: 2025.06.25
09:17:49 +0200'

Ing. Dalibor Zamykal
Ředitel divize ES, Zeppelin CZ s.r.o.

Digitálně podepsal

Pavel Fiala

Datum: 2025.06.17
13:52:25 +0200'

Bc. Pavel Fiala
Odborný prodejce, Zeppelin CZ s.r.o.