

Čj: MULA 13763/2025
Ukládací znak: 56.18 V/5
Počet listů dokumentu: 2
Počet listů příloh: 0

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. MULA 20301/2024 ze dne 26.07.2024

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL DÍLA:

Město Lanškroun

Sídlo: Nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun

IČO: 00279102, DIČ: 699003828

Bank.spojení: KB a.s. Lanškroun, č.ú. 19-2725611/0100

Zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Jaromír Vídeňský

ZHOTOVITEL DÍLA:

Ing. Josef Kolář

Sídlo: Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov

IČO: 10637028, DIČ: CZ530325020

Bank.spojení: KB a.s., č.ú. 15749831/0100

Zastoupení: Ing. Josef Kolář, jednatel

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Josef Kolář
Bc. David Spurný

II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu dne 26.07.2024 uzavřely Smlouvu o dílo č.j. MULA 20301/2024 na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo – veřejnou zakázku s názvem: „**ZŠ A. Jiráska – výdejna jídla, jídelna, družiny, sociální zařízení, části chodeb - ODVLHČENÍ**“ (dále jen „Smlouva“).

III.

Důvod k uzavření dodatku

V čl. III. odst. 3 Smlouvy bylo mezi smluvními stranami ujednáno, že dílo bude realizováno ve dvou etapách, přičemž realizace 2. etapy bude podmíněna alokací nezbytných finančních prostředků pro realizaci 2. etapy stavby v rozpočtu města. Realizace 2. etapy je dle Smlouvy předpokládána v termínu 07-08/2025. Vzhledem k tomu, že objednatel vyčlenil potřebné finanční prostředky na realizaci 2. etapy a rozhodl o jejím provedení, sjednávají smluvní strany tímto dodatkem přesný termín plnění 2. etapy.

IV.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je stanovení přesného termínu realizace 2. etapy dle čl. III. odst. 3 Smlouvy na výše uvedené akci.
2. Smluvní strany se dohodly, že **2. etapa** zakázky „ZŠ A. Jiráska – výdejna jídla, jídelna, družiny, sociální zařízení, části chodeb - ODVLHČENÍ“ **bude zhotovitelem prováděna v době od 02.06.2025 do 12.08.2025.**
3. Uvedený termín 12.08.2025 je sjednán jako konečný a neměnný a zhotovitel se zavazuje v této lhůtě řádně dokončené dílo předat objednateli. Provedením prací 2. etapy bude považováno dílo jako celek za dokončené.
4. Pro vyloučení případných pochybností současně smluvní strany sjednávají, že dílem dle uzavřené Smlouvy o dílo se rozumí práce provedené v rámci 1. i 2. etapy a záruční doba na dílo jako celek (práce prováděné v rámci 1. i 2. etapy) dle čl. VII. Smlouvy počíná běžet teprve okamžikem předání 2. etapy dle tohoto dodatku.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 26.07.2024 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu se „Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schválenou usnesením Rady města Lanškroun č. 199/RM/2023 dne 03.05.2023.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.

V Lanškrouně dne 02.06.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Radim Vetchý
starosta města

.....
Ing. Josef Kolář
jednatel