

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.2.2024

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „smlouva“)

NÁZEV AKCE: Přístavba skladu k hasičské zbrojnici a přístřešek pro os. automobil +
část dešťové kanalizace“, parc. č. st. 69/4 k.ú. Šebířov

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Obec Šebířov	
IČ: 00253006	DIČ: CZ00253006
Adresa zadavatele: Šebířov čp. 31, 391 43 Šebířov	
Kontaktní osoba zastupující zadavatele: Ing. Miroslav Adam, starosta obce, tel 381 215 836, mobil 773 623 878	

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

ZHOTOVITEL:	
Obchodní firma:	Kertesz Constructions s.r.o
Sídlo:	Jičínska 226/17, 130 00 Praha - Žižkov
Jednající:	Ing. Vladimír Kertesz
IČ: 09171487	DIČ: CZ09171487
Zápis v obchodním rejstříku:	20.05.2020
Bankovní Spojení:	Raiffeisenbank
Číslo účtu:	1033746209/5500
<u>Osoby oprávněné k jednání:</u>	
Ve věcech technických:	Ing. Vladimír Kertesz
	tel. 702 885 250 e-mail: Kertesz@KerCon.cz
Ve věcech smluvních:	Ing. Vladimír Kertesz
	tel: e-mail:
Stavbyvedoucí:	Ing. Vladimír Kertesz
	tel: e-mail:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo ze dne 15.2.2024 je prodloužení termínu dokončení díla. Dohodou obou smluvních stran byl sjednán nový termín dokončení díla na 31.3.2025. Důvodem prodloužení termínu je změna projektu konstrukce a zastřešení přístřešku k hasičské zbrojnici. Sjednaný termín plnění dle může být prodloužen nezávisle na vůli smluvních stran, a to z důvodu existence živelné pohromy, s omezeními plynoucími z nařízení vlády ČR v souvislosti s onemocněním COVID – 19, mající přímý vliv na průběh provedení díla, či z důvodu klimatických podmínek bránících nebo zpomalujících prováděné práce. Další body a podmínky smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Šebířově dne 30.11.2024



.....
Objednatel



OBEC ŠEBÍŘOV
391 43 Mladá Vožice



.....
Zhotovitel