

## DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 0025-2016

### I.

#### Smluvní strany

1. **Česká republika** – Okresní soud ve Znojmě  
se sídlem nám. Republiky 1, 670 08, Znojmo  
zastoupená Mgr. Lenkou Krčálovou, předsedkyní Okresního soudu ve Znojmě  
IČO: 00025178  
DIČ: není plátce DPH  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. ú.: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. **Lawstav, s.r.o.**  
se sídlem Palánek 373/19A, 682 01 Vyškov  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51082  
zastoupená Markem Látalem, jednatelem  
IČO: 27677109  
DIČ: CZ27677109  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č.ú.: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely v souladu s ustanovením čl. XVIII. odst. 3 Smlouvy o dílo 0025-2016 ze dne 2.11.2016 (dále jen „Smlouva“, jejímž předmětem je provedení stavby OS Znojmo – Rekonstrukce jednacích síní dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II. odst. 1 Smlouvy, (dále jen „dílo“) ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“).

### II.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku jsou změny, jejichž potřeba nastala v průběhu zhotovení díla, a které nebylo možno před zahájením prací předvídat, spočívají v nerealizování části prací a dodávek a v provedení nezbytných víceprací dle změnových listů č. 1 - 4. Přesná specifikace oceněných změn ve formě změnových listů č. 1 - 4 s přílohami - položkovými rozpočty - tvoří nedílnou součást toho Dodatku.

### III.

V čl. III. odst.1 Smlouvy se doplňuje pokračování textu a nově odst. 1 zní takto:

1. „Předmětem této Smlouvy je provedení díla OS Znojmo – Rekonstrukce jednacích síní (dále jen „dílo“) dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II. odst. 1 této Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a podle změnových listů č. 1 – 4 a jejich příloh - položkových rozpočtů“, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2

Předmět díla dále tvoří zejména.:

- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, zdanění, skladování, pojištění, ekologickou likvidaci starých kabelů a světel;
- vedení deníku stavby;
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
- zaškolení pracovníků uživatele;
- dokončení díla pro uvedení do trvalého provozu;
- poskytnutí záruk na celé dílo;
- servis a odstraňování vad v záruční době,
- vypracování Časového a finančního harmonogramu provádění díla a plán organizace výstavby, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy (dále jen harmonogram - příloha č. 2);

V čl. V. odst.1 věta první nově zní takto:

„Cena díla, uvedeného v čl. III. odst. 1. Smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši 12.075.730,79 Kč (slovy: dvanáct milionů sedmdesát pět tisíc sedm set třicet korun českých, sedmdesát devět haléřů) včetně DPH“.

1. Text čl.V. odst.2. nově zní takto:

„Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 9.979.942,80 Kč (slovy: devět milionů devět set sedmdesát devět tisíc devět set čtyřicet dvě koruny české osmdesát haléřů)
- DPH 2.095.787,99 Kč (slovy: dva miliony devadesát pět tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých devadesát devět haléřů)
- celková cena včetně DPH 12.075.730,79 Kč (slovy: dvanáct milionů sedmdesát pět tisíc sedm set třicet korun českých sedmdesát devět haléřů).“

#### **IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nezměněna.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou změnové listy 1 – 4a včetně jejich položkových rozpočtů.

Ve Znojmě dne 23.8.2017

Ve Vyškově dne 23.8.2017

.....  
Mgr. Lenka Krčálová  
předsedkyně  
Okresní soud ve Znojmě

.....  
Marek Látal  
jednatel  
Lawstav, s.r.o.