

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č.2)č.: **ZL 1***Dodatečné stavební práce zadané v souladu s § 222 a § 273 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** OS Znojmo - Rekonstrukce jednacích síní**Datum:** 1.6.2017

Předmět změny: Interiérové vybavení jednacích síní

Dotčené místo: SO-01

Odkaz na výkresy: 0

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 1

Odkaz na jinou část smlouvy: 0

Změna termínu dokončení stavby:

Dopad do ceny díla dle SOD:

-9 075,00 Kč

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Změny interiérového vybavení jednacích síní - lokální nemožnost technické realizace předních radiátorových krytů v jednacím sále - odpočet nerealizovaného vybavení.

Cena bez DPH: -7 500,00 Kč

DPH: -1 575,00 Kč

Cena celkem: -9 075,00 Kč

Přípočty: 0,00 Kč

Odpočty: 9 075,00 Kč

CENA CELKEM**-9 075,00 Kč**

Přílohy: rozpočet

Listů A4: 2

Listů A4:

Listů A4:

celkem**Listů A4: 2**

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Ing. Vlastimil Dvořák

Podpis
souhlas

Datum:

Objednatel:

JUDr. Lenka Krčálová

souhlas

Datum:

Dodavatel:

p. Marek Látal

souhlas

Datum:

TDS:

Ing. Aleš Čeleda

souhlas

Datum: