

**ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č.2)**č.: **ZL 1a***Dodatečné stavební práce zadané v souladu s § 222 a § 273 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** OS Znojmo - Rekonstrukce jednacích síní**Datum:** 1.6.2017

Předmět změny: Interiérové vybavení jednacích síní

Dotčené místo: SO-01

Odkaz na výkresy: 0

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 1

Odkaz na jinou část smlouvy: 0

Změna termínu dokončení stavby: 

Dopad do ceny díla dle SOD:

**15 851,00 Kč**

Změnu vyvolal:

**Popis a odůvodnění změny:**

Změny interiérového vybavení jednacích síní - provozní potřeba doplnění jednacích síní o věšákové stěny.

Cena bez DPH: 13 100,00 Kč

DPH: 2 751,00 Kč

Cena celkem: 15 851,00 Kč

Přípočty: 15 851,00 Kč

Odpočty: 0,00 Kč

**CENA CELKEM****15 851,00 Kč**

Přílohy: rozpočet

Listů A4: 2

Listů A4:

Listů A4:

**celkem****Listů A4: 2**

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Ing. Vlastimil Dvořák

Podpis  
souhlas

Datum:

Objednatel:

JUDr. Lenka Krčálová

souhlas

Datum:

Dodavatel:

p. Marek Látal

souhlas

Datum:

TDS:

Ing. Aleš Čeleda

souhlas

Datum: