

DODATEK č. 1 ke

SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007704

Číslo smlouvy konzultanta: 24-126

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D11 Praha – Jirny, modernizace v km 0-7,8 – DUSP-DI, IČ, MPČ, TP, Vizualizace bez BIM**

ze dne 05.02.2024 (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedeného u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost PGP/APIS – RD na PP pro menší zakázky 2023

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 00 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:

při elektronickém podpisu zastoupena
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako Správce společnosti „PGP/APIS – RD na PP pro menší zakázky 2023“

a

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem:

Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha Michle

IČO:

61853267

DIČ:

CZ61853267

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
31260

zastoupen:

jako Společník společnosti „PGP/APIS – RD na PP pro menší zakázky 2023“

(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely Smlouvu ze dne 05.02.2024, jejímž předmětem je, dle jejího čl. I., odst. 1., vyhotovení dokumentace DUSP-DI (dokumentace ke společnému povolení), včetně geodetického zaměření území a Záborového elaborátu (ZE), prokazatelné rozeslání majetkoprávních smluv, včetně věcných břemen (služebností) všem vlastníkům dle ZE, podání kompletních, bezkonfliktních a bezvadných žádostí o všechna stavební povolení, získání pravomocných stavebních povolení, technická pomoc a výkon autorského dozoru a vizualizace pro stavbu „D11 Praha – Jirny, modernizace v km 0-7,8“ (dále jen „Stavba“),
- od uzavření Smlouvy došlo k zásadním změnám stavebních předpisů, včetně předpisů pro oblast dopravních staveb, zejména nabyl účinnosti nový zákon č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“), a související prováděcí vyhláška č. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury (dále jen „Vyhláška č. 227/2024 Sb.“), přičemž objednatel má zájem na tom, aby byla dokumentace dle Smlouvy zpracována podle nové právní úpravy, tedy, aby byla na místo dokumentace DUSP-DI zpracována projektová dokumentace pro povolení stavby,
- z důvodu technické a místní souvislosti má objednatel zájem na tom, aby bylo plnění dle Smlouvy koordinováno s jeho novým záměrem v rámci odpočívky Beranka a mimoúrovňová křižovatka (dále jen „MÚK“) Beranka,
- úprava rozsahu plnění v souladu s výše uvedenými body bude mít dopad do termínů plnění,
- smluvní strany dále zjistily, že ve Smlouvě byl administrativním nedopatřením uveden jako součást předmětu plnění i autorský dozor, který však má být předmětem samostatné, později uzavírané smlouvy, přičemž objednatel a konzultant mají zájem na jednoznačném vymezení rozsahu plnění dle Smlouvy,

- nejde o podstatnou změnu ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť předmětná úprava je odůvodněna změnou právních předpisů, přičemž tato změna zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky,

dohodly se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází k úpravě rozsahu plnění a souvisejících termínů plnění.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Objednatel a konzultant se dohodli na úpravě čl. I., odst. 1 Smlouvy – Předmět plnění v tom smyslu, že na místo dokumentace DUSP-DI bude nově vyhotovena **projektová dokumentace pro povolení stavby (dále jen „DPS“)** dle nového stavebního zákona a Vyhlášky č. 227/2024 Sb. Spolu s DPS bude zároveň provedeno geodetické zaměření území a zpracován Záborový elaborát tak, jak bylo dohodnuto ve Smlouvě. V rámci inženýrské činnosti budou v souladu s novou právní úpravou zajištěna pravomocná povolení staveb.
2. Pro odstranění veškerých pochybností smluvní strany výslovně prohlašují, že jednotlivé položky projektové dokumentace uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy – Rozsah služeb budou realizovány ve stupni DPS v souladu s platným novým stavebním zákonem a související Vyhláškou č. 227/2024 Sb. a jejich označení, obsah a rozsah bude odpovídat specifikaci DPS, uvedené v Příloze č. 2 – Rozsah služeb – specifikace DPS, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
3. S ohledem na změnu zpracovávané dokumentace dle Smlouvy bude nadále předmětná zakázka dle Smlouvy označována jako **„D11 Praha – Jirny, modernizace v km 0-7,8 – DPS, IČ, MPČ, TP, Vizualizace bez BIM“**.
4. Smluvní strany se zároveň dohodly na tom, že předmět plnění dle čl. I., odst. 1 Smlouvy bude koordinován s novým záměrem objednatele v rámci odpočívky Beranka a mimoúrovňové křižovatky (dále jen „MÚK“) Beranka.
5. V souvislosti se změnou zpracovávané dokumentace se objednatel a konzultant dohodli zároveň na úpravě Přílohy č. 4 ke Smlouvě – Harmonogram v tom smyslu, že se tato příloha celá ruší a nahrazuje se novým Harmonogramem, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
6. Pro odstranění veškerých pochybností smluvní strany konstatují, že fakturace DPS bude probíhat analogicky podle platebních podmínek dle Přílohy č. 3 Smlouvy – Odměna a platba platných dosud pro DUSP-DI, a to následujícím způsobem:
 - 15% z ceny DPS na základě projednání koncepce technického řešení před odevzdáním konceptu DPS (dokladem o provedení projednání je záznam z výrobního výboru)
 - 60% z ceny DPS po odevzdání úplného konceptu příslušné DPS
 - 25% z ceny DPS po odevzdání úplného čistopisu DPS
7. Pro odstranění veškerých pochybností smluvní strany konstatují, že předmětem plnění dle Smlouvy není výkon autorského dozoru. V souvislosti s tím se odstraňuje tato položka z čl. I., odst. 1. Smlouvy.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Harmonogram – aktualizace

Příloha č. 2 – Rozsah služeb – DPS – aktualizovaná Tabulka č. 4

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.24
14:02:01 +02'00'

Příloha č. 1 Dodatku č. 1

Aktualizovaná Příloha č. 4 ke Smlouvě č. 02PT-007704 objednatele

HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě Výzvy objednatele, která bude vydána po schválení aktualizace záměru projektu CK MD – datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uvedeno, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.

popis části, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění
Geodetické zaměření území	Do 2 měsíců od výzvy objednatele, která bude vydána po schválení aktualizace záměru projektu CK MD - SPLNĚNO – předáno 07.08.2024
Koncepce technického řešení, včetně konceptu kompletního záborového elaborátu	Do 31.12.2025
Koncept DPS, včetně návrhu požární bezpečnostního řešení	Do 02/2026
Koncept čístopisu DPS	Do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DPS
Čístopis DPS	Do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu čístopisu DPS
Čístopis záborového elaborátu (ZE)	Do 1 měsíce od konečného odsouhlasení konceptu ZE objednatelem
Zpracování GP	Do 3 měsíců od schválení ZE objednatelem
Prokazatelné rozeslání majetkoprávních smluv včetně věcných břemen (služebností) všem vlastníkům dle ZE	Do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění, do této lhůty se nezapočítávají případná vyvlastnění
Podání kompletních, bezkonfliktních a bezvadných žádostí o všechna povolení staveb	Do 10 měsíců od vydání čístopisu DPS
Získání pravomocných povolení staveb (PS)	Do 3 měsíců od podání žádosti o všechny PS
Technická pomoc	Na výzvu objednatele, po dobu realizace stavby
Vizualizace – 1.část (letecké a pozemní snímkování)	Do 6 měsíců od výzvy objednatele
Vizualizace – 2.část (konečná verze prezentace)	Do 4 měsíců od výzvy objednatele
Autorský dozor	Od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, a to průběžně dle aktuálních potřeb objednatele na základě jeho výzvy

Specifikace případných etap: viz. tabulka dílčích plnění výše, lhůta pro předání a převzetí plnění: viz. tabulka lhůt plnění výše.

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

**"D11 1101 Praha - Jirny, modernizace, km 0,00-7,80, DPS, IČ, MPČ, TP,
Vizualizace bez BIM"**

SPECIFIKACE DPS

	8 544 000
--	-----------

Digitálně podepsal:
Datum: 24.06.2025 14:50:05 +02:00