

**ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č.2)**č.: **ZL 2***Dodatečné stavební práce zadané v souladu s § 222 a § 273 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** OS Znojmo - Rekonstrukce jednacích síní**Datum:** 1.6.2017

Předmět změny: Interiérové vybavení jednacích síní

Dotčené místo: SO-01, SO-02

Odkaz na výkresy: 0

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 1

Odkaz na jinou část smlouvy: 0

Změna termínu dokončení stavby: 

Dopad do ceny díla dle SOD:

**-99 252,79 Kč**

Změnu vyvolal:

**Popis a odůvodnění změny:**

SO-01: Změny vyvolané zjištěným skutečným stavem stavebních konstrukcí po jejich plném zpřístupnění a splnění souvisejícího požadavku památkových orgánů - ponechání a oprava říms a realizace SDK-podhledu v jednacích síních - odpočet původně plánovaných podhledů z minerálních čtverců 60/60 cm.  
SO-02: Změny vyvolané potřebným celoobjektovým sjednocením a zmenšeným rozsahem dodávky vybavení do hygienických prostorů.

Cena bez DPH: -82 027,10 Kč

DPH: -17 225,69 Kč

Cena celkem: -99 252,79 Kč

Přípočty: 0,00 Kč

Odpočty: 99 252,79 Kč

**CENA CELKEM****-99 252,79 Kč**

Přílohy: rozpočet

Listů A4: 6

Listů A4:

Listů A4:

**celkem****Listů A4: 6**

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Ing. Vlastimil Dvořák

Podpis  
souhlas

Datum:

Objednatel:

JUDr. Lenka Krčálová

souhlas

Datum:

Dodavatel:

p. Marek Látal

souhlas

Datum:

TDS:

Ing. Aleš Čeleda

souhlas

Datum: