

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č.2)č.: **ZL 2a***Dodatečné stavební práce zadané v souladu s § 222 a § 273 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** OS Znojmo - Rekonstrukce jednacích síní**Datum:** 1.6.2017

Předmět změny: Interiérové vybavení jednacích síní

Dotčené místo: SO-01, SO-02

Odkaz na výkresy: 0

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 1

Odkaz na jinou část smlouvy: 0

Změna termínu dokončení stavby:

Dopad do ceny díla dle SOD:

111 795,53 Kč

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

SO-01: Změny vyvolané zjištěným skutečným stavem stavebních konstrukcí po jejich plném zpřístupnění a splnění souvisejícího požadavku památkových orgánů - ponechání a oprava římů a realizace SDK-podhledu v jednacích síních - přípočet podhledů z SDK + související malířské práce a potřeba zvýšeného rozsahu nátěrů radiátorových těles.

SO-02: Změny vyvolané potřebným celoojektovým sjednocením dodávky vybavení do hygienických prostorů a potřeba zvýšeného rozsahu nátěrů radiátorových těles.

Cena bez DPH: 92 393,00 Kč

DPH: 19 402,53 Kč

Cena celkem: 111 795,53 Kč

Přípočty: 111 795,53 Kč

Odpočty: 0,00 Kč

CENA CELKEM**111 795,53 Kč**

Přílohy: rozpočet

Listů A4: 6

Listů A4:

Listů A4:

celkem**Listů A4: 6**

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Ing. Vlastimil Dvořák

Podpis
souhlas

Datum:

Objednatel:

JUDr. Lenka Krčálová

souhlas

Datum:

Dodavatel:

p. Marek Látal

souhlas

Datum:

TDS:

Ing. Aleš Čeleda

souhlas

Datum: