

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č.2)č.: **ZL 3***Dodatečné stavební práce zadané v souladu s § 222 a § 273 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** OS Znojmo - Rekonstrukce jednacích síní**Datum:** 1.6.2017

Předmět změny: Interiérové vybavení jednacích síní

Dotčené místo: SO-01. SO-02

Odkaz na výkresy: 0

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 1

Odkaz na jinou část smlouvy: 0

Změna termínu dokončení stavby:

Dopad do ceny díla dle SOD:

-88 910,46 Kč

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

SO-01: Změny interiérového vybavení jednacích síní - ponechání stávajících tísňových hlásičů a vyloučení dodávky paravanu.

SO-02: Změny vyvolané zjištěným skutečným stavem stavebních konstrukcí po jejich plném zpřístupnění - snížený potřebný rozsah podlahových OSB desek a zámečnických výrobků ve fasádě, snížený potřebný rozsah elektroinstalačních prací a dodávek a zmenšený rozsah nutných výměn kanalizačních přípojení na stáv. kanalizační trasy.

Cena bez DPH: -73 479,72 Kč

DPH: -15 430,74 Kč

Cena celkem: -88 910,46 Kč

Přípočty: 0,00 Kč

Odpočty: 88 910,46 Kč

CENA CELKEM -88 910,46 Kč

Přílohy: rozpočet

Listů A4: 8

Listů A4:

Listů A4:

celkem**Listů A4: 8**

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Ing. Vlastimil Dvořák

Podpis
souhlas

Datum:

Objednatel:

JUDr. Lenka Krčálová

souhlas

Datum:

Dodavatel:

p. Marek Látal

souhlas

Datum:

TDS:

Ing. Aleš Čeleda

souhlas

Datum: