

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č.2)č.: **ZL 3a***Dodatečné stavební práce zadané v souladu s § 222 a § 273 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** OS Znojmo - Rekonstrukce jednacích síní**Datum:** 1.6.2017

Předmět změny: Interiérové vybavení jednacích síní

Dotčené místo: SO-02

Odkaz na výkresy: 0

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 1

Odkaz na jinou část smlouvy: 0

Změna termínu dokončení stavby:

Dopad do ceny díla dle SOD:

93 522,92 Kč

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

SO-02: Změny vyvolané zjištěným skutečným stavem stavebních konstrukcí po jejich plném zpřístupnění - zvětšený potřebný rozsah sanačních omítek a soklíků, zvětšený rozsah dřevěného roštu pod podlahy a zvětšený rozsah souvisejících elektroinstalačních prací a dodávek.

Cena bez DPH: 77 291,67 Kč

DPH: 16 231,25 Kč

Cena celkem: 93 522,92 Kč

Přípočty: 93 522,92 Kč

Odpočty: 0,00 Kč

CENA CELKEM**93 522,92 Kč**

Přílohy: rozpočet

Listů A4: 5

Listů A4:

Listů A4:

celkem**Listů A4: 5**

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Ing. Vlastimil Dvořák

Podpis
souhlas

Datum:

Objednatel:

JUDr. Lenka Krčálová

souhlas

Datum:

Dodavatel:

p. Marek Látal

souhlas

Datum:

TDS:

Ing. Aleš Čeleda

souhlas

Datum: