

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č.2)č.: **ZL 4a***Dodatečné stavební práce zadané v souladu s § 222 a § 273 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** OS Znojmo - Rekonstrukce jednacích síní**Datum:** 1.6.2017

Předmět změny: Interiérové vybavení jednacích síní

Dotčené místo: SO-01, SO-02

Odkaz na výkresy: 0

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 1

Odkaz na jinou část smlouvy: 0

Změna termínu dokončení stavby:

Dopad do ceny díla dle SOD:

383 285,49 Kč

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

SO-01: Změny rozsahu nutné repase stávajících truhlářských prvků - přípočet.

SO-02: Změny rozsahu nutné repase stávajících truhlářských prvků a změna typu 2 kamer z důvodu kompatibility se stáv. zařízením objednatele - přípočet.

Cena bez DPH: 316 764,87 Kč

DPH: 66 520,62 Kč

Cena celkem: 383 285,49 Kč

Přípočty: 383 285,49 Kč

Odpočty: 0,00 Kč

CENA CELKEM**383 285,49 Kč**

Přílohy: rozpočet

Listů A4: 6

Listů A4:

Listů A4:

celkem**Listů A4: 6**

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Ing. Vlastimil Dvořák

Podpis
souhlas

Datum:

Objednatel:

JUDr. Lenka Krčálová

souhlas

Datum:

Dodavatel:

p. Marek Látal

souhlas

Datum:

TDS:

Ing. Aleš Čeleda

souhlas

Datum: