

Číslo spisu: S/05497/UL/23

Číslo jednací: 03716/UL/25

Popfk-027b/53/22

Číslo ISPROFIN: 115V343003707

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 05497/UL/23 ze dne 6. 11. 2023
(dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště: Regionální pracoviště SCHKO České středohoří
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 33 591
DIČ: neplátce DPH
Kontaktní adresa: Michalská 260, 412 01 Litoměřice
Zastoupený: RNDr. František Pelc, ředitel
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Tomáš Stuchlík
(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Zastoupený: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06, na základě plné moci
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 19-1583390227/0100
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. B 1930
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: "xxxx",
tel: "xxxx", e-mail: "xxxx" [_____](#)

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla bylo zjištěno nové zahájení Státním pozemkovým úřadem původně pozastavených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třebenice a s tím související rozpracování, ale stále nedokončení změn pozemků a jejich vlastníků, neproběhne pro toto k. ú. projednání návrhů s vlastníky pozemků a následná korekce návrhů (zpracování připomínek). Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) ve věci úměrného ponížení ceny díla.

2.2 V záhlaví dodatku bylo změněno identifikační číslo: 115V343003707.

III.

3.1 Čl. Odstavec 3.1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Cena bez DPH: 2 328 000,- Kč

DPH 21%: 488 880,- Kč

Cena včetně DPH: 2 816 880,- Kč“

3.2 Příloha č. 4 Smlouvy o dílo se ruší/nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

4.6 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.7 Součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Praze dne dle elektronického podpisu

Objednatel

RNDr. František Pelc
Ředitel

V Praze dne elektronického podpisu

Zhotovitel

Ing. Pavel Menhard
Ředitel divize 06