

REKAPITULACE ZL 02

Poř.č.	Rekapitulace změnový listů :	Celkem	Vícepráce	Méněpráce
ZL06	Přebytečná zemina	936 513,50	936 513,50	
	Vícepráce			
ZL07	Méněpráce 2	-1 201 733,00		1 201 733,00
	Méněpráce			
		-265 219,50	936 513,50	1 201 733,00

dodatek č.2

Objednatel: xxx

Datum: 18.06.2025

Zhotovitel: xxx