

1. Tento Dodatek č. 4 je uzavřen v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy pro zlepšení podmínek chodců a MHD – Praha – Dubeč (ul. K Vílkám a nám. U Lípy svobody“ vyhlášenou objednavatelem.
2. Dne 18.9.2024 uzavřely smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SOD 139 (dále též „Smlouva“).
3. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavebního díla „Stavební úpravy pro zlepšení podmínek chodců a MHD – Praha – Dubeč“ (Úprava autobusové zastávky Dubečský hřbitov, včetně stavebních úprav okolí objektu dle projektové dokumentace a pokynů objednatele).

II. Předmět dodatku

Tento dodatek mění a doplňuje závazek ze Smlouvy o dílo tímto způsobem:


1. Předmět smlouvy článek II., odst. 2.1 se mění o vícepráce a méněpráce a změnu dodávek blíže specifikované ve Změnovém listě stavby č. ZL-4, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku včetně Rekapitulace a Soupisů víceprací a méněprací.
2. Článek V. Cena za plnění a platební podmínky se cena za plnění mění podle Změnového listu stavby č. ZL-4 na celkovou cenu díla ve výši 3,703.594,95 Kč bez DPH, tj. celkem 4,481.349,89 Kč včetně DPH.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. SOD 139 ze dne 18.9.2024. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a jsou závazná i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SOD 139 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady MČ Praha – Dubeč č. 58/6/2025 ze dne 22.5.2025.



V Praze dne 26.5. 2025



.....

Zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Stavební úpravy pro zlepšení podmínek chodců a MHD – Praha-Dubeč (ul. K vilkám a náměstí U Lípy svobody)

Číslo změny: ZL - 4

1. Stavební úpravy na náměstí U Lípy Svobody
2. SO 102 - Opatření č.3 - Úprava autobusové zastávky Dubečský hřbitov

Datum: 21.05.2025

Určeno pro:	GP ☐	TDI ☐	zhotovitele ☐	objednatel ☒
Předáno:	na KD ☒	stavební deník ☐	Mail ☒	osobně ☒

Týká se části stavby: 1. Stavební úpravy na náměstí U Lípy Svobody; 2. SO 102 - Opatření č.3 - Úprava autobusové zastávky Dubečský hřbitov

Odkazy na PD:

na rozpočtové podklady: v příloze

na stavební deník:

na jinou část smlouvy:

na ostatní:

Popis změny:

1. Stavební úpravy na náměstí U Lípy Svobody

Dodávka a pokládka protiskluzové dlažby METROPOL, dodávka a pokládka žulových obrubníků, nová horská vpust', provizorní dopravní značení.

Neprovádí se: mlatový povrch, uliční vpust' včetně přípojky, provizorní DZ podle návrhu PD, zajištění DIR.

2. SO 102 - Opatření č.3 - Úprava autobusové zastávky Dubečský hřbitov

Odkopy ve větším rozsahu, podklady ze štěrkodrtí ve větším rozsahu, dodávka a pokládka většího množství zámkové dlažby, dodávka a pokládka palisád, lavička BUS (výkop, základy, osazení), základy přístřešku BUS zastávky (výkop a betonáž), provizorní dopravní značení včetně chodníku z chodníkových lávek, křižovatka K Hádku (odfrézování stávajícího povrchu a pokládka nové živичné vrstvy), revizní šachta (demontáž a montáž nového kónusu včetně poklopu), ochrana kabelů PRE distribuce v místě základů BUS přístřešku a lavičky.

Neprovádí se: zastávkový sloupek (dodával ROPID), silniční obrubníky (zajistilo TSK), ochrana jiných inženýrských sítí.

Ocenění změny bez DPH:

1. U Lípy Svobody

2. AZ Dubečský hřbitov

Navýšení:	+282 865,82 Kč	+676 729,29 Kč
Snížení:	-69 285,89 Kč	-29 896,56 Kč
Rozdíl v ceně díla:	+213 579,93 Kč	+646 832,73 Kč
Rozdíl v ceně díla celkem:	+860 412,66 Kč	

Počet připojených listů. 3

Počet připojených výkresů (dokumentů): 0

Vliv změnového listu na cenu díla	ano ☒	ne ☐
Vliv změnového listu na termín dokončení	tato změna nemá vliv na termín dokončení díla	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatel ☒	
	chybou v dokumentaci zakázky ☒	
	skutečnost zjištěná v průběhu realizace ☒	
	jinou okolností ☐	
	návrhem zhotovitel ☐	

Změnu odsouhlasil za objednatel:

Změnu odsouhlasil za GP:

Změnu odsouhlasil za TDI:

Změnu odsouhlasil za zhotovitel: