



63/25/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo číslo: 33/25/SOD

„ČOV Přelouč – optické propojení“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena

Ing. Gabriela Fialková – technická ředitelka

IČO:

60108631

DIČ:

CZ60108631

bankovní spojení:

č. účtu:

telefon:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Fialková Gabriela – technická ředitelka

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

2/ Zhotovitel:

SITEL spol. s r.o.

sídlo/místo podnikání: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

doručovací adresa: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6725

zastoupena

Ing. Janem Novákem, CSc., jednatelem

IČO:

447 97 320

DIČ:

CZ44797320

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Bc. Petr Sodoma, ředitel oblasti Východní Čechy



II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

Předmětem dodatku č.1 je změna rozsahu a způsobu provedení zasmluvněného díla. Na základě skutečného provedení došlo k vyjádření skutečně provedeného objemu prací. Více práce vznikly na základě změny trasy navrženého vedení. Méně práce vyvstaly změnou trasy navrženého vedení a zajištěním převážně geodetických prací objednatelem stavby.

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 30.6.2025

2/ Místem plnění je areál ČOV Přelouč.

IV. CENA DÍLA

1/ Cena za provedení díla uvedená v článku IV. odst. 1. Smlouvy o dílo se tímto v souvislosti s článkem II. tohoto Dodatku č. 1 mění na základě změny předmětu díla dle článku II. Smlouvy o dílo a činí.

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21%	Nabídková cena v Kč (s DPH)
Nabídková cena dle výkazu výměr	536 100,-	112 581,-	648 681,-
Změnový list	- 61 260,-	12 864,60,-	-74 124,60,-
Celková nabídková cena	474 840,-	99 716,40,-	574 556,40,-

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou, a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

2/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- změnový list č.1



Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

V Pardubicích dne: 25.6.2025

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

VODOVODY A KANALIZACE

ICO: 60108631
DUBICE
0108631
vločka 999
IU

Ing. Gabriela Fialková
Technická ředitelka
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.



Bc. Petr Sodoma
Ředitel oblasti Východní Čechy
SITEL, spol. s r.o.