

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2350/2024/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

dále jen **objednatel**

4köhl s.r.o.

17. listopadu 513, 735 14 Orlová-Lutyně
zastoupena jednatelem Janem Köhlerem
Zapsána v OR: u KS v Ostravě oddíl C, vložka 88785

IČO: 14362481
DIČ: CZ14368124 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Československá obchodní banka,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 324434526/0300

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I.

Úvodní ujednání

- Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2350/2024/OI/1 ze dne 27.09.2024 na realizaci stavby „Rekonstrukce oplocení útulku pro psy v Třebovicích (dále jen „smlouva o dílo“) a to z důvodu vzniku víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a související ujednání.
- Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 94 248,80 Kč bez DPH.

čl.II.

Změny smlouvy

- V článku II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje na konec současného znění text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 7 této smlouvy.“
- V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:
„I. Cena za realizaci předmětu plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění stavba „Rekonstrukce oplocení útulku pro psy v Třebovicích“	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
CENA CELKEM za stavbu	5 723 977,10	1 202 035,191	6 926 012,29

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

3. Příloha č. 1 ke smlouvě Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou a tato příloha tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
4. Za přílohu č. 6 smlouvy se vkládá příloha č. 7 – Evidenční list změny stavby č. 4, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 07578/RM2226/107 ze dne 17.6.2025
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2350/2024/OI/VZ jsou tímto dodatkem č. 3 nedotčena, nemění se a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů
Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 4 (příloha č. 7 smlouvy)

Za objednatele


Za zhotovitele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

Jan Köhler
jednatel

Kalkulace nákladů

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ			
Kód:	Z-18		
Stavba:	Město Ostrava-Rekonstrukce oplocení areálu útulku pro psy Třebovice		
Místo:	Ostrava	Datum:	
Zadavatel:	Magistrát města Ostravy	Projektant:	
Zhotovitel:	4kóhl s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů - dle SoD		3 483 139,30	4 214 598,55
Náklady z rozpočtů - včetně ZL01 a ZL02 a ZL03 a ZL04		5 723 977,10	6 926 012,29
01	Rekonstrukce vnějšího oplocení	3 483 139,30	4 214 598,55
HSV	Práce a dodávky HSV	3 181 824,10	3 850 007,16
1	Zemní práce	574 441,60	695 074,34
2	Zakládání	460 152,50	556 784,53
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 559 814,30	1 887 375,30
4	Vodorovné konstrukce	1 210,00	1 464,10
5	Komunikace pozemní	106 120,60	128 405,93
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 760,00	3 339,60
8	Trubní vedení	6 000,00	7 260,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	200 210,50	242 254,71
98	Demolice a sanace	28 000,00	33 880,00
997	Přesun sutě	103 357,10	125 062,09
998	Přesun hmot	139 757,50	169 106,58
PSV	Práce a dodávky PSV	11 315,20	13 691,39
767	Konstrukce zámečnické	11 315,20	13 691,39
M	Práce a dodávky M	15 000,00	18 150,00
21-M	Elektromontáže	15 000,00	18 150,00
OST	Ostatní	140 000,00	169 400,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	135 000,00	163 350,00
ZL01	Změnový list č.1	319 355,90	386 420,64
ZL01-1b	Kácení	-85 067,20	-102 931,31
ZL01-1a	Změna technologie kácené stromů	64 200,00	77 682,00
ZL01-2	Vybourání podezdívky z důvodu poškozené povodněmi	68 663,90	83 083,32
ZL01-3	Odstranění a zhotovení nového chodníku z důvodu povodní	72 895,60	88 203,68
ZL01-4	Zvýšení kubatury betonu (nalezené) + doplnění po odstranění	198 663,60	240 382,95
ZL02	Změnový list č.2	1 599 521,30	1 935 420,77
ZL02-1	Mikropiloty	1 399 403,20	1 693 277,87
ZL02-2	Průzkumné vrty, práce a zpráva geotechnika	53 680,00	64 952,80
ZL02-3	Ochrana proti bludným proudům (zemnění)	55 792,70	67 509,17
ZL02-4	Mobilní oplocení + provoz staveniště (2 měsíce)	90 645,40	109 680,93
ZL03	Změnový list č.3	227 711,80	275 531,28
VCP-01	Branka	23 280,00	28 168,80
VCP-02	Stranová přeložka optického kabelu Quantcom a.s.	204 431,80	247 362,48
ZL04	Změnový list č.4	94 248,80	114 041,05
VCP-01	Zemina	91 198,80	110 350,55
VCP-02	Komunikátor s vrátnicí	3 050,00	3 690,50



Evidenční list změny stavby č. 4

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce oplocení areálu útulku pro psy v Třebovicích Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce oplocení útulku pro psy v Třebovicích včetně vjezdových bran a branek pro pěši		Číslo SO/PS/ / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 04	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 26.9.2024 Číslo smlouvy objednatele: 2350/2024/OI/VZ Číslo smlouvy zhotovitele: Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: 4kčhl s.r.o., 17.Listopadu 513, 735 14 Orlová - Lutyně, IČO: 14362481				
Gen.projektant (autorský dohled): IKTINOS s.r.pse sídlem Kounicova 1064/3, 702 00 Ostrava, IČO: 09916318 Technický dozor stavebníka (TDS): Ing.Petr Jasek sídlem Nad Hřiběm 680 , 747 14 Markvartovice, IČO: 21387035				
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací 2) Situační výkres doplnění zeminy		Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: 1) Předmět víceprací: Dovoz zeminy pro terénní úpravy, komunikátor s vrátnicí. 2) Odůvodnění: Na základě požadavku investora byla doplněna zemina na plochy vyznačené v situačním výkresu.Výměra: úsek č. 1: 66,9m*4m*0,15m*1,6t = 64,224t, úsek č.2: 25m*3,5m*0,15m*1,6t = 21t, úsek č.3: 20,5m*3m*0,15m*1,6t = 14,760t, úsek č.4: 37,8m*1,5m*0,15m*1,6t = 13,608t, úsek č.5: 34,5m*1m*0,15m*1,6t = 8,280t, Celkem tedy 121,872t zeminy. Pro dokončení prací v požadovaném rozsahu je proto nutné zajistit dodatečné množství zeminy a s tím spojené práce. Na žádost objednatele bude k bráně dodán komunikátor s vrátnicí.				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného
0,00	0,00%	94 248,80	1,67%	94 248,80
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Tomáš Křikala	datum podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Petr Jasek	datum podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: