

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Adršpach – Teplice
n. M. město“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Pavlou Kosinovou, ředitelkou Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě
pověření č. 3430 ze dne 12. 12. 2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: XXX

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 067 300 24

ev. č. registru VZ: 64024076

číslo jednací: 20074/2025-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 1441

bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, č. účtu: XXX

zastoupená: Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

viz sídlo zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2024/1011/0571

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Oprava trati v úseku Adršpach – Teplice n. M. město“, číslo smlouvy Objednatele: S 640 067 300 24, číslo smlouvy Zhotovitele: 2024/1011/0571, uzavřené dne 9. 8. 2024, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 2.

Stručný popis změn v ZL č. 2:

SO 01 Železniční svršek

- Změna č. 5: Objednatel dodal kolejnice větších délek, než byl předpoklad v průběhu přípravy zadávací dokumentace. Změna v dodávce kolejnic sníží celkový počet aluminotermických a odtavovacích svarů. Dále, vzhledem k očekávané vyhovující charakteristice průběhu počasí, nebude provedeno při dokončovacích pracích dosažení dovolené upínací teploty kolejnic. Uvedená změna vyvolá méněpráce.

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2

- 165 611,40 Kč

Celková změna ceny díla:

- 165 611,40 Kč

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 (bez DPH): **15 858 308,48 Kč**

(slovy: patnáct milionů osm set padesát osm tisíc tři sta osm korun českých čtyřicet osm haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše uvedených méněprací snížila o částku ve výši 165 611,40 Kč (slovy: jedno sto šedesát pět tisíc šest set jedenáct korun českých čtyřicet haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení méněprací činí 15 692 697,08 Kč (slovy: patnáct milionů šest set devadesát dva tisíc šest set devadesát sedm korun českých a osm haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.4, se mění a nově zní:**

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 15 692 697,08 Kč

slovy: patnáct milionů šest set devadesát dva tisíc šest set devadesát sedm korun českých a osm haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se mění a nově zní:**

3.13 V příloze č. 4 Smlouvy o dílo s názvem Rozpis Ceny Díla se v souladu s Rozpisem ocenění změn položek, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 3, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 5) Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 6) Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

1. Rozpis ocenění změn položek

Za Objednatele:

*elektronicky podepsáno
dne 24. 6. 2025*

.....
Ing. Pavla Kosinová
Správa železnic, státní organizace
ředitelka Oblastního ředitelství
Hradec Králové

Za Zhotovitele:

*elektronicky podepsáno
dne 19. 6. 2025*

.....
Ing. Pavel Mužík
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

Příloha č. 1

Rozpis ocenění změn položek

Neuveřejňuje se v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.