

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č. S930/2017/072



LCR0634327

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Umístění: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, vl. 8032

zastoupený: Petrem Myslivcem, ředitelem oblasti Plzeň (zplnomocněn)

Petrou Blechovou. (zplnomocněn)

(dále jen „zhotovitel“)

P ř e d m ě t d o d a t k u

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. **S930/2017/072** se závazkem zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Údržba LC – revír Kamenice 2017**“ je změna článku III. Doba plnění odst. 3 a článku IV. Cena za dílo odst. 1.

Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba změn v rozsahu některých stavebních prací. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce s dopadem do časového plánu zakázky, vše odsouhlasené zástupcem zhotovitele ve stavebním deníku, ve změnovém listu a v položkovém rozpočtu.

Původní znění článku III. odst. 3:

III.
D o b a p l n ě n í

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **21. 7. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1. 6. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Nové znění článku III. odst. 3:

III.
D o b a p l n ě n í

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **6. 9. 2017**. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Původní znění článku IV. odst. 1:

IV.
C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **304 553,30 Kč bez DPH**, slovy třistačtyřicetpětsetpadesáttřikorun30/100 bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Nové znění článku IV. odst. 1:

IV. **C e n a z a d í l o**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **367 260,42 Kč** bez DPH, slovy třistašedesátsedmtisícdvěšedesátkorunčeských42/100 bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2017/072 zůstávají beze změn.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem ke smlouvě upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého tohoto dodatku ke smlouvě v jeho plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku ke smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku,

případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


6. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet s vyčíslenými vícepracemi a méněpracemi a změnový list stavby.

V ~~BRNO~~..., dne:

V Plzni, dne: 11.8.2017



PETR MYSLIVEC, ŘEDITEL OBLASTI PLZEŇ
DETRA BLECHOVÁ, VEDOUcí OD. ŽEIPRAVY



za objednatele
Ing. Ivan Klik, ředitel KŘ Plzeň

Lesy České republiky, s.p. 1061
se sídlem Přemyslova 1166/12, Nový Hrádec Králové
500 03 Hrádec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajská ředitelství Plzeň
Sukova 2820/40, Hrádek Předměstí, 301 00 Plzeň

Příloha: Rozpočet
Změnový list



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017
Stavba: Údržba LC - revír Kamenice

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1.2.2017

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

304 553,30

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	304 553,30	63 956,19
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

368 509,49



SWIETELSKY



Č. 259
IČ: 480 35 599

ZÁPAD
Č. 259
IČ: 480 35 599

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017

Stavba: Údržba LC - revír Kamenice

Místo:

Datum:

1.2.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		304 553,30	368 509,49	
SO1	LC Štaflus-Modrý kříž	119 493,13	144 586,69	STA
SO2	LC K lavičce	90 753,92	109 812,24	STA
SO3	LC Václavská	94 306,25	114 110,56	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Údržba LC - revír Kamenice

Objekt:

SO1 - LC Štafius-Modrý kříž

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

119 493,13

DPH základní
snížená

Základ daně

119 493,13

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

25 093,56

0,00

Cena s DPH

v CZK

144 586,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba LC - revír Kamenice

Objekt:

SO1 - LC Štaflus-Modrý kříž

Místo:

Datum: 1.2.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	119 493,13
1 - Zemní práce	52 654,18
HSV - Práce a dodávky HSV	65 088,95
5 - Komunikace pozemní	828,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	64 155,80
998 - Přesun hmot	105,07
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 750,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba LC - revír Kamenice

Objekt:

SO1 - LC Štaflus-Modrý kříž

Místo:

Datum: 1.2.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

119 493,13

D 1			Zemní práce		52 654,18			
2	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním "LC"	m2	6 492,500	8,11	52 654,18	CS ÚRS 2016 01
VV		1855*3,5		6 492,500				

D		HSV		Práce a dodávky HSV					65 088,95		
D		5		Komunikace pozemní					828,08		
6	K	572211111		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuťněním kamenivem hrubým drceným			m3	1,500	552,05	828,08	CS ÚRS 2016 01
VV				"lokální vyrovnání výtluků ŠDA 0-63"			1,500				
VV				10*0,15			1,500				

D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					64 155,80	
8	K	938902151	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně příkopovou frézou při šířce dna do 400 mm	m	3 510,000	8,83	30 993,30	CS ÚRS 2016 01	
VV		"P+L"			3 510,000				
VV		1755*2							
9	K	938902462	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	5,000	140,00	700,00	CS ÚRS 2016 01	
VV		1*5			5,000				
10	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 855,000	17,50	32 462,50	CS ÚRS 2016 01	
VV		"L+P š. 0,5 m"			1 855,000				
VV		1855*0,5*2							

D 998		Přesun hmot					105,07	
13	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,220	47,33	105,07	CS ÚRS 2016 01

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					1 750,00
D		VRN3	Zařízení staveniště					1 750,00
14	K	010001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kus	1,000	1 193,18	1 193,18	CS ÚRS 2016 01
15	K	039002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	kus	1,000	556,82	556,82	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Údržba LC - revír Kamenice

Objekt:

SO2 - LC K lavičce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

90 753,92

DPH základní
snížená

Základ daně
90 753,92
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
19 058,32
0,00

Cena s DPH

v CZK

109 812,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba LC - revír Kamenice

Objekt:

SO2 - LC K lavičce

Místo:

Datum: 1.2.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem	90 753,92
1 - Zemní práce	30 371,95
HSV - Práce a dodávky HSV	58 631,97
5 - Komunikace pozemní	414,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	58 165,41
998 - Přesun hmot	52,53
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 750,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba LC - revír Kamenice

Objekt:

SO2 - LC K lavičce

Místo:

Datum: 1.2.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

90 753,92

D 1		Zemní práce					30 371,95	
I	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhučněním	m2	3 745,000	8,11	30 371,95	CS ÚRS 2016 01
	W		LC					
	W		1070*3,5		3 745,000			

o		HSV		Práce a dodávky HSV					58 631,97		
o		5		Komunikace pozemní					414,03		
2	K	572211111		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhučněním kamenivem hrubým drceným			m3	0,750	552,04	414,03	CS ÚRS 2016 01
	vv			"lokální vyrovnání výtluků ŠDA 0-63"							
	vv			5*0.15				0.750			

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					58 165,41	
3	K	938902151	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně příkopovou frézou při šířce dna do 400 mm	m	2 140,000	8,83	18 896,20	CS ÚRS 2016 01
VV		"P+L"						
VV		1070*2			2 140,000			
4	K	938902462	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	11,000	140,00	1 540,00	CS ÚRS 2016 01
VV		1*11			11,000			
5	K	938902499	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m	m	3,000	93,07	279,21	CS ÚRS 2016 01
VV		3			3,000			
6	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	2 140,000	17,50	37 450,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"L+P Š. 1,0 m"						
VV		1070*1,0*2			2 140,000			

D 998		Přesun hmot					52,53	
7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,110	47,32	52,53	CS ÚRS 2016 01

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					1 750,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště					1 750,00	
8	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kus	1,000	1 193,18	1 193,18	CS ÚRS 2016 01	
9	K	039002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	kus	1,000	556,82	556,82	CS ÚRS 2016 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Údržba LC - revír Kamenice

Objekt:

SO3 - LC Václavská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

94 306,25

DPH základní
snížená

Základ daně

94 306,25

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

19 804,31

0,00

Cena s DPH

v CZK

114 110,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba LC - revír Kamenice

Objekt: SO3 - LC Václavská

Místo:

Datum: 1.2.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	94 306,25
HSV - Práce a dodávky HSV	92 556,25
1 - Zemní práce	35 481,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 075,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 750,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba LC - revír Kamenice

Objekt:

SO3 - LC Václavská

Místo:

Datum: 1.2.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							94 306,25	
D HSV Práce a dodávky HSV							92 556,25	
D 1 Zemní práce							35 481,25	
1	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4 375,000	8,11	35 481,25	CS ÚRS 2016 01
	VV		"LC"					
	VV		1250*3,5		4 375,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							57 075,00	
2	K	938902151	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně příkopovou frézou při šířce dna do 400 mm	m	2 500,000	8,83	22 075,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"P+L"					
	VV		1250*2		2 500,000			
3	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	2 000,000	17,50	35 000,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"L+P š. 0,8 m"					
	VV		1250*0,8*2		2 000,000			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 750,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							1 750,00	
4	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kus	1,000	1 193,18	1 193,18	CS ÚRS 2016 01
5	K	039002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	kus	1,000	556,82	556,82	CS ÚRS 2016 01

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
Tištěno dne: 17.8.2017

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: LC REVÍR KAMENICE - PROPUSTEK 17.8.2017

Investor:

1 Propustek		Množství	m.j.	Cena	Celkem
Položka	Text				
1	132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	31,50	m3	267,49	8 425,94
2	132201209 Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	15,75	m3	17,80	280,35
3	161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	31,50	m3	56,68	1 785,42
4	162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	31,50	m3	19,05	600,08
5	171201201 Uložení sypaniny na skládky	8,10	m3	7,68	62,21
6	451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	3,38	m3	324,55	1 096,98
7	899623141 Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	3,13	m3	1 585,54	4 962,74
8	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	23,43	m3	58,49	1 370,42
9	822392111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % D	12,50	m	257,81	3 222,63
10	59222408.A Trouba železobet hrdlová TZH-Q400/2500 integro	5,00	kus	3 497,53	17 487,65
11	919411111 Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	2,00	kus	5 459,40	10 918,80
12	564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0/32	22,50	m2	56,95	1 281,38
13	132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	8,44	m3	429,58	3 625,66
14	161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	8,44	m3	56,68	478,38
15	162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	8,44	m3	19,05	160,78
16	171201201 Uložení sypaniny na skládky	8,44	m3	7,68	64,82
17	966008111 Bourání trubního propustku do DN 300	12,50	m	550,63	6 882,88
Celkem		Odbytová cena bez DPH:			62 707,12

	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	62 707,12
STAVBA CELKEM	21,00	13 168,50	Odbytová cena s DPH:	75 875,62

Nabídku zpracoval:

Předáno dne:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č. 1		
		Datum změny: 17. 8. 2017		
Název veř. zakázky: Údržba LC – revír Kamenice 2017				
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Plzeň				
Název akce (majetku):	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: 1. výměna propustku na LC K lavičce ve staničení 1,800				
Zdůvodnění změny: 1. během čištění příkopů zjištěn zcela zasypaný propustek DN 400, dl. 12,5, bez čel, poškozený, 2. z důvodu víceprací prodloužen termín dokončení díla.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: bez autorského dozoru		Datum: 17.8.2017	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	Termín dokončení do: 6. 9. 2017 Bilance: více o 62 707,12 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 62 707,12 N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně		367 260,42 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		367 260,42 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: Viktor Holmík		Datum: 17. 8. 2017	Po	
Zástupce objednatele - jméno: Ing. Jiřina Šliková		Datum: 17. 8. 2017	Po	
Přílohy: položkový rozpočet víceprací, méněprací (dodatek č. 1 k SoD č. S930/2017/072)				
Poznámka:				