

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 6. 2024
uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Ing. Eva Krejcarová

sídlo: Zahradní 28, Jičín, 506 01

IČ: 74236857

bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Přístavba učeben k ZŠ Soudná“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo:

I. etapa (studie) – nejpozději do 31. 7. 2024

II. etapa (DUR + DSP) – nejpozději do 31. 1. 2025

rozpočet pro výběr zhotovitele nejpozději do 28. 2. 2025

III. etapa (inženýrská činnost) – do 31. 10. 2025

IV. etapa (AD) – v průběhu realizace stavby

Článek II.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Jičína dne 18. 6. 2025.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne.....

V Jičíně dne.....

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Ing. Eva Krejcarová