

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2025

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí

sídlo: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 00 274 968

Identifikátor datové schránky: aj5bhbi

zastoupený: RNDr. Tomáš Kytlík, starosta města

telefon: 494 337 111

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

:

a

Zhotovitel: Berger – Huck s.r.o.

sídlo: Horní Jelení 533 74, Vanišova 552

IČ:45535264

DIČ: CZ45535264

Jednající Ing. Krnáč Pavel jednatel společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku KS Hradec Králové oddíl C, vl. 9229

telefon: 466 673 347

I

2. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě obou smluvních stran upravují smluvní podmínky na zakázce „**Dětské hřiště u ZŠ Skála, Kostelec nad Orlicí**“, realizované na základě Smlouvy o dílo ze dne 16. 4. 2025 (dále také Smlouva o dílo).

V souvislosti s tím se upravuje obsah níže uvedeného článku Smlouvy o dílo takto:

3. Doba plnění

Na základě požadavků zhotovitele a následné dohody smluvních stran se upravuje termín provedení a předání díla.

Původní termín provedení díla: **nejpozději do 10 týdnů od předání stanoviště**

Nový termín provedení díla: **nejpozději do 14 týdnů od předání stanoviště**

Důvodem změny termínu provedení díla je nedostupnost dopadové plochy - položka číslo 96056 - Dopadová plocha pro dětská hřiště a sportoviště. Zajištěno poddodavatelsky (poddodavatel 4Soft).

Smluvní strany prohlašují, že z výše uvedených důvodů není možné dokončit a předat dílo v termínech sjednaných v čl. III. smlouvy. Obě strany dále prohlašují, že se z výše uvedených důvodů nejedná o prodlení na straně zhotovitele, když k prodloužení termínů dokončení díla dochází z objektivních důvodů, které jsou na vůli zhotovitele nezávislé. V době realizace předmětného výběrového řízení zadavatel nemohl tyto skutečnosti předpokládat a nejedná se tedy o podstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 16. 4. 2025, a v tomto Dodatku č. 1 nejmenovaná zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo ze dne 16. 4. 2025 a je vyhotoven v jednom elektronickém originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Uzavření tohoto dodatku za Objednatele schválila Rada města Kostelec nad Orlicí na svém jednání konané dne 16. 6. 2025 usnesením číslo RM/1483/2025.

V Kostelci nad Orlicí

V Horním Jelení

.....

.....

Město Kostelec nad Orlicí
RNDr. Tomáš Kytlík, starosta

Berger – Huck s.r.o.
Ing. Pavel Krnáč Pavel, jednatel společnosti