

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2024/391 Areál Výsluní – PD****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] OŘ severní Čechy, na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [redacted]bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

KK-projekty s.r.o.

se sídlem Za Korkem 121, Klášterec nad Ohří, PSČ 431 51

IČO: 40230317

DIČ: CZ40230317

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1372

zastoupená: **Ladislav Knap, Kristýna Knapová, jednatele**
ve věcech technických jedná: [redacted]bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kadaň
číslo účtu: 131-2063250217/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S946/2024/391 Areál Výsluní – PD (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.3.2024 smlouvu o dílo č. S946/2024/391 Areál Výsluní – PD (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby.
2. Na základě informace ze stavebního úřadu bude záměr projektové dokumentace odsouhlasen v druhém pololetí roku 2025 viz změnový list stavby, který je přílohou tohoto dodatku.

II.**Doba plnění**

1. S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně čl. II odst. 5, věta první, která nově zní: *„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 31.10.2025“*.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

V Teplicích, dne:.....

V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ladislav Knap
jednatel
KK-projekty s.r.o.

.....

Kristýna Knapová
jednatel
KK-projekty s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 1	
				Datum změny: 28.5.2025	
Název veř. zakázky: Areál Výsluní - PD					
Zhotovitel: KK - projekty,s.r.o.					
Objednatel: Lesy České republiky, s. p.					
Název akce (majetku) Areál Výsluní		Charakter akce: I N IP NP		Číslo objektů:	
				Stavební díly:	
Popis změny: 1) Změna termínu dokončení PD					
Zdůvodnění změny: 1) Předběžná informace ze strany stavebního úřadu o termínu odsouhlasení stavebního záměru na 6měsíců – žádost podána 22.4.2025					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano				Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):				
	do časového plánu (Ano/Ne):			ANO	Termín dokončení do: 31.10.2025
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 0,- Kč	Bilance: Původní cena: Změna dodatek: Cena po změně:	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 0,- Kč		
	Konečná celková cena akce po změně				
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně				
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum: 28.5.2025		
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 28.5.2025		
Přílohy: rozpočet					
Poznámka:					