

Akceptační protokol

Objednatel:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 424/16, 128 10 Praha 2; IČ: 00025429

Dodavatel:

Asseco Central Europe, a.s.

Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4; IČ: 27074358

Předmět akceptace:

Prioritní rozvoj ISVR, ESM, ESF, JAAS – Funkční rozvoj 24-04 (II), úpravy JAAS

Specifikace poskytnuté služby:

- Úprava informačního systému veřejných rejstříků (ISVR) a dalších částí (ESM, ESF, EVO, JAAS) dle následujících požadavků:
 - funkční rozvoj 24-04, v rozsahu 233,5 ČD, tj. 2 918 750,- Kč bez DPH (3 531 687,50 Kč vč. DPH)
 - úpravy JAAS, v rozsahu 69,75 ČD, tj. 871 875,- Kč bez DPH (1 054 968,75 Kč vč. DPH)

Označení Dílčí smlouvy nebo objednávky

MSP-69/2024-OI-OBJ/1

Akceptační kritéria / způsob ověření:

Převzetím od Dodavatele

Informace o průběhu testů:

Akceptační testování s výsledky v rámci JIRA projektu

Seznam zjištěných vad či nedodělků:

Uvedeno v rámci poznámek k akceptačnímu řízení

Kategorie:

Datum akceptace:

30. 9. 2024

Místo akceptace:

MSP, Vyšehradská 424/16, 128 10 Praha 2

Zodpovědní řešitelé za stranu Objednatel:



Zodpovědní řešitelé za stranu Dodavatel:



Podpisem tohoto protokolu Objednatel akceptuje plnění Dodavatele uvedené výše v předmětu akceptace ve smyslu smlouvy ev.č. Objednatel: MSP-173/2023-MSP-CES (č.j. 6/2023-OI-SML a č.j. MSP-173/2023-MPS-CES) (dále jen Smlouva), uzavřené pro účely projektu „Poskytování služeb podpory a rozvoje ISVR“.

Objednatel v rámci akceptačního testování všech částí plnění prověřil, že předmět akceptace je, v souladu s čl. 15.5 Smlouvy:

☒ **PŘEVZAT**

bez výhrad a je v souladu s požadavky a potřebami Objednatel

☐ **PŘEVZAT S VÝHRADAMI**

a Dodavatel se současně zavazuje, že zjištěné nedostatky odstraní neprodleně, nejdéle však do termínu sjednaného mezi Objednatelem a Dodavatelem, který činí:

☐ **NEPŘEVZAT**

a Objednatel, v souladu s čl. 15.6 Smlouvy, stanovil přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků předmětu akceptace do termínu: Následně bude zahájeno nové kolo akceptačního řízení dle čl. 15 Smlouvy.

Poznámky k akceptačnímu řízení:

- Nejsou

V Praze dne



Vedoucí projektu za Objednatele



Vedoucí projektu za Dodavatele

Příloha č. 1: Seznam rozvojových kapitol prioritního rozvoje ISVR, ESM, ESF, JAAS

1) Funkční rozvoj 24-04 (II)

Registr změn

Projekt: Podpora a rozvoj ISVR

Datum: 03.04.2024



JIRA HD	Typ	Název	Stav	Poznámka	Pracnost v MD						Cena bez DPH
					Analýza	Vývoj	Testování	Dokumentace	Řízení	Celkem	
ISVRHD-21484	GR	Aktualizované vzory o.s.f. z 109, 112 předkládací zprávy – aktualizovat			1,50	7,50	0,75	0,50	0,75	11,00	137 500,00 Kč
ISVRHD-21491	GR	Kl.č. č. 180 - šádost o provedení výběru archiválií ve skartačním řízení a			1,50	6,50	0,75	0,50	0,75	10,00	125 000,00 Kč
ISVRHD-20328	GR	Potvrzení o absenci údajů o SM - oprava			1,50	2,75	0,50	0,25	0,50	5,50	68 750,00 Kč
ISVRHD-20285	GR	Rozvoj ESM - nové funkcionality ve vztahu k zápisu poznámek nesrovn			2,00	10,00	2,75	0,75	1,50	17,00	212 500,00 Kč
ISVRHD-20133	GR	Rozšíření údajů z ROB, která se stahují přes ISVR - o nerefereční údaje			2,75	17,50	3,75	0,50	1,50	26,00	325 000,00 Kč
ISVRHD-19892	GR	Bioklace shody názvu u neaktivního spolku			2,25	6,50	2,75	0,75	0,75	13,00	162 500,00 Kč
ISVRHD-19887	GR	Více zástupců u právnícké osoby			0,75	6,50	2,75	0,75	1,25	12,00	150 000,00 Kč
ISVRHD-19818	GR	Zákon o preventivní restrukturalizaci			1,50	4,50	1,50	3,25	1,50	12,25	153 125,00 Kč
ISVRHD-19768	GR	Přidat "uživatelskou příručku" přímo do aplikace ISVR			1,00	9,00	0,75	0,25	0,25	11,25	140 625,00 Kč
ISVRHD-18355	GR	Notář knůta - ESM, neveřejné údaje o zakladateli jsou veřejné			0,75	9,50	3,75	0,75	1,50	16,25	203 125,00 Kč
ISVRHD-18341	GR	Aktualizace údajů ve struktuře vztahů v ESM dle změn v ROS			6,50	37,50	6,50	1,50	1,50	53,50	668 750,00 Kč
ISVRHD-17431	GR	Úprava ve formuláři pro ESM - struktura vztahů			1,50	2,00	0,50	0,50	0,50	5,00	62 500,00 Kč
ISVRHD-21955	GR	ESM - nové WS přes ISSS			5,25	25,00	5,25	1,50	3,75	40,75	509 375,00 Kč
											3 918 750,00 Kč

2) Úpravy JAAS

Registr změn

Projekt: Podpora a rozvoj ISVR

Datum: 06.05.2024

 Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Dodavatel: Asseco Central Europe, a.s.

JIRA HD	Typ	Název	Stav	Poznámka	Pracnost v MD						Cena bez DPH
					Analýza	Vývoj	Testování	Dokumentace	Řízení	Celkem	
ISVRHD-18330	GR	JAAS - úprava způsobu předávání rolí	02. Zaslána kalkulace		0,75	5,50	1,50	0,75	1,50	10,00	125 000,00 Kč
ISVRHD-18367	GR	JAAS - RDM self-service portál	02. Zaslána kalkulace		6,75	34,50	4,00	2,75	5,50	53,50	668 750,00 Kč
ISVRHD-18657	GR	Přístup do ESM pomocí elektronické identifikace pomocí IIG	02. Zaslána kalkulace		0,50	2,75	1,50	0,75	0,75	6,25	78 125,00 Kč

Po dohodě obou stran nebude realizován bod ISVRHD-18657: Přístup do ESM pomocí elektronické identifikace pomocí IIG a to z důvodu nemožnosti poskytnutí součinnosti třetí stranou (mezinárodní služba IIG není v současné době na straně EU v provozu) a tudíž Ministerstvo spravedlnosti ČR nemohlo předat nezbytné údaje dodavateli k dispozici.

Fakturovaná částka bude tedy snížena o tuto položku ve výši 78.125,00 Kč bez DPH. Výsledná částka za úpravy JAAS tak činí 793 750,00 Kč bez DPH, tj. 960 437,50 Kč s DPH.

Celková výše objemu realizovaných činí 3 712 500,00 Kč bez DPH, tj. 4 492 125,00 Kč s DPH.