

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 20.05.2025

který dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely mezi sebou navzájem níže uvedené smluvní strany

Objednatel: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace,

Se sídlem: Zahradníková 494/2, 602 00 Brno

Kontaktní adresa: Zahradníková 494/2, 602 00 Brno

Zastoupené: Ing. Danem Zemanem, ředitelem

IČO: 00344648

DIČ: CZ00344648

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 72237621/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 8.

(dále jen „objednatel“)

a

Jindřich Poledna

Se sídlem/místem podnikání: Olšany 34, 683 01 Rousínov

Zastoupená: Jindřichem Polednou

IČO: 01546929

DIČ: CZ8811115203

Zapsaný v živnostenském rejstříku fyzických osob.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „Dodatek“).

I.

Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a úpravách Smlouvy o dílo ze dne 20.05.2025 (dále jen „Smlouva o dílo“). V souladu s ustanovením § 222 odst. 4), 5), 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se mění ustanovení Smlouvy o dílo níže uvedeným způsobem:

Čl. I Předmět smlouvy, obecná ustanovení

Předmět díla se mění tak, že se upravuje o práce a dodávky související s provedením opravy střechy S1 budovy garáží ve dvorním traktu polikliniky Žerotínovo nám. 533/6, Brno specifikované ve změnovém listě ZL01, který tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Čl. II. Cena

2. 1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a změnového listu č.01 činí:

<i>Cena dle SOD bez DPH:</i>	<i>698 000,11 Kč</i>
<i>Cena dle dodatku č.1 (ZL01) bez DPH:</i>	<i>59 800,00 Kč</i>
<i>Cena dle SOD a dodatku č.1 bez DPH:</i>	<i>757 800,11 Kč</i>
<i>DPH 21 %:</i>	<i>159 138,02 Kč</i>
<i>Cena dle SOD a dodatku č.1 s DPH:</i>	<i>916 938,13 Kč</i>

Důvodem změny předmětu díla je zjištění, že stávající míra odvětrání (odvětrání ve vratech a odvětrávací mřížka v protější stěně) je ke stávající vlhkosti v garážích nedostatečná. Proto je třeba doplnit větrací komínky do každé garáže (5 garáží), což by mělo zajistit lepší odvětrání vlhkosti.

Specifikace těchto prací vyplývá z přiloženého a odsouhlaseného změnového listu ZL01, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č.1 Smlouvy o dílo.

Cena díla se zvyšuje o 59 800,00 Kč bez DPH v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II.

Závěrečná ujednání

- 2.1. Kromě změn výslovně uvedených v tomto dodatku zůstává Smlouva o dílo platná a účinná v původním znění.
- 2.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto Dodatku. Objednatel se zavazuje, že dle zákona č. 340/2015 Sb. přebere na sebe povinnost uveřejnit Dodatek v registru smluv, zhotovitel potom, že poskytne objednateli strojově čitelné podklady k uveřejnění. **Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).**
- 2.3. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Dan Zeman

Jindřich Poledna