



Ministerstvo životního prostředí



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

„MODERNIZACE STÁVAJÍCÍHO PARNÍHO ZDROJE - DESIGN AND BUILD“

Smluvní strany

Objednatel:	PAPOS Trade s.r.o.
Sídlo:	Mořičovská 251, Ostrov, 363 01
IČ:	29120225
Zastoupený:	Ing. Janem Volejníkem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku	C 26472 vedená u Krajského soudu v Plzni
Bankovní spojení, vč. čísla účtu:	1291202255/5500
Datová schránka:	knd5xi9
na straně jedné jako „objednatel“	
a	
Zhotovitel:	
Obchodní firma/jméno a příjmení:	CHP Trading s.r.o.
Sídlo / místo podnikání:	Londýnská 730/59, Praha 2 - Vinohrady, 120 00
IČ:	07730047
Zastoupený:	Pavel Tatarka, MBA, prokurista
Zástupce pro věci technické:	Roman Hnízdl, technický ředitel
Zápis v obchodním rejstříku	sp. zn. C 306533 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení, vč. čísla účtu:	Česká spořitelna, a.s., 8337732/0800
Datová schránka:	xx5rce7
na straně druhé jako „zhotovitel“.	



Ministerstvo životního prostředí



I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 16.1.2024, která byla uzavřena za účelem realizace projektu „Modernizace zdroje páry a vytápění objektů v areálu PAPOS Trade s.r.o.“, číslo žádosti 7212100006, z Programu „Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu EU ETS (ENERG ETS)“, v rámci výzvy ModF – ENERG ETS č. 1/2021.

1.2 Předmětem tohoto dodatku je změna termínu řádného dokončení díla a náprava písařské chyby v dílčí ceně za zpracování projektové dokumentace ve všech stupních včetně geodetického zaměření.

II. DOBA PLNĚNÍ, TERMÍNY

2.1 Nový termín řádného dokončení díla a jeho kompletní předání Objednateli bez vad a nedodělků proběhne nejpozději 31. 7. 2025.

2.2 Prodloužení termínu řádného předání je způsoben nepředvídatelným problémem při vydání společného povolení ze strany MěÚ Ostrov.

2.3 Z důvodu dodržení podmínek Výzvy ModF – ENERG ETS č. 1/2021 bude dílo předběžně převzato Objednatelům a vydán protokol o Předběžném převzetí díla (PAC Preliminary Acceptance Certificate).

2.4 Termín předběžného převzetí díla proběhne nejpozději 13.6.2025.

2.5 Protokol o konečném převzetí díla podepíší po vzájemné dohodě obě smluvní strany po ukončení všech dokončovacích prací Zhotovitelem, které byly uvedeny v protokolu o Předběžném převzetí díla.

III. CENA DÍLA

3.1 Cena za zpracování projektové dokumentace ve všech stupních včetně geodetického zaměření (dále jen „Cena za PD“) je ve Smlouvě o dílo uvedena 3 600 000,- Kč bez DPH. Korektní Cena za PD je dle Veřejné zakázky, na jejíž základě se Smlouva o dílo uzavírala, 3 650 000,- Kč bez DPH. K tomu odpovídá výše DPH 766 500,- Kč a celková cena včetně DPH 4 416 500,- Kč.

3.2 Ostatní ceny ve Smlouvě o dílo jsou platné a korektní, především Celková cena díla, která byla předmětem hodnocení Veřejné zakázky.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 16. 1. 2024 zůstávají beze změny.

4.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv.

4.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jeden stejnopis.

4.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.



Ministerstvo životního prostředí



V Ostrově dne 30.5.2025

V Praze dne 30.5.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Volejník

jednatel společnosti

Pavel Tatarka, MBA

prokurista

PAPOS Trade s.r.o.
Moffčovská 251, 363 01 Ostrov
IČ: 29120225 DIČ: CZ29120225

CHP trading s.r.o. B
Londýnská 730/59
Vinohrady 120 00 Praha 2
IČ: 07730047 DIČ: CZ07730047