

DODATEK č. 2

ke kupní smlouvě ze dne 22. 12. 2023 (dále jen „**Smlouva**“) uzavřené dle § 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

1. Smluvní strany

1.1. Kupující:

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

sídlem U Slovanky 2525/1a, 182 00 Praha 8

IČO: 613 89 021

zastoupený [REDACTED], ředitelem

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 101256398/0300,

IBAN: CZ89 0300 0000 0001 0125 6398, SWIFT: CEKOCZPP

zapsaný v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

datová schránka: zipnqqk

a

1.2. Prodávající:

ELEKTROTECHNIKA, a.s.

sídlem Kolbenova 936/5e, Praha 9, 190 00 Vysočany

IČO: 257 27 206

zastoupený [REDACTED], předsedou představenstva, a [REDACTED],
místopředsedou představenstva

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 0500110062/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5743

datová schránka: zzvdmcu

2. Úvodní ustanovení

2.1. Kupující uzavřel ke dni 22. 12. 2023 výše uvedenou Smlouvu s Prodávajícím, který zvítězil v zadávacím řízení vyhlášeném Kupujícím podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), na veřejnou zakázku s názvem „Setrvačnickový rázový generátor“. Zadávací řízení bylo realizováno v rámci projektu „COMPASS-RI 3“, registrační číslo CZ.02.01.01/00/23_015/0008187, v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „**Projekt**“). Účelem Smlouvy je dodání (v pořadí čtvrtého) setrvačnickového rázového generátoru (dále také „**Zařízení**“) včetně jeho integrace do systému napájení tokamaku.

2.2. Před uzavřením Smlouvy uzavřel Kupující s Prodávajícím dne 19. 2. 2020 jinou smlouvu na veřejnou zakázku s názvem „Power Supply System for COMPASS-U Tokamak – Round 2“ (dále jen „**Druhá Smlouva**“). Druhá Smlouva se týká dodávky a instalace specializovaného technologického zařízení nezbytného pro napájení tokamaku. V rámci Druhé Smlouvy bylo součástí plnění „Basic Configuration“ vyrobení a integrace třetího setrvačnickového rázového

generátoru do systému napájení tokamaku, přičemž čtvrtý setrvačnickový rázový generátor (tj. Zařízení) byl definován jako rozšířené plnění č. 1 (Extended Option No. 1). Kupující v době zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Power Supply System for COMPASS-U Tokamak – Round 2“ neměl zajištěny dostatečné finanční prostředky pro nákup dvou setrvačnickových generátorů současně (tj. pro nákup třetího setrvačnickového generátoru a Zařízení), a proto k objednavce Zařízení coby rozšířeného plnění č. 1 dle Druhé Smlouvy nedošlo. Dodatečné finanční prostředky Kupující následně získal až z Projektu, v důsledku čehož Kupující mohl nakoupit Zařízení prostřednictvím Smlouvy. S ohledem na popsanou historickou provázanost obou smluv je zřejmé, že řádné a včasné plnění Druhé Smlouvy přímo ovlivňuje řádnost a včasnost plnění Smlouvy.

- 2.3. V důsledku nepředvídatelných okolností došlo k několika změnám Druhé Smlouvy formou dodatků. Poslední změnou ovlivňující termín plnění Druhé Smlouvy byl dodatek č. 7 ze dne 12. 9. 2024, kterým byl termín dokončení posunut na 30. 4. 2025. V současné době Kupující předložil Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ke schválení návrh dodatku č. 9 k Druhé Smlouvě, který z důvodu překážek na straně Kupujícího znovu posouvá termín plnění Druhé Smlouvy nejpozději na 30. 6. 2025.
- 2.4. Zadávací dokumentace ke Smlouvě na dodávku Zařízení byla připravena s předpokladem, že systém napájení tokamaku (předmět Druhé Smlouvy) bude v době instalace a zprovoznění Zařízení již několik měsíců v provozu. Tento předpoklad vycházel z tehdy platného harmonogramu prací Druhé Smlouvy, přičemž systém napájení tokamaku měl sloužit jako nezbytná zátěž pro testování Zařízení.
- 2.5. Další posun termínu plnění Druhé Smlouvy (viz odst. 2.3 tohoto dodatku) však vedl k neplánovanému překryvu realizace obou zakázek, tj. k překryvu Smlouvy a Druhé Smlouvy. Tím vznikly nejen technické komplikace spojené s absencí funkčního systému napájení tokamaku pro testování Zařízení, ale také kolize montážních prací, neboť části obou plnění dle Smlouvy i Druhé Smlouvy (tj. Zařízení i systému napájení tokamaku) se nacházejí ve stejných prostorách.
- 2.6. S ohledem na uvedené skutečnosti je nezbytné posunout dodací lhůtu dle čl. VI odst. 1 Smlouvy, a to do 11. 9. 2025.
- 2.7. Nový termín dodací lhůty vychází z aktualizovaného termínu dokončení systému napájení tokamaku k datu 30. 6. 2025. Posun termínu k datu 11. 9. 2025 reflektuje závazný harmonogram prací, který byl předložen jednak jako povinná součást nabídky dodavatele a také v souladu s čl. IV odst. 7 Smlouvy a který na montážní a instalační práce v prostorách Kupujícího vyhrazuje 73 dnů.
- 2.8. Smluvní strany berou na vědomí, že posun dodací lhůty ovlivňuje rozvrh a pracovní kapacity Prodávajícího, jakož i znamená prodloužení trvání bankovní záruky zajišťující řádné provedení předmětu koupě dle čl. X odst. 1 Smlouvy a vede ke vzniku vícenákladů na straně Prodávajícího. Smluvní strany souhlasí, že vícenáklady vzniklé v důsledku posunu dodací lhůty nebudou mít vliv na celkovou kupní cenu Smlouvy a budou plně hrazeny Prodávajícím.
- 2.9. S ohledem na skutečnosti popsané v odst. 2.1 až 2.8 tohoto dodatku Smluvní strany

prohlašují, že změna Smlouvy je provedena v důsledku okolností, které Kupující (zadavatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu ani původní rozsah závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku. S ohledem na povahu změny Smlouvy provedené tímto dodatkem se nejedná o podstatnou změnu závazku vyplývajícího z veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ, a to z následujících důvodů:

- (i) změna by neumožnila účast dalších dodavatelů, ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, když důvody prodloužení dodací lhůty dle Smlouvy jsou převážně objektivní (jedná se o překážku mimo vůli Smluvních stran); tyto důvody mohly stejně tak zasáhnout kteréhokoliv jiného dodavatele či jeho poddodavatele;
- (ii) změna nemění ekonomickou rovnováhu smluvního závazku ve prospěch vybraného dodavatele, když je zřejmé, že prodloužení dodací lhůty z důvodů na straně Kupujícího má za následek zejména vznik víceprací na straně Prodávajícího, který však tyto vícepráce a s nimi spojené náklady nese sám; a
- (iii) změna nevede k žádnému (tím spíše ne k podstatnému) rozšíření rozsahu Smlouvy.

2.10. S ohledem na výše uvedené a v souladu s čl. XIV odst. 3 Smlouvy se Smluvní strany tímto dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy ve formě tohoto dodatku.

2.11. Pojmy a definice psané velkými písmeny použité v tomto dodatku mají stejný význam jako ve Smlouvě, není-li v tomto dodatku výslovně uvedeno jinak.

3. Změna Smlouvy

3.1. Smluvní strany souhlasí, že čl. VI odst. 1 Smlouvy bude znít takto:

„Prodávající se zavazuje dodat zařízení (poskytnout plnění) nejpozději do 11. 9. 2025 (dodací lhůta).“

3.2. Smluvní strany souhlasí, že Prodávající je povinen předat Kupujícímu poté, co tento dodatek nabude účinnosti, nový harmonogram prací, který bude zohledňovat prodloužení dodací lhůty a po vzoru aktuálně platného harmonogramu prací obsahovat konkrétní dílčí termíny prací, které nebyly dosud splněny. Dále Smluvní strany souhlasí, že harmonogram předaný Prodávajícím dle čl. IV odst. 7 Smlouvy pozbývá účinnosti a že je Prodávající povinen dodat zařízení a plnění popsaná ve Smlouvě, která nebyla dosud splněna, ve lhůtách dle nového harmonogramu, nejpozději však v dodací lhůtě dle čl. VI odst. 1 Smlouvy ve znění tohoto dodatku.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Pokud není v tomto dodatku výslovně uvedeno jinak, zůstávají ustanovení Smlouvy platná a nezměněná.

4.2. Kupující prohlašuje, že před podpisem tohoto dodatku získal potřebné předchozí písemné

souhlasy.

- 4.3. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické podobě. V případě listinné podoby bude tento dodatek vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti pak dnem jeho vložení do registru smluv (ve smyslu čl. XIII odst. 5 Smlouvy).


Na důkaz souhlasu s celým tímto dodatkem připojují Smluvní strany své podpisy:

Kupující:

V Praze dne __. __. ____

Prodávající:

V Praze dne __. __. ____



Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.


, ředitel



ELEKTROTECHNIKA, a.s.

 předseda představenstva

V Praze dne __. __. ____



ELEKTROTECHNIKA, a.s.

, místopředseda představenstva