

**Dodatek č. 11
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

ze dne 14.2.2017

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000442

Číslo smlouvy Poskytovatele: 1171/16

Název související veřejné zakázky:

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002.12199

„I/13 Kladrubská spojka, akt. DSP/IC“

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED] ředitelem Správy Chomutov
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] pověřena řízením Úseku výstavby
e-mail, tel: [REDACTED]
osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail, tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

SATRA, spol. s r. o. (vedoucím členem společnosti SAAF)

se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 Vysočany
IČO: 18584209
DIČ: 18584209
zápis v obchodním rejstříku: zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

- AFRY CZ s.r.o. (řádný člen společnosti SAAF)

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic, č. účtu: [REDACTED]

IČ: 45306605, DIČ: CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“)

I. Úvodní ustanovení

1/ Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi nimi byla dne **14. 2 2017** uzavřena Smlouva o poskytování služeb č. **08PT-000442** (dále jen Smlouva) a dále Dodatek č. 1 ze dne 24. 08. 2020, Dodatek č. 2 ze dne 30. 9. 2020, Dodatek č. 3 ze dne 11. 11. 2020, Dodatek č. 4 ze dne 28. 06. 2021, Dodatek č. 5 ze dne 01. 09. 2021, Dodatek č. 6 ze dne 16. 03. 2022, Dodatek č. 7 ze dne 14. 12. 2022, Dodatek č. 8 ze dne 21. 03. 2024, Dodatek č. 9 ze dne 18. 04. 2024 a Dodatek č. 10 ze dne 11.03.2025 na základě níž Poskytovatel pro Objednatele realizuje plnění Smlouvy na akci „**I/13 Kladrubská spojka, akt. DSP/IČ**“.

II. Předmět dodatku

1/ Tímto Dodatkem č. 11 se mění Původní termín dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 10 takto:

Původní termín dle Dodatku č. 10:

Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
koncept DSP (mimo doplnění MÚK v km 95,2)	do 20.11.2020
koncept DSP – doplnění MÚK v km 95,2 a úpravy MÚK Kladruby	do 2 měsíců od výzvy objednatele
záborový elaborát	do 1 měsíce od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem na výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy
čistopis DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptům DSP
Majetkoprávní příprava – první obeslání vlastníků s návrhem smlouvy	Do 30.9.2024
dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	Dodavatel je povinen poskytnout Služby Objednateli, které byly přerušeny k 4. 11. 2022 do 30. 6. 2025.
podání žádostí o vydání všech stavebních povolení	Do 1 týdne po splnění §15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (tzn. Po vydání a NPM ÚR)

technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání posledního stavebního povolení)
provedení dopravních průzkumů	do 30.9.2021
vyhodnocení dopravních průzkumů	do 2 týdnů od provedení průzkumů
model současného stavu	do 3 týdnů od vyhodnocení průzkumů
prognóza a výhledový model	do 2 týdnů od schválení modelu současného stavu
kapacitní posouzení – koncept	do 1 týden od schválení prognózy
kapacitní posouzení – čistopis	do 1 týdne od připomínek ke konceptu
SO 363.2 Propustek pod tratí č. 097 v žkm 7,700 (změna na provádění otevřeným výkopem) - koncept	do 2 týdnů od účinnosti Dodatku č. 10
SO 363.2 Propustek pod tratí č. 097 v žkm 7,700 (změna na provádění otevřeným výkopem) - čistopis	do 2 týdnů od projednání připomínek objednatele a SŽ ke koncept SO 363.2 Propustek pod tratí č. 097 v žkm 7,700 (změna na provádění otevřeným výkopem)

Nový termín dle Dodatku č. 11:

Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
koncept DSP (mimo doplnění MÚK v km 95,2)	do 20.11.2020
koncept DSP – doplnění MÚK v km 95,2 a úpravy MÚK Kladruby	do 2 měsíců od výzvy objednatele
záborový elaborát	do 1 měsíce od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem na výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy
čistopis DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptům DSP
Majetkoprávní příprava – první obeslání vlastníků s návrhem smlouvy	Do 30.9.2024
dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	Dodavatel je povinen poskytnout Služby Objednateli, které byly přerušeny k 4. 11. 2022 do 31. 3. 2026.
podání žádostí o vydání všech stavebních povolení	Do 1 týdne po splnění §15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (tzn. Po vydání a NPM ÚR)
technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání posledního stavebního povolení)

provedení dopravních průzkumů	do 30.9.2021
vyhodnocení dopravních průzkumů	do 2 týdnů od provedení průzkumů
model současného stavu	do 3 týdnů od vyhodnocení průzkumů
prognóza a výhledový model	do 2 týdnů od schválení modelu současného stavu
kapacitní posouzení – koncept	do 1 týden od schválení prognózy
kapacitní posouzení – čistopis	do 1 týdne od připomínek ke konceptu
SO 363.2 Propustek pod tratí č. 097 v žkm 7,700 (změna na provádění otevřeným výkopem) - koncept	do 2 týdnů od účinnosti Dodatku č. 10
SO 363.2 Propustek pod tratí č. 097 v žkm 7,700 (změna na provádění otevřeným výkopem) - čistopis	do 2 týdnů od projednání připomínek objednatele a SŽ ke koncept SO 363.2 Propustek pod tratí č. 097 v žkm 7,700 (změna na provádění otevřeným výkopem)
Změna SO 361.1, SO 353, SO 364 dle požadavku POH	Do 2 týdnů od účinnosti Dodatku č. 11

2/ Tímto Dodatkem č. 11 se mění Původní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 10 takto:

Původní znění dle Dodatku č. 10:

Cena

- | | | |
|---|----------|--------------------------|
| a. Nabídková cena bez DPH | = | 13 457 340, 00 Kč |
| b. DPH | = | 2 826 041, 40 Kč |
| c. Nabídková cena celkem (a + b) | = | 16 283 381, 40 Kč |

Přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanoveném ve Zvláštních obchodních podmínkách

Nové znění dle Dodatku č. 11:

Cena

- | | | |
|---|----------|--------------------------|
| d. Nabídková cena bez DPH | = | 13 561 860, 00 Kč |
| e. DPH | = | 2 847 990, 60 Kč |
| f. Nabídková cena celkem (d + e) | = | 16 409 850, 60 Kč |

Celková navýšená částka oproti Dodatku č. 10 činí 104 520, 00 Kč bez DPH.

Přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanoveném ve Zvláštních obchodních podmínkách

Podrobná cenová specifikace navýšení je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 11.

III. Odůvodnění

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 11 jsou požadavky Povodí Ohře k úpravě předložené projektové dokumentace ve stupni DSP této stavby. Požadavky na úpravu dokumentace spočívají v úpravě: SO 363.1 Úprava vyústění otevřeného odpadu do toku Bystřice, kamenný zához z lomového kamene bude jenom na svahu vyústění. SO 353 Úprava Bystřice u mostu SO 204 v km 3,800 Dno toku Bystřice bude v místě mostního pilíře P7 (SO 204) min. v šířce 6,0 m. Dno toku Bystřice bude zdrsňené, kameny budou volně ložené (čedič 200-500 kg) s vyrovnáním líce a vyklínováním. Opevnění koryta a přilehlý brod (SO 116) bude v majetku ŘSD. Vlastníkem úpravy koryta Bystřice bude ŘSD. SO 364 Odvodnění Ústeckého předmostí SO 204 v km 3,800-4,050 Požadavek na rozšíření dna toku Bystřice u mostního pilíře P7 na 6,0 m.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 11 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 11, zůstávají neměnná.
2. Dodatek č. 11 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 11.
3. Dodatek č. 11 je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek č. 11 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně
podepsal Ing. 
Datum: 2025.06.23
14:00:00 +02'00'

I/13 Kladrubská spojka, akt. DSP/IČ
ISPROFIN: 5001510002
Smlouva o dílo, dodatek č. 11 - nabídkový rozpočet
č. smlouvy objednatele: 08PT-000442
č. smlouvy zhotovitele: 2017/0022

popis činnosti	počet	jednotka	sazba	cena bez DPH
Projektová dokumentace	134			104 520 Kč
změna SO 361.1, SO 353, SO 364	62	hod	780 Kč	48 360 Kč
vyvolaná úprava souhrnných částí DSP	32	hod	780 Kč	24 960 Kč
vyvolaná úprava SO 101.2	8	hod	780 Kč	6 240 Kč
vyvolaná úprava SO 116	8	hod	780 Kč	6 240 Kč
vyvolaná úprava SO 204	24	hod	780 Kč	18 720 Kč

CELKEM ZA DODATEK Č. 11	bez DPH	104 520,00 Kč
	DPH	21 949,20 Kč
	s DPH	126 469,20 Kč

Cena dle SoD	bez DPH	10 563 200,00 Kč
Cena dle předchozích dodatku č. 1 - 10	bez DPH	13 457 340,00 Kč
Celková cena	bez DPH	13 561 860,00 Kč

Digitálně podepsal: 
Datum: 23.06.2025 17:32:51 +02:00