

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo -
Dodání a instalace nových ústředěn EPS včetně čidel

Smluvní strany:

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4
zástupce: Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel
IČO: 47114321
DIČ: CZ47114321
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 7232
Kontaktní osoba: XXX
Email: XXX
Telefonní číslo: XXX
(dále jen „**Objednatel**“)

a

SPIE STS spol. s r.o.	
se sídlem:	Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4
zástupci:	Martin Horák, jednatel Aleš Trojan, jednatel
IČO:	01676342
DIČ:	CZ01676342
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 403475	
Číslo účtu (Objednatel bude platit na bankovní účet, který je registrován na FÚ dle §96 zákona o dani z přidané hodnoty):	6635569003/5500
Kontaktní osoba:	XXX
E-mail:	XXX
Tel.:	XXX
je plátcem DPH (dále jen „ Zhotovitel “)	

uzavírají tento dodatek č. 1 ke „Smlouvě o dílo“ ze dne 5. 5. 2025 (dále jen „Smlouva“).

I. Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je změna celkové ceny za provedení Díla, a to z důvodu odečtu méněprací a realizace víceprací.
2. Celková cena za provedení Díla dle čl. III. odst. 1. Smlouvy se mění dle Změnového listu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku, a ve kterém jsou definovány provedené méněpráce a vícepráce.
3. Celková cena za provedení Díla se po započítání záporných položek méněprací a kladných položek za provedené vícepráce navyšuje na částku 436.821,70 Kč bez DPH, tedy o 37.991,70 Kč bez DPH oproti původní celkové ceně za provedení Díla.
4. Důvodem uzavření tohoto Dodatku jsou skutečnosti zjištěné na místě provádění Díla bezprostředně po zahájení provádění Díla, které jsou pro řádnou realizaci Díla nezbytné a nebyly známy při uzavření Smlouvy, tj. nebyly zahrnuty v Příloze č. 1 Smlouvy – Položkový rozpočet.

5. Vícepráce budou Zhotovitelem provedeny v termínu pro realizaci Díla dle Smlouvy a ze strany Objednatele budou jako součást Díla převzaty. Celková cena Díla (po navýšení o provedené práce) bude uhrazena za podmínek dle Smlouvy.
6. Změna závazku ze Smlouvy provedená tímto Dodatkem není podstatnou změnou ve smyslu § 222 odst. 4 písm. b) bodu 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož provedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu PDF a je podepsán zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží elektronický originál Dodatku opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoli výhrad a na důkaz toho připojují pod tento Dodatek své podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Ing. Radovan Kouřil
generální ředitel
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců
bank, pojišťoven a stavebnictví

.....
Martin Horák
jednatel
SPIE STS spol. s r.o.

.....
Aleš Trojan
jednatel
SPIE STS spol. s r.o.