

Změnový list č. 11

Bourání šachet

Stavba (Název dle SoD)	„UK – SBZ - Rekonstrukce a intenzifikace ČOV VS Dobronice“
Objednatel	Univerzita Karlova (SBZ), Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
Zpracoval	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Při jihovýchodní hranici pozemku, na kterém se ČOV nachází, jsou umístěny 2 stávající betonové šachty ukončené nadzemními betonovými konusy s poklopy. Jedna šachta není využívána, nadzemní části - konusy jsou nevzhledné a v dožilém stavu. V případě nevyužívané šachty je navrženo odstranění nadzemní části (betonového konusu s poklopem) a její zasypání, v případě druhé šachty je rovněž navrženo odstranění nadzemní části (betonového konusu s poklopem) a osazení nové zákrytové desky v úrovni terénu.

Změnový list navazující na tento návrh neodkladné změny bude zařazen podle § 222 ZZVZ do odst. 4.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)		NE	
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce		22 782,02 Kč bez DPH
	Méněpráce		0 Kč bez DPH
	Celkem		22 782,02 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby	NE	
	Komentář:		
Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)	1.	Příloha č.1 – Rozpočet	
	2.	Foto stávajících nadzemních částí šachet	

Schválil za zhotovitele (stavbyvedoucí)	Petr Mužíček	Dne	Podpis
Schválil za TDS	Ing. Jana Školová	Dne	Podpis
Schválil za GP	Doc. Ing. Tomáš Čejka, Ph.D.	Dne	Podpis
Schválil za objednatele	Ing. Antonín Rezek	Dne	Podpis