

# Změnový list č. 12

## Přeložka nátoku na ČOV

**Stavba**  
(Název dle SoD) „UK – SBZ - Rekonstrukce a intenzifikace ČOV VS Dobronice“

**Objednatel** Univerzita Karlova (SBZ), Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

**Zpracoval** Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

### Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Po vybetonování šachty pro nátok odpadních vod dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že nátokové potrubí se nachází v jiné pozici, než bylo původně předpokládáno (zaměření stávajícího nátokového potrubí v době přípravy PD nebylo k dispozici). Je nutné zhotovit přeložení stávajícího nátokového potrubí do správné polohy. Dále bylo zjištěno, že kanalizační potrubí od stávajících umyváren je deformované a bude nutné ho zčásti vyměnit.

Změnový list navazující na tento návrh neodkladné změny bude zařazen podle § 222 ZZVZ do odst. 5.

**Vliv na dopracování PD**  
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.) ANO

<b>Dopad do smluvní ceny</b>	Vícepráce	75 923,33 Kč bez DPH
	Méněpráce	0 Kč bez DPH
	Celkem	75 923,33 Kč bez DPH

**Dopad do smluvních termínů** (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) Dopad na termíny stavby NE  
Komentář:

**Přílohy** (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Příloha č.1 – Rozpočet

**Schválil za zhotovitele**  
(stavbyvedoucí)

Petr Mužíček Dne Podpis

**Schválil za TDS**

Ing. Jana Školová Dne Podpis

**Schválil za GP**

Doc. Ing. Tomáš Čejka, Ph.D. Dne Podpis

**Schválil za objednatele**

Ing. Antonín Rezek Dne Podpis