

# Změnový list č. 16

## Doplnění technologie

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Stavba</b><br>(Název dle SoD) | „UK – SBZ - Rekonstrukce a intenzifikace ČOV VS Dobronice“ |
| <b>Objednatel</b>                | Univerzita Karlova (SBZ), Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 |
| <b>Zpracoval</b>                 | Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.                       |

### Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Během zkušebního provozu byla zjištěna nevhodnost ručně stíraných česlí, kvůli hydrodynamice splaškových vod - malý spád potrubí v celé trase. Česle se ucpávají, vzniká nadbytečný organický odpad, který není možné skladovat v areálu střediska. Proto jsou navrženy mělníci česle, které veškerý odpad nadrtí a proženou čistírmou a zrecyklují.

Změnový list navazující na tento návrh neodkladné změny bude zařazen podle § 222 ZZVZ do odst. 4.

|                                                                                          |                         |    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|-----------------------|
| <b>Vliv na dopracování PD</b><br>(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)        | ANO                     |    |                       |
| <b>Dopad do smluvní ceny</b>                                                             | Vícepráce               |    | 132 000,00 Kč bez DPH |
|                                                                                          | Méněpráce               |    | 0 Kč bez DPH          |
|                                                                                          | Celkem                  |    | 132 000,00 Kč bez DPH |
| <b>Dopad do smluvních termínů</b> (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) | Dopad na termíny stavby | NE |                       |
|                                                                                          | Komentář:               |    |                       |

**Přílohy** (soupis prací, zakres prací, 1. Příloha č.1 – Rozpočet fotodokumentace, zaměření...)

|                                                   |                              |     |        |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------|
| <b>Schválil za zhotovitele</b><br>(stavbyvedoucí) | Petr Mužíček                 | Dne | Podpis |
| <b>Schválil za TDS</b>                            | Ing. Jana Školová            | Dne | Podpis |
| <b>Schválil za GP</b>                             | Doc. Ing. Tomáš Čejka, Ph.D. | Dne | Podpis |
| <b>Schválil za objednatele</b>                    | Ing. Antonín Rezek           | Dne | Podpis |