

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 12563/2025-SŽ-OŘ PLZ-ST CBE

Název veřejné zakázky: Prostá rekonstrukce trati v úseku Černý Kříž – Nové Údolí

Číslo veřejné zakázky (dle RVZ): 65424011

Označení/číslo původní Smlouvy: E654-S-3866/2024

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 2

Změna se týká těchto SO, PS:

SO 11 - SMT - Následné propracování

Iniciátor změny: Správa železnic, státní organizace, OŘ Plzeň

Předběžný souhlas (kdy/kým): 23. 4. 2025, NPI OŘ Plzeň XXX

Stručný popis změn:

Změna č. 18 - Následná úprava GPK

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Podrobný popis změny

Příloha č. 2 - Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 3 - Předběžný souhlas

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 139 764 763,00 Kč

Cena díla dle SOD se ZL č.1 (bez rezervy a bez DPH): 141 199 429,16 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL č. 2 činí 105 926,73 Kč, tj. 0,08 % z ceny dle SOD

Celkem méněpráce z předkládaného ZL č. 2 činí 477 360,00 Kč, tj. 0,34 % z ceny dle SOD

Celkem absolutní hodnota změn z předkládaného ZL č. 2 činí 0,42 % z ceny dle SOD

Celkem saldo z předkládaného ZL č. 2 činí -0,26 % z ceny dle SOD.

Celková cena díla se ZL č. 1-2 (bez rezervy a bez DPH): činí: 140 827 995,89 Kč

V ocenění variací ~~jsou~~/nejsou (nehodící se škrtněte) zohledněny náklady spojené s předpokládaným prodloužením doby pro dokončení (VRN) v rámci jednotkových cen.

ZBV je: ☒ **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**

☐ **s dopadem do dílčího termínu /milníku podrobného harmonogramu,** (ale bez dopadu do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla. Předpoklad potřebné modifikace HMG např. z důvodu výluk.), viz níže,

☐ **s dopadem do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla** (předpoklad potřebné modifikace HMG s uvedením potřebného času navíc ve dnech), viz níže.

Potřeba dnů navíc:

☐ **posun dílčích milníků o ... dnů.**

☐ **posun závazných milníků o ... dnů.**

☐ **posun sekce (název dle SOD) o ... dnů.**

☐ **posun konečného termínu díla o ... dnů.**

Reklamací příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☒ z úspor ceny jiného PS, SO
b) ☐ z rezervy stavby
c) ☐ z předschválených nákladů stavby
d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Název veřejné zakázky: Prostá rekonstrukce trati v úseku Černý Kříž – Nové Údolí**Finanční vyjádření změny v Kč:**

PS, SO	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
SO 11	XXX	XXX	XXX	XXX	K
Celkem	XXX	XXX	XXX	XXX	

Celkem kofinancovatelných
nákladů:

XXX Kč

Celkem nekofinancovatelných
nákladů:

XXX Kč

1) Zhotovitel:

Jméno: XXX, SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Datum: 05.06.2025

Podpis

2) Stanovisko správce stavby/TDS:Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Datum: 11.06.2025

Podpis

3) Stanovisko dozoru projektanta:Doporučuji ☐ Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum:

Podpis nezasmluvněno

4) Stanovisko zástupce konzultantské firmy:Doporučuji ☐ Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum:

Podpis nezasmluvněno

5) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 10.06.2025

Podpis

6) Stanovisko NPI:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 11.06.2025

Podpis

7) Stanovisko ředitele OŘ:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: Ing. Radek Makovec

Datum:

viz pověření
Podpis

8) Stanovisko pověřeného pracovníka O15:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 12.06.2025

Podpis

9) Stanovisko Ř O15:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: Ing. Bohuslav Stečínský, MSc. Datum: 12.06.2025 Podpis

10) Stanovisko NPS o návrhu změny:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: Ing. Karel Švejda, MBA

Datum: 13.06.2025

Podpis

11) Rozhodnutí GŘ o návrhu změny (nebo osoby oprávněné na základě pověření GŘ):

Jméno: Ing. Radek Makovec

Na základě pověření č. 3520 ze dne 22. 3. 2024

Schvaluji ☒ Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Datum: 16.06.2025

Podpis