

## Dodatek č. 1

Číslo smlouvy objednavatele: SML/0439/2023/OŠKT

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),  
mezi smluvními stranami:

## Město Hranice

se sídlem: Pernštejské nám. 1, 753 01 Hranice I-Město

IČO: 003 01 311

DIČ: CZ00301311

Zastoupené: Ing. Daniel Vitonský, starosta

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 19-1320831/0100

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Foltýnová, vedoucí Odboru školství, kultury a tělovýchovy

Tel.:

E-mail:

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Šváčková, referent Odboru školství, kultury a tělovýchovy

Tel.:

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

**Ing. arch. Igor Bureš**

se sídlem: Ústí 82, Hranice 753 01 Hranice

IČO: 752 36 877

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 5214184389/0800

Kontaktní osoba: Ing. arch. Igor Bureš

Tel.:

E-mail:

(dál jen „**zhotovitel**“)

Název akce:

**„Přístavba MŠ Šromotovo, včetně demolice kotelny – PD pro stavební povolení a PD pro provedení stavby“**

## I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 19.07.2023 smlouvu o dílo vedenou pod číslem SML/0439/2023/OŠKT (dále také jen „Smlouva o dílo“), kdy předmětem díla je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zpracování dokumentace k akci: **„Přístavba MŠ Šromotovo, včetně demolice kotelny – PD pro stavební povolení a PD pro provedení stavby“.**
2. V důsledku okolností, které objednatel coby zadavatel zakázky jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala v rámci zakázky potřeba dodatečných stavebních prací. O potřebě dodatečných prací bylo jednáno mezi smluvními stranami. Tyto jsou popsány v Žádosti o navýšení finančních prostředků ze dne 24.01.2025 (žádost je nedílnou součástí tohoto dodatku). Součástí uvedené žádosti je příloha č. 1 – položky navýšení. Bez provedení těchto víceprací není možné vyhovět novým požadavkům objednatele.

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke změna rozsahu díla specifikovaného v čl. I („Předmět smlouvy“), a to rozšířením díla o vícepráce specifikovaných v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
2. Cena za vícepráce činí 220.000 Kč (*slovy: dvě stě dvacet tisíc korun českých*), v důsledku čehož se mění celková cena díla dle Smlouvy o dílo tak, že cena díla původně specifikovaná v čl. III. odst. 3.1. Smlouvy o dílo nově činí:

**708.100 Kč.**

3. Cena za dílo se mění pouze a jedině v důsledku změny rozsahu díla rozšířením o vícepráce dle odst. 1. tohoto článku.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. V případě naplnění podmínek dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své elektronickými podpisy.
5. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona

o registru smluv. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. Uzavření tohoto Dodatku č.1 bylo schváleno usnesením Rady města Hranic č. 1757/2025 – RM 62 ze dne 25.03.2025.

Přílohy: Žádost o navýšení finančních prostředků ze dne 24.01.2025 včetně položek navýšení

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hranicích dne .....

V Ústí dne .....

.....

Ing. Daniel Vitonský  
starosta města

.....

Ing. arch. Igor Bureš