

číslo registrační (Objednatel): D350/36000/00249/25/01
číslo registrační (Zhotovitel):

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 04. 2025 pod č. Objednatele D350/36000/00249/25/00, v rámci veřejné zakázky s názvem **Projektová dokumentace – Likvidace v areálu úpravny Komořany , Část 2. Projektová dokumentace – Likvidace v areálu úpravny Komořany II. etapa**, nyní organizační zakázka č. P25V00295502 (dále jen „Smlouva“)

Smluví strany v souladu s čl. III odstavce 2 Smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku upravují a mění její obsah a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

I. Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO**, státní podnik
se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Týká se: **DIAMO**, státní podnik
odštěpný závod Příbram
se sídlem 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.,
č. ú.: 217725563/0300 - do 30. 06. 2025,
Česká národní banka
č. ú.: 350000-23550881/0710 - od 1. 7. 2025
Zastoupený: Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy:



Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII
261 01 Příbram
Faktury zasílat e-mailem na adresu: fakturypribram@diamo.cz
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **GEOTest, a.s.**
se sídlem Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
IČO: 46344942 **DIČ:** CZ46344942
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 11506621/0100

Zastoupený: Ing. Vít Černým, Ph.D., předsedou představenstva

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy ve věcech technických:

číslo registrační (Objednatel): D350/36000/00249/25/01

číslo registrační (Zhotovitel):



Fakturační a korespondenční adresa: GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

II.

Důvod uzavření Dodatku

Tento dodatek je uskutečněn podle čl. III odst. 2 původní Smlouvy, kde si objednatel podle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo na změnu termínu dokončení a předání díla z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností, resp. překážek.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je nemožnost provádění zaměřovacích a na ně navazujících projekčních prací v objektu třídírný zhotovitelem z důvodu zpoždění likvidace a vyklizení technologie tohoto objektu, v rámci předchozí zakázky, na kterou by navazovalo dílo ze Smlouvy, což je považováno za objektivní překážku pro posunutí termínu díla.

Termín předání projektové dokumentace není z objektivních důvodů možné dodržet, protože dodržení termínu není závislé na objednateli ani zhotoviteli.

III.

Změna Smlouvy

Ruší se stávající znění článku III. odstavce 1 a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Zpracovaná projektová dokumentace pro odstranění stavby v rámci akce: „Projektová **dokumentace – Likvidace v areálu úpravný Komořany II. etapa**“ bude předána Objednavateli nejpozději do **15. 12. 2025** Součástí dokumentace bude také výkaz výměr. Požadujeme 3 paré fyzické dokumentace a digitální paré. Digitální verze budou dodány v uzavřeném formátu *.pdf včetně autorizačního razítka a v editovatelném formátu *.doc, *.xls, *.dwg či *.dgn na elektronickém nosiči (USB flash).

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného

číslo registrační (Objednatel): D350/36000/00249/25/01

číslo registrační (Zhotovitel):

odkladu, nejpozději však do 15 dnů od jeho uzavření. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto Dodatkem č. 1, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
7. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu tohoto dodatku před nabytím jeho účinnosti se považují za plnění dle tohoto Dodatku č. 1, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

V Příbrami, dne.....


Elektronický podpis - 25.06.2025

Certifikát



Ing. Šimon Mrázek
vedoucí odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
(Objednatel)

V Brně, dne.....



Datum:
2025.06.26
09:43:55 +02'00'

Ing. Vít Černý, Ph.D.
předseda představenstva
GEOtest, a.s.
(Zhotovitel)