

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Krajská zdravotní, a. s.

Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: MUDr. Tomáš Hrubý, generální ředitel
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
telefon, fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [REDACTED]
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „**Objednatel**“)

a

METALL QUATRO spol. s r.o.

Sídlo: Vvsoká Pec 600. 431 59 Vvsoká Pec
Zastoupený: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 61538213
DIČ: CZ61538213
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 7746

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Smluvní strany uzavřely dne 11.2. 2025 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Modernizace zdroje podtlaku pavilonu E, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Litoměřice, o. z. - stavební práce**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany v souladu s ČL 23 odst. 23. 9 ve spojení s ČL 10 odst. 10.4 Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.

III.

- 1) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba změny Díla (také dále „vícepráce a méněpráce“) podrobně specifikovaná v příloze č. 1 (změnový list 1) k tomuto Dodatku.
- 2) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelům odsouhlaseny dle přílohy č.1 (změnovým listem 1) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

- 3) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány dle:
- a) přílohy č. 1 - Změnový list 1 - odpočet nedodané přečerpávací stanice pro šedé odpadní vody v rozsahu -13 975,06 Kč;

kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 13 975,06 Kč.

IV.


Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy snižuje o 13 975,06 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 3 934 883,92 Kč bez DPH. V důsledku toho se první dvě věty čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy mění a nově zní

„Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku ve znění dodatků a činí 3 934 883,92 Kč bez DPH. Detailní specifikace ceny je stanovena v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a dále v přílohách uzavřených dodatků.“


V.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohou č.1 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 001
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.	
Změnový list předkládá	Zhotovitel	
Charakter změny	ZTI	
Stavba / objekt / úsek	Modernizace zdroje podtlaku v 1.PP pavilon E, Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Litoměřice o.z. - stavební práce	
Specifikace změny	odpočet položky	
Zdůvodnění změny	Na základě zjištění, že v místě napojení kanalizace je stávající stoupací vedení není potřeba osazovat přečerpávací stanice. Z tohoto důvodu dochází k odpočtu.	
Finanční dopad změny	-13 975,06	
Změny ceny po schválení		
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: -ANO - NE *)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
	W	
PŘEDLOŽENÍ ZL		PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

241024_330_NLITE - Modernizace zdroje podtlaku v pavilonu E (zadání)

Objekt:

ZL č.1 - ZTI - odpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2025

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-13 975,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-13 975,06	21,00%	-2 934,76
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-16 909,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 241024_330_NLITE - Modernizace zdroje podtlaku v pavilonu E (zadání)
Objekt: ZL č.1 - ZTI - odpočet

Místo: Datum: 4. 6. 2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-13 975,06
PSV - Práce a dodávky PSV	-13 975,06
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-13 975,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 241024_330_NLITE - Modernizace zdroje podtlaku v pavilonu E (zadání)
Objekt: ZL č.1 - ZTI - odpočet

Místo: Datum: 4. 6. 2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -13 975,06

D PSV Práce a dodávky PSV -13 975,06

D	721	-----	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-13 975,06	
12	K	721PS001VD	Přečerpávací stanice pro šedé odpadní vody, rozměry: 444x256x159mm, 230VAC, 50Hz, P=240W, 3,1A, H=8,8m, Q=3,4l/s včetně montáže	kus	-1,000	13 975,06	-13 975,06	SoD
pp			Přečerpávací stanice pro šedé odpadní vody, rozměry: 444x256x159mm, 230VAC, 50Hz, P=240W, 3,1A, H=8,8m, Q=3,4l/s včetně montáže					