



Smlouva o dílo č. 0413/2025

DODATEK Č. 1

č. objednatele: 0413/2025

č. zhotovitele: -

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Bc. Adam Hanus, starosta

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

IDS: 42bb7zg

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku města

tel: [redacted] e-mail: [redacted]

Ing. Magda Šebestová, vedoucí oddělení technické správy

tel: [redacted] e-mail: [redacted]

Marcela Podešvová, referent oddělení technické správy

tel: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

NH stavby s.r.o.

Adresa: Palkovice 158, 739 41 Palkovice

Zastoupen: Pavlem Hložkem, jednatelem

IČ: 28980697

DIČ: CZ28980697

IDS: bx6fnkq

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Petr Nováček

Ing. Radim Školoudík

Martin Gavlík

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 21.5.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem **ZŠ a MŠ 17. listopadu Kopřivnice - stavební úpravy učeben a chodeb II.**, dále jen „dílo“ nebo „stavba“.
- 2.2. Při provádění díla vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které si vyžádaly provedení prací, které nebyly původně zadány, smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny předmětu díla, a dalších souvisejících ujednání smlouvy.

3. Změna smlouvy o dílo

- 3.1. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací:

- a) změna ve výplních otvorů
- b) doplnění rozšiřovacích profilů k navázání podhledů
- c) montáž panikového kování a koordinátoru dveří

Cenový dopad všech víceprací na cenu díla je: 121 257,60 Kč bez DPH

Podrobný popis je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.2. Tato změna smlouvy o dílo byla provedena v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je 1,52% - tedy nižší 15% původní hodnoty.
- 3.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo:

a) Předmět smlouvy:

Čl. 3. odst. 3.2 smlouvy o dílo – ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah se upravuje tak, že rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že na vícepráce se vztahují veškerá související ujednání uvedená ve smlouvě o dílo (zejm. záruka).

b) Cena díla:

Čl. 5. odst. 5.1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

„5.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	<i>bez DPH</i>	<i>DPH (21 %)</i>	<i>včetně DPH</i>
Cena dle smlouvy	7 999 999,00 Kč	1 679 999,79 Kč	9 679 998,79 Kč

Dodatek č. 1	121 257,60 Kč	25 464,10 Kč	146 721,70 Kč
Cena celkem	8 121 256,60 Kč	1 705 463,89 Kč	9 826 720,49 Kč

3.4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
- 4.4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Kopřivnice na své 58. schůzi dne 24. 6. 2025 usnesením č. 2084/58/RM/2025.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
 1. Položkový rozpočet víceprací
- 4.6. Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouvy o dílo.

V Kopřivnici dne dle data el. podpisu

V Palkovicích dle data el. podpisu

Za objednatele:

Digitálně podepsal Bc. Adam Hanus
Datum: 26.06.2025 12:27:55 +02:00

Bc. Adam Hanus
starosta města

Za zhotovitele:

Pavel Hložek
Pavel Hložek
jednatel

Digitálně podepsal Pavel Hložek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-28980697, o=NH
stavby s.r.o., ou=1, cn=Pavel
Hložek, sn=Hložek,
givenName=Pavel,
serialNumber=P403549
Datum: 2025.06.26 21:34:37
+02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2007
Stavba: ZŠ a MŠ 17. listopadu Kopřivnice - stavební úpravy učeben a chodeb - změny

KSO:
Místo: 17. Listopadu 1225, Kopřivnice

CC-CZ:
Datum: 04.06.2025

Zadavatel:
Město Kopřivnice

IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

Zhotovitel:
NH stavby s.r.o.

IČ: 28980697
DIČ: CZ28980697

Projektant:
Petr Bill, Ing. Jan Stuchlík

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
NH stavby s.r.o.

IČ: 28980697
DIČ: CZ28980697

Poznámka:

Cena bez DPH			121 257,60
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	121 257,60	25 464,10
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			146 721,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Pavel
Hložek

Digitálně podepsal Pavel Hložek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-28980697,
o=NH stavby s.r.o., ou=1,
cn=Pavel Hložek, sn=Hložek,
givenName=Pavel,
serialNumber=P403549
Datum: 2025.06.26 21:34:50
+02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2007		
Stavba:	ZŠ a MŠ 17. listopadu Kopřivnice - stavební úpravy učeben a chodeb - změny		
Místo:	17. Listopadu 1225, Kopřivnice	Datum:	04.06.2025
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	Petr Bill, Ing. Jan Stuchlík
Zhotovitel:	NH stavby s.r.o.	Zpracovatel:	NH stavby s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		121 257,60	146 721,70
06	Změny ve výplních otvorů	121 257,60	146 721,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ a MŠ 17. listopadu Kopřivnice - stavební úpravy učeben a chodeb - změny

Objekt:
06 - Změny ve výplních otvorů

KSO:
Místo: 17. Listopadu 1225, Kopřivnice

CC-CZ:
Datum: 04.06.2025

Zadavatel:
Město Kopřivnice

IČ:
DIČ: CZ00298077

Zhotovitel:
NH stavby s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ28980697

Projektant:
Petr Bill, Ing. Jan Stuchlík

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
NH stavby s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ28980697

Poznámka:

Cena bez DPH		121 257,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	121 257,60	21,00%	25 464,10
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	146 721,70

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ 17. listopadu Kopřivnice - stavební úpravy učeben a chodeb - změny

Objekt: 06 - Změny ve výplních otvorů

Místo: 17. Listopadu 1225, Kopřivnice
Zadavatel: Město Kopřivnice
Zhotovitel: NH stavby s.r.o.

Datum: 04.06.2025
Projektant: Petr Bill, Ing. Jan Stuchlík
Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	121 257,60
PSV - Práce a dodávky PSV	121 257,60
767 - Konstrukce zámečnické	57 257,60
787 - Dokončovací práce - zasklívání	64 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ 17. listopadu Kopřivnice - stavební úpravy učeben a chodeb - změny

Objekt: 06 - Změny ve výplních otvorů

Místo: 17. Listopadu 1225, Kopřivnice Datum: 04.06.2025
Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant: Petr Bill, Ing. Jan Stuchlík
Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 121 257,60

D PSV Práce a dodávky PSV 121 257,60

D 767 Konstrukce zámečnické 57 257,60

1	K	767649191	Montáž dveřního hydraulického samozavírače	kus	5,000	285,03	1 425,15	CS ÚRS 2025 01-16,95%
2	M	54917250R	samozavírač Geze 2000, ramínkový	kus	5,000	2 200,00	11 000,00	R-položka, indiv. kalk.
3	K	767649198	Montáž panikového kování dveří dvoukřídlých	kus	5,000	2 584,41	12 922,05	CS ÚRS 2025 01-16,95%
4	M	54914135	kování panikové klika/klika	kus	5,000	2 210,46	11 052,30	CS ÚRS 2025 01-16,95%

VV 2,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,000

5	K	742210241	Montáž dveřního koordinátoru s postupným zavíráním dvoukřídlých dveří	kus	5,000	1 271,43	6 357,15	CS ÚRS 2025 01-16,95%
6	M	59081303	koordinátor dveřní, nastavitelný, dvoukřídlé dveře	kus	5,000	2 900,19	14 500,95	CS ÚRS 2025 01-16,95%

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 64 000,00

7	K	787-R01.x	Dodávka a montáž zasklení dle popisu v technické zprávě - příplatek za změny	ks	8,000	8 000,00	64 000,00	R-položka, indiv. kalk.
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	-------------------------

VV "Dle požadavků objednatele záměna pevné výplně nadsvětlíku za sklo, Doplnění rozšiřovacích profilů k navázání podhledů"8 8,000