

DODATEK Č. 3
SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 318 480 / 02 / 2023
číslo smlouvy zhotovitele: 2023 6/1795 10

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 481 72 898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele
jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka

2/ Zhotovitel: EKOEKO s.r.o.
sídlo/místo podnikání: .A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
společnost je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 8379
jejímž jménem jedná: Ing. Josef Smažík-jednatel společnosti

IČO: 25184750
DIČ: CZ25184750
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 41544-231/0100
telefon: 385 775 111
e-mail: ekoeko@ekoeko.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Josef Smažík-jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele
jednat a podepisovat:

Ing. Jaromír Košťel

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Objednatel a Zhotovitel se dohodli na rozdělení projektové dokumentace pro provádění
stavby na dvě části. Na část:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:

Stupeň projektové dokumentace	Termín dokončení
2.1. Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební řízení Část: Stavební objekty a provozní soubory – ÚV Chlumec n. C., rekonstrukce trafostanice zdrojová oblast Třesice-Písek a úpravy na vrtech ve zdrojové oblasti • Předání objednateli k připomínkování • Předání veškerých připomínek objednatele zhotoviteli • Předání konečné verze Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební řízení Objednateli Část: Stavební objekty a provozní soubory – nová ATS. • Předání objednateli k připomínkování • Předání veškerých připomínek objednatele zhotoviteli • Předání konečné verze Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební řízení Objednateli	30.11.2023 *) 15.1.2024 31.1.2024 30.4.2024 31.5.2024 15.6.2024
2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby Část: Stavební objekty a provozní soubory – ÚV Chlumec n. C. a úpravy na vrtech ve zdrojové oblasti Třesice-Písek, Stavební objekty a provozní soubory - nová ATS. Část: Rekonstrukce trafostanice zdrojová oblast Třesice-Písek SO 1.2. kabelové trasy, elektro přípojka, trafostanice	31.8.2025 **) 30.9.2025 **) 30.6.2025
2.3. Autorský dozor projektanta	během realizace stavby

*) k tomuto datu vystaví zhotovitel objednateli fakturu na předmětnou část plnění, objednatel z předložené faktury uhradí 90 % a zbylých 10 % objednatel uvolní až po obdržení konečné verze předmětné části plnění

**) k tomuto datu předá zhotovitel předmětnou část projektové dokumentace objednateli k připomínkování, objednatel se zavazuje připomínky předat nejpozději do 15.9.2025

***) k tomuto datu předá zhotovitel předmětnou část projektové dokumentace objednateli v konečné podobě se zpracovanými připomínkami

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění.

V Hradci Králové dne 23.5.2025

V Českých Budějovicích: 22.5.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Josef Smažík
jednatel společnosti
EKOEKO s.r.o.