

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení stavby

Název zakázky: „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Číslo smlouvy: **E618-S-5124/2023**

ISPROFOND: 5113720005

(dále jen „**Objednatel**“)

a

„Společnost Masarykovo nádraží“

STRABAG Rail a.s. – Správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1382/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. značka B 1370

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

a

STRABAG s.r.o. – Společník 2

se sídlem: Mlýnské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 17317282, DIČ: SK2020316298

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Bratislavě III, sp. značka Sro 991/B

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, jednatelem

Ing. Lubošem Tomáškem, jednatelem

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem

Číslo smlouvy: **1-01-23-012-DAAG**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 19.12.2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Modernizace a dostavba ZST Masarykovo nádraží“, s účinností Smlouvy ke dni 19.12.2023 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	3 389 439 768,48 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila	3 389 439 768,48 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila	3 412 334 086,33 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činila	3 486 714 684,30 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 4 (dále též jen „**Dodatků**“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **15 360 824,16 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činí **3 502 075 508,46 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu Čl. 15 odst. 15.5 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2024. Smluvní strany konstatují, že tímto jsou veškeré nároky Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2024 vypořádány a Zhotovitel nebude vůči Objednateli z tohoto titulu již nic nárokovat, vyjma prací, které jsou nebo budou předmětem schválených změnových listů stavby.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen jako „ZZVZ“) dohodly na změně Ceny Díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku č. 10. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 4.

I.

Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **15 360 824,16 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za veškeré práce provedené v roce 2024.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena Díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: 3 486 714 684,30 Kč
Zvýšení Smluvní ceny D91a v důsledku změn nákladů bez DPH: 15 360 824,16 Kč

Smluvní cena Díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 4 bez DPH: 3 502 075 508,46 Kč

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 4 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – *nové znění*
platné ke dni podpisu Dodatku č. 4

Za Objednatele:
V Praze

Za Zhotovitele:
V Ústí nad Labem
za „Společnost Masarykovo nádraží“

24.06.2025 12:53
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Digitálně

Datum:
2025.05.20
15:20:40 +02'00'

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Digitálně
podepsal

Datum: 2025.05.19
13:29:34 +02'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

V Ústí nad Labem

Digitálně
podepsal

Datum: 2025.05.20
15:20:56 +02'00'

.....
Ing. Jakub Svoboda
jednatel
STRABAG s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.05.19
13:29:55 +02'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek
jednatel
STRABAG s.r.o.

PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Příloha č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dodatku č.4								
stavba:			Kontrolní součet [Kč]	ZL 1,6,7,14, oprava dle Fram Consult	ZL 2, 5, 11,13	D4 - Úpravy cen v důsledku změn nákladů 2024	Cena stavby [Kč]	
			3 389 439 768,48				3 502 075 508,46	
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]				Cena typu objektů [Kč]	
D.1.1.1	Staniční zabezpečovací zařízení							
PS 11-01-11	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava SZZ	SŽ						
PS 11-01-72	CDP Praha, Úprava RBC	SŽ						
D.1.2.1	MÍSTNÍ KABELIZACE							
PS 11-02-11	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravv MK	SŽ						
D.1.2.2	ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ							
PS 11-02-21	ŽST Praha Masarykovo nádraží, rozhlasové zařízení	SŽ						
D.1.2.3	INTEGROVANÁ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ							
PS 11-02-31	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava TZ	SŽ						
D.1.2.4	EPS, EZS							
PS 11-02-41	ŽST Praha Masarykovo nádrží, EZS	SŽ						
D.1.2.5	DK, DOS, závěs							
PS 00-02-51	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy DOK/ZOK SŽDC	SŽ						
PS 11-02-52	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy TK	SŽ						
PS 11-02-53	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy DK	SŽ						
D.1.2.6	INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ							
PS 11-02-61	ŽST Praha Masarykovo nádraží, informační systém	SŽ						
PS 11-02-62	ŽST Praha Masarykovo nádraží, kamerový systém	SŽ						
D.1.2.7	JINÉ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ							
PS 11-02-71	ŽST Praha Masarykovo nádrží, přenosový svstém	SŽ						
PS 11-02-72	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava sdělovacího zařízení	SŽ						
PS 11-02-73	ŽST Praha Masarykovo nádraží, DDTS ŽDC	SŽ						
D.1.3.1	Silnoproudá technologie včetně DŘT							
PS 11-03-11	ŽST Praha Masarykovo nádraží, DŘT	SŽ						
PS 11-03-12	ŽST Praha Masarykovo nádraží, ED Praha Křenovka, doplnění DŘT	SŽ						
D.1.3.5	TECHNOLOGIE TRANSFORMAČNÍCH STANIC VN A NN							
PS 11-03-52	ŽST Praha Masarykovo nádraží, TS 22/0,4 kV, technologie, část SŽDC	SŽ						
PS 11-03-53	ŽST Praha Masarykovo nádraží, TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	SŽ						
PS 11-03-54	ŽST Praha Masarykovo nádraží, náhradní zdroj, technologie	SŽ						
D.1.4	OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ							
PS 11-04-11	ŽST Praha Masarykovo nádraží, osobní výtahy	SŽ						
PS 11-04-21	ŽST Praha Masarykovo nádraží, eskalátory	SŽ						
PS 11-04-51	ŽST Praha Masarykovo nádraží, pracovní plocha - odsávací stojany	SŽ						
D.2.1.1	Kolejový svršek a spodek							
SO 11-10-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, železniční svršek	SŽ						
SO 11-11-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, železniční spodek	SŽ						
SO 11-14-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, vtvstroi trati	SŽ						
D.2.1.2	Nástupiště							
SO 11-12-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, nástupiště	SŽ						
SO 11-12-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, pracovní plocha	SŽ						
SO 11-12-03	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava plochy v prostoru Dvoranv	Ostatní						
D.2.1.3	Přejezdy a přechody							
SO 11-13-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, pracovní plocha - přejezd pro vozíky	SŽ						
D.2.1.4	Mosty, propustky, zdi							
SO 11-22-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, platforma zastřešení	SŽ						
SO 11-22-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, lávka pro pěší U Bulhara	SŽ						
SO 11-23-01.1	ŽST Praha Masarykovo nádraží, opěrné zdi vpravo v km 408.530–408.730 (část 1)	SŽ						
SO 11-23-01.2	ŽST Praha Masarykovo nádraží, opěrné zdi vpravo v km 408.530–408.730 (část 2)	SŽ						
SO 11-24-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, zárubní zeď vlevo v km 408.380–408.555	SŽ						
SO 11-24-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, zárubní zeď vlevo v km 408.380–408.900 (velká)	SŽ						
SO 11-25-01	ŽST Masarykovo nádraží, návětní krakorec v km 410.610	SŽ						
SO 11-25-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, demontáž návětní lávky v km 408.558	SŽ						
SO 11-25-03	ŽST Praha Masarykovo nádraží, demontáž návětního krakorce v km 410.515	SŽ						
D.2.1.6	Potrubií vedení							
SO 11-31-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, dešťová kanalizace	SŽ						
SO 11-31-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy kanalizace ČD	Ostatní						
SO 11-31-03	ŽST Praha Masarykovo nádraží, pracovní plocha - kanalizační přípoika	SŽ						
SO 11-31-04	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy dešťové kanalizace PVK	Ostatní						
SO 11-31-05	ŽST Praha Masarykovo nádraží, splašková kanalizace	SŽ						
SO 11-31-06	ŽST Praha Masarykovo nádraží, splašková tlaková přípoika (230426)	SŽ						
SO 11-32-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, rozvody vody	SŽ						
SO 11-32-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy vodovodu ČD	Ostatní						
SO 11-32-03	ŽST Praha Masarykovo nádraží, pracovní plocha - vodovodní přípoika	SŽ						
SO 11-32-04	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy vodovodního kolektoru PVK	Ostatní						
D.2.1.8	Pozemní komunikace							
SO 11-50-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava komunikace v prostoru České pošty	SŽ						
SO 11-50-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, pracovní plocha - příjezdové komunikace	SŽ						
SO 11-50-03	ŽST Praha Masarykovo nádraží, chodník k ulici Na Florenci	SŽ						
SO 11-50-05	ŽST Praha Masarykovo nádraží, dopravní trasv	Ostatní						
D.2.1.9	Kabelovody, kolektory							
SO 11-60-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, kabelovod SŽDC	SŽ						
D.2.2.1	Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů							
SO 11-71-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, stavební úpravy ve VB	Ostatní						
SO 11-71-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, podchycení haly C2	Ostatní						
SO 11-72-01	ŽST Praha Masarykovo TS 22/0,4 stavební část	SŽ						
SO 11-72-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, náhradní zdroj stavební část	SŽ						
SO 11-72-03	ŽS Praha Masarykovo nádraží, stavební úpravy v ústředním stavědle	SŽ						
SO 11-72-04	ŽST Praha Masarykovo nádraží, prosklení vřťahových šachet	SŽ						
D.2.2.2	Zastřešení nástupišť							
SO 11-74-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, zastřešení nástupišť	SŽ						
SO 11-74-02	ŽST Praha Masarkrvkovo nádraží, platforma zastřešení, zastřešení vestibulu	SŽ						
D.2.2.4	Orientační systém							
SO 11-77-01	ŽST Masarykovo nádraží, orientační svstém	SŽ						
D.2.2.5	Demolice							
SO 11-78-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, demolice	SŽ						
SO 11-78-02	Demolice, návrh úprav fasád objektu B	SŽ						
D.2.2.6	Drobná architektura a oplocení							
SO 11-79-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, platforma zastřešení, parková úprava	SŽ						
SO 11-79-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, drobná architektura a oplocení	SŽ						
D.2.3.1	Trakční vedení							
SO 11-81-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, TV	SŽ						
SO 11-81-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava ZOK	SŽ						
D.2.3.4	Ohřev výhybek							
SO 11-84-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, EOv	SŽ						
D.2.3.6	Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů							
SO 11-86-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava rozvodů nn	SŽ						
SO 11-86-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, VO	SŽ						
SO 11-86-03	ŽST Praha Masarykovo nádraží, platforma zastřešení, venkovní osvětlení	SŽ						
SO 11-86-04	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava DOÚO	SŽ						
D.2.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí							
SO 11-87-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, ukolejnění vodivých konstrukcí	SŽ						
D.2.3.8	Vnější uzemnění							
SO 11-88-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, TS 22/0,4 kV, vnější uzemnění	SŽ						
D.2.4.1	Kácení							
SO 11-92-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, kácení	SŽ						
D.4	Ostatní technologická zařízení							
SO 90-90	Likvidace odpadů vč. dopravv	SŽ						
SO 98-98	Všeobecný objekt	SŽ						
Dělení majetku:								
SŽ OSTATNÍ	Budoucí majitel Správa železnic [Kč]							
	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]							
	Kontrolní součet [Kč]		3 389 439 768,48				3 502 075 508,46	