

DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ č. 2024/D/0177

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

„MĚSTO KUŘIM – ZŠ JUNGMANNOVA – VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN (IV. ETAPA) – INTERIÉRY“

SMLUVNÍ STRANY

Město Kuřim

Se sídlem: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Zastoupené: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČ: 00281964
DIČ: CZ 00281964
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo transparentního účtu: 22824641/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

Zástupci objednatele pro věci technické:

Stanislav Bartoš, vedoucí Odboru investičního
tel. č. 606 705 879; e-mail: bartos@kurim.cz
Ing. Olga Hanáková, referent Odboru investičního
tel. č. 601 082 761; e-mail: hanakova@kurim.cz

(dále jen „kupující“)

a

Potrusil s.r.o.

Se sídlem: Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice
IČ: 25310119
DIČ: CZ25310119
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu¹: 1348942319/0/800

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 24357

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Potrusil, jr., jednatel společnosti

tel. č. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Zastoupen ve věcech technických: [REDACTED]

tel. č. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „prodávající“)

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

Článek I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s odst. 1 článku XI. Kupní smlouvy č. 2024/D/0177 ze dne 31. 03. 2025 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této Smlouvy, a to z důvodu víceprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny technickým a autorským dozorem stavby

takto:

Článek I. Předmět smlouvy, odst. 4 se ruší a nově zní takto:

1. Prodávající bude realizovat dodávku zboží dle přílohy č. 1 Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1, kterou tvoří projektová dokumentace zpracovaná Atelier Němec s.r.o., Otevřená 1058/8 Kuřim 664 34, IČO: 019 96 177.

Článek V. Kupní cena a platební podmínky, odst. 1 se ruší a nově zní takto:

1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena dle kupní smlouvy bez DPH	5.081.960,00 Kč
<u>Cena Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>222.000,00 Kč</u>
Celková cena bez DPH	5.303.960,00 Kč
<u>Sazba DPH 21 %</u>	<u>1.113.831,60 Kč</u>
Celková cena vč. DPH	6.417.791,60 Kč

Podrobný rozpis položek kupní ceny je uveden v příloze č. 2 Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1.

Článek II.
Závěrečná ujednání

1. Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 1 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv kupující.
4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnost nastává, dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen oběma smluvními stranami v elektronické podobě.



6. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno na 16. schůzi Rady města Kuřimi konané dne 18. 06. 2025 usnesením č. R/2025/0214.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace
Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

V Kuřimi dne 25.06.2025

Za kupujícího:

V Brně dne 24.06.2025

Za prodávajícího:

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

.....
Ing. Ladislav Potrusil, jr., jednatel společnosti

Tabulka evidence změn č. 1

Město Kuřim - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa) - interiéry

Zakázka:	Město Kuřim - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa) - interiéry
Adresa:	ZŠ Jungmannova 813, 664 34 Kuřim
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČO: 00281964
Dodavatel:	Potrusil s.r.o., Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice, IČO 25310119
Zpracoval:	██

Číslo změny	Poppis změny	Odstavec § 222 ZZVZ	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	Cenové údaje v Kč bez DPH			Cenové údaje v Kč vč. DPH 21 %					
						přípočty	odpočty	cena díla	přípočty	odpočty	cena díla			
Smlouva		Základní kupní smlouva č. 2024/D/0177				5 081 960,00 Kč			6 149 171,60 Kč					
Dod. č. 1	ZL 17	ZL č. 1 - vybavení nábytkem kabinetu, místnost.č. D4.04 - pavilon D	odst. 4			x	222 000,00		222 000,00	268 620,00		268 620,00		
Dodatek č. 1						Vícepráce ZL 1			222 000,00 Kč	0,00 Kč	222 000,00 Kč	268 620,00 Kč	0,00 Kč	268 620,00 Kč
Celková cena dodávky									5 303 960,00 Kč			6 417 791,60 Kč		

Protokol o změně závazku

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa) - interiéry			
Objekt:	SO D.1.1-2 G, 3.NP - 4.NP			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Dodavatel:	Potrusil s.r.o., Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice			
TDI:	BAUSTUDIO, s.r.o., Staňkova 383/41, 612 00 Brno			
Projektant:	Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim			
Popis změny: Na základě Kupní smlouvy č. 2024/D/0177 ze dne 31.03.2025 čl. V. předkládá dodavatel změnový list na vícepráce. Jedná se o doplnění vybavení kabinetu místnost č. D4.04 v pavilonu D, kde dochází v rámci realizace projektu "Město Kuřim - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa)" ke zrušení dvou oken vlivem nástavby pavilonu G a vybourání okenního otvoru směrem do uzavřeného areálu školy. Z důvodu změny dispozice vnitřního uspořádání nábytku a rozpadu stávajícího zastaralého nábytku při stěhování je nezbytné opatřit i tento kabinet novým nábytkem, stejně jako je vybaven kabinet o patro níže místnost č. D3.05. Cena víceprací vychází z vysoutěžených cen vybavení interiéru. Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 Zákona 134/2016 Sb. jako změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech změn podle odstavce 4.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává dodavatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		X
		dokumentace skut.provedení		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		222 000,00	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		222 000,00	
	Výše DPH	sazba: 21%	46 620,00	
	náklady na změnu vč. DPH		268 620,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis	
	Zhotovitel (zástupce ve věcech technických):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (zástupce ve věcech technických):			
přílohy	Přílohy: 1x Soupis dodávek			