

DODATEK č. 1 ke smlouvě na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka

Název zakázky: „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [redacted], ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

[redacted]
[redacted]

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

[redacted]
[redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

číslo smlouvy: **E618-S-5482/2023**

ISPROFIN: 521351006

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

FRAM Consult a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 64948790, DIČ: CZ64948790

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3682

zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

[redacted]
[redacted]

b) ve věcech technických:

[redacted]
[redacted]

Bankovní spojení:

[redacted]

Adresa pro zasílání korespondence:

FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

číslo smlouvy: **24-0601**

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 30.01.2024 uzavřely Smlouvu na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka, Název zakázky: „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín“, s účinností ke dni 31.01.2024 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany dále konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je **rozšíření činností nad rámec původně zasmluvněného rozsahu** v rámci realizace stavby a s tím souvisí **navýšení ceny o částku ve výši 799 500,- Kč bez DPH**. Důvodem rozšíření činností nad rámec původně zasmluvněného rozsahu je navazující stavba „Rekonstrukce zastřešení v ŽST Kolín“, která se stavebně prolíná se stavbou „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín“. Obě uvedené stavby realizuje tentýž zhotovitel, proto aby nedocházelo ke zbytečnému zdvojování činností podpory TDS (kontrol fakturace se zhotovitelem stavby, kontrol uznatelnosti nákladů, pravidelného měsíčního reportingu, projednávání souvisejících změnových listů, apod.), došlo zejména z hlediska ekonomické výhodnosti k rozšíření činnosti a zajištění funkce podpory TDS.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 5 odst. 5.1. Smlouvy a Přílohy č. 2 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 16 odst. 16.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-5482/2023, číslo smlouvy Zhotovitele: 24-0601, takto:

1) Článek 5 – Cena

a) *ruší se stávající znění Článku 5 odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:*

5.1. Cena dle Smlouvy bez DPH	1 021 500,- Kč
Cena prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	799 500,- Kč
Celková cena dle Dodatku č. 1, bez DPH	<u>1 821 000,- Kč</u>
DPH (základní sazba)	382 410,- Kč
Celková cena dle Dodatku č. 1, včetně DPH	2 203 410,- Kč
Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců Zhotovitele je nedílnou součástí smlouvy a její Přílohou č. 1 a č. 2.	

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rozpis nabídkové ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rozpis nabídkové ceny. Ruší se znění Přílohy č. 2 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-5482/2023 a číslo smlouvy Zhotovitele: 24-0601, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 2 Smlouvy) – Rozpis nabídkové ceny - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

V Praze

Za Objednatele

 
25.06.2025 09:18
Podepsáno elektronicky


ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za Zhotovitele




Digitálně podepsal 
Datum: 2025.06.23
11:36:15 +02'00'

Ing. Roman Klimt
předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 2 Smlouvy)**Rozpis nabídkové ceny**

Rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín“

	počet hodin	hodinová sazba	cena
1.2.1. spolupráce, podpora			
1.2.2. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)			
1.2.3. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu			
1.2.4. kontrola oprávněnosti změn			
1.2.5. pravidelný měsíční reporting			
1.2.6. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv)			
1.2.7. další podpora činnosti TDS			
1.2.8. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro Objednatele			
CELKEM			1 021 500 Kč

Rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby:
„Rekonstrukce zastřešení v ŽST Kolín“

	počet hodin	hodinová sazba	cena
1.2.1. spolupráce, podpora			
1.2.2. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)			
1.2.3. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu			
1.2.4. kontrola oprávněnosti změn			
1.2.5. pravidelný měsíční reporting			
1.2.6. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv)			
1.2.7. další podpora činnosti TDS			
1.2.8. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro Objednatele			
CELKEM			799 500 Kč

Předpokládání nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění technické pomoci investorem při realizaci stavby : „Rekonstrukce zastřešení v ŽST Kolín“

počet měsíců projektu	I.25	II.25	III.25	IV.25	V.25	1	2	3	4	5	6	7	celkem za rok 2025	celkem za projekt
„Rekonstrukce zastřešení v ŽST Kolín“	nasazení v hodinách													
1.2.1. spolupráce, podpora														
1.2.2. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)														
1.2.3. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu														
1.2.4. kontrola oprávněnosti změn														
1.2.5. pravidelný měsíční reporting														
1.2.6. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv)														
1.2.7. další podpora činnosti TDS														
1.2.8. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro Objednatele														
nasazení v hodinách v měsíci														

počet měsíců projektu	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	celkem za rok 2026	celkem za projekt
„Rekonstrukce zastřešení v ŽST Kolín“	nasazení v hodinách													
1.2.1. spolupráce, podpora														
1.2.2. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)														
1.2.3. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu														
1.2.4. kontrola oprávněnosti změn														
1.2.5. pravidelný měsíční reporting														
1.2.6. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv)														
1.2.7. další podpora činnosti TDS														
1.2.8. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro Objednatele														
nasazení v hodinách v měsíci														



počet měsíců projektu	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	celkem	celkem
	I.27	II.27	III.27	IV.27	V.27	VI.27	VII.27	VIII.27	IX.27	X.27	XI.27	XII.27	za rok 2027	za projekt
„Rekonstrukce zastřešení v ŽST Kolín“	nasazení v hodinách													
1.2.1. spolupráce, podpora														
1.2.2. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)														
1.2.3. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu														
1.2.4. kontrola oprávněnosti změn														
1.2.5. pravidelný měsíční reporting														
1.2.6. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv)														
1.2.7. další podpora činnosti TDS														
1.2.8. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro Objednatele														
nasazení v hodinách v měsíci														

počet měsíců projektu	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	celkem	celkem
	I.28	II.28	III.28	IV.28	V.28	VI.28	VII.28	VIII.28	IX.28	X.28	XI.28	XII.28	za rok 2028	za projekt
„Rekonstrukce zastřešení v ŽST Kolín“	nasazení v hodinách													
1.2.1. spolupráce, podpora														
1.2.2. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)														
1.2.3. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu														
1.2.4. kontrola oprávněnosti změn														
1.2.5. pravidelný měsíční reporting														
1.2.6. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv)														
1.2.7. další podpora činnosti TDS														
1.2.8. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro Objednatele														
nasazení v hodinách v měsíci														