

DODATEK Č. 2

Rekonstrukce propustu pod LC Rovenská ze dne 12. 2. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED] Oblastního ředitelství jižní Čechy, na základě pověření dle základní směrnice č.2/2023 Podpisový řád

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

RKV stavby s.r.o.

se sídlem Nad Rybníkem 335, 394 22 Košetice

IČO: 191 47 074

DIČ: CZ19147074

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 33015

zastoupená: Romanem Kvášem, jednatelem

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. zakázky S944/2024/341 Rekonstrukce propustu pod LC Rovenská (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 2. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Rekonstrukce propustu pod LC Rovenská“, evidenční číslo zakázky S944/2024/341 (dále jen „smlouva“)

2. Při realizaci díla dle smlouvy byla zjištěna potřeba změny oproti původnímu zadání, kterou nebylo možné předvídat. V této souvislosti se smluvní strany dohodly na změně díla zahrnující vícepráce, které jsou blíže specifikovány v Příloze č. 1 (Změnovém listu č.2) a příloze č.2 vícepráce (položkový rozpočet), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Tyto vícepráce vycházejí z dohody smluvních stran a jsou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo takto:

Rekonstrukce propustu pod LC Rovenská	Původní cena dle čl.II odst 1 Dodatku č.1	Vícepráce Kč	Konečná cena Kč
	1 498 708,96	78 068,85	1 576 777,81

2. S ohledem na shora uvedené smluvní strany ujednaly změnu čl. II odst. 1, věty první smlouvy, která zní nově takto:
„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 576 777,81 Kč (slovy: jeden milion pět set sedmdesát šest tisíc sedm set sedmdesát sedm korun českých a osmdesát jedna haléřů)“

III. Závěrečné ustanovení

1. Smluvní strany si dojednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení/vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 2



Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

V Dobré Vodě u Českých Budějovic , dne
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

V Košetících, dne
dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....

 Oblastního ředitelství jižní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Roman Kváš
jednatel
RKV stavby s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2	
		Datum z měny: 23.06.2025	
Název veř. zakázky: Rekonstrukce propustu pod LC Rovenská			
Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. – OŘ jižní Čechy, zastoupené LS Jindřichův Hradec			
Název akce (majetku): LC Rovenská	Charakter akce: investice	Čísla objektů:	Stavební díly:
Popis změny: Vícepráce: navýšení spotřeby kameniva			
Zdůvodnění změny : V důsledky změny umístění a výměny propustu vznikla potřeba navýšení spotřeby kameniva na zpevnění podkladu vozovky			
Posouzení změny – autorský dozor Souhlasím – Karel Urbánek		Datum: 23.6.2025	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		-----
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne
	do ceny:		Termín dokončení do: 30.06.2025
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		0
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		78 068,85
Konečná celková cena akce po změně		78 068,85	
		1 576 777,81,- Kč	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum:	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum:	
Přílohy: Výkaz výměř			
Poznámka:			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1-2025
Stavba: Vícepráce Rovenská



KSO:
Místo: k.ú. Dolní Lhota u Stáže nad Nežárkou

CC-CZ:
Datum: 20.6.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
RKV stavby s.r.o.

IČ: 19147074
DIČ: CZ19147074

Projektant:
RKV Stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	78 068,85
--------------	-----------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	78 068,85	16 394,50
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	94 463,35
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

25.6.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 1-2025

Stavba: Vícepráce Rovenská

Místo: k.ú. Dolní Lhota u Stáže nad Nežárkou

Datum: 20.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: RKV Stavby s.r.o.

Uchazeč: RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		78 068,85	94 463,35
1-2025	Vícepráce Rovenská	78 068,85	94 463,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Vícepráce Rovenská

KSO:
Místo: k.ú. Dolní Lhota u Stáže nad Nežárkou

CC-CZ:
Datum: 20.6.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
RKV stavby s.r.o.

IČ: 19147074
DIČ: CZ19147074

Projektant:
RKV Stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				78 068,85
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	78 068,85	21,00%	16 394,46	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		94 463,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Vícepráce Rovenská

Místo: k.ú. Dolní Lhota u Stáže nad Nežárkou

Datum: 20.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: RKV Stavby s.r.o.

Uchazeč: RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

78 068,85

D HSV Práce a dodávky HSV

78 068,85

D 1 Zemní práce

31 516,05

3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	105,950	137,00	14 515,15	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV 105,95

105,950

4	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	114,100	149,00	17 000,90	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

VV 114,10

114,100

D 5 Komunikace pozemní

46 552,80

1	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	105,950	238,00	25 216,10	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV 1,3*81,5

105,950

2	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	89,650	238,00	21 336,70	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV 1,1*81,5

89,650