

# Smlouva o dílo 101/2025

## Dodatek č. 1

číslo SoD objednatele  
101/2025

číslo SoD zhotovitele

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Město Pohořelice

sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23  
IČ: 00283509  
DIČ: CZ00283509  
zastoupené: Bc. Miroslav Novák, DiS., starostou města



a

##### 2. Zajíc-Zborovský, s.r.o.

sídlo: Stará obec 381, 691 23 Pohořelice  
IČ: 28269241  
DIČ: CZ28269241  
jednající/zastoupený: Jiří Zajíc



(dále jen „zhotovitel“)

dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí,  
uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

### II.

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.3.2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“) „Rekonstrukce ZUŠ Pohořelice“

### III. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu plnění z 31.7.2025 na 30.8.2025 z důvodu toho, že v průběhu realizace stavby vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. Tyto stavební práce vyžadují technologické přestávky a z tohoto důvodu je posunut termín dokončení realizace stavby.

V Pohořelicích dne 27.6.2025

V Pohořelicích dne 27.6.2025

