

Dodatek č.2
ke Smlouvě o dílo 04/ORM/2025 ze dne 11. 03. 2025 ve znění dodatku č. 1

č. objednatele: 04/ORM/2025

č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 2“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, Vysoké Mýto – 2.etapa“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vysoké Mýto**

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský - starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla



Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**

Sídlo společnosti: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Bedřich Dudycha, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 86-708200227/0100

IČ: 25953818

DIČ: CZ25953818

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 17037

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 04/ORM/2025 ze dne 11. 03. 2025 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci **„Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, Vysoké Mýto – 2. etapa“**.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností VECTURA Pardubice, s.r.o.. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1.Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	12 235 466,90 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	12 351 429,55 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH	11 595 295,70 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>2 435 012,10 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	14 030 307,80 Kč


K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.26. až 11.32., které zní takto:

- „11.26.Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 04/ORM/2025 ze dne 11. 03. 2025 ve znění dodatku č. 1 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčená a nemění se.
- 11.27. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.28. Je-li Dodatek č. 2 uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
- 11.29. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 18. 06. 2025 usnesením č. 408/25.
- 11.30. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.31. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 2 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.32. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 2 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 – soupis méněprací a víceprací


Ve Vysokém Mýtě dne



Datum: 2025.06.25
13:21:10 +02'00'

za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

Ve Vysokém Mýtě dne



Datum: 2025.06.27
06:44:38 +02'00'

za dodavatele:
Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vysoké Mýto Uprava veř. prost. mezi ul. Lidická a Odbojářská - 2. etp Dodatek č. 2	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Vysoké Mýto	00279773	CZ00279773
Projektant			
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.06.2025	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	-455 551,75	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	-292 482,10	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	-5 597,91	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4		Montáž	-2 502,09	11		16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		-756 133,85	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -756 133,85			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				základní	21,0	-756 133,85	-158 788,11
				Cena s DPH -914 921,96			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			
				Klouzavá doložka			
				Zvýhodnění			

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Vysoké Mýto Úprava veř. prost. mezi ul. Lidická a Odbojářská - 2. etp
Dodatek č. 2

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Datum: 11. 6. 2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
				
SO 102_D2_1	Změny - sanace pláň		6	
			-175 044,90	-1 008 592,06
SO 102_D2_2	Změny - plochy SO 102	77 413,31	16 256,80	93 670,11
Celkem		-756 133,85	-158 788,11	-914 921,96

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vysoké Mýto Úprava veř. prost. mezi ul. Lidická a Odbojářská - 2. etp	JKSO	
Název objektu	SO 102_D2_1_Změny - sanace pláně	EČO	
		Misto	
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Vysoké Mýto	00279773	CZ00279773
Projektant			
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.06.2025	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	-493 666,20	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	-339 880,96	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4		Montáž		11		16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		-833 547,16	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -833 547,16			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				základní	21,0	-833 547,16	-175 044,90
				Cena s DPH -1 008 592,06			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			
				Klouzavá doložka			
				Zvýhodnění			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vysoké Mýto Úprava veř. prost. mezi ul. Lidická a Odbojářská - 2. etp

Objekt: SO 102_D2_1_ Změny - sanace pláně

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Datum: 11. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

-833 547,16

1 Zemní práce

-742 993,89

12	R	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	-984,098	84,00	-82 664,23
			"SOD: sanace aktivní zóny tl. 400 mm" -3521*0,40		-1 408,400		
			"Skutečnost: komunikace + pásy + křižovatka tl. 150 mm" (1247+607,65*0,25+168)*0,15		235,037		
			"Skutečnost: parkoviště tl. 200 mm" (946,325)*0,20		189,265		
			Součet		-984,098		
20	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-984,098	113,00	-111 203,07
			"SOD: odkopávky sanace" -1408,4		-1 408,400		
			"Skutečnost: odkopávky sanace" 424,302		424,302		
			Součet		-984,098		
21	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-15 745,568	9,00	-141 710,11
			"SOD: odkopávky sanace" -1408,4*16		-22 534,400		
			"Skutečnost: odkopávky sanace" 424,302*16		6 788,832		
			Součet		-15 745,568		
24	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-1 771,376	230,00	-407 416,48
			"SOD: odkopávky sanace" -1408,4*1,8		-2 535,120		
			"Skutečnost: odkopávky sanace" 424,302*1,8		763,744		
			Součet		-1 771,376		

5 Komunikace pozemní

-90 913,27

116	002	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	2 623,885	22,61	59 326,04
			"dle změny sanací: na pláň"				
			"Skutečnost: komunikace + pásy + sil. obruby + křižovatka + parkoviště"				
			(1247+607,65*0,25+737,65*0,15+168+946,325)		2 623,885		
117	693	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	3 017,468	50,49	152 351,96
			"dle změny sanací: na pláň"				
			"Skutečnost: komunikace + pásy + sil. obruby + křižovatka + parkoviště"				
			(1247+607,65*0,25+737,65*0,15+168+946,325)*1,15		3 017,468		
45	R	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-5 906,410	160,00	-945 025,60
			"SOD: sanace aktivní zóny tl. 400 mm" -3521*2		-7 042,000		
			"Skutečnost: parkoviště 200 mm" (946,325)*1,2		1 135,590		
			Součet		-5 906,410		
118	221	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	1 566,913	410,00	642 434,33

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
"Skutečnost pro sanaci: komunikace + pásy + křižovatka" (1247+607,65*0,25+168)					1 566,913		

998 Přesun hmot 360,00

115	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	6,000	60,00	360,00
-----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

Celkem -833 547,16

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vysoké Mýto Úprava veř. prost. mezi ul. Lidická a Odbojářská - 2. etp	JKSO	
Název objektu	SO 102_D2_2_Změny - plochy SO 102	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Vysoké Mýto	00279773	CZ00279773
Projektant			
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	11.06.2025	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky 38 114,45	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		Montáž 47 398,86	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky -5 597,91	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		Montáž -2 502,09	11		16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky			17	Jiné VRN
6		Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	77 413,31	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS		21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH			77 413,31
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem
	základní	21,0	77 413,31	16 256,80
	Cena s DPH			93 670,11
	E Přípočty a odpočty			
	Dodá zadavatel			
	Klouzavá doložka			
Zvýhodnění				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vysoké Mýto Úprava veř. prost. mezi ul. Lidická a Odbojářská - 2. etp

Objekt: SO 102_D2_2_Změny - plochy SO 102

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Datum: 11. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

82 546,81

1 Zemní práce

59 384,74

1	R	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	-3,600	70,00	-252,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	---------

"Rozšíření vchodů BD č. p. 608-609" 1,50*4,0+1,50*4,0 12,000

"Odstranění dlaždic podél budovy 606-609 bez vchodů" - ((65,0-13,0)*0,30) -15,600

Součet -3,600

205	221	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 80 mm ručně	m2	78,000	595,00	46 410,00
-----	-----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"Odstranění betonového podkladu dlaždic před č.p. 606-609" 52,0*0,50+2*4*4+2*2,50*4 78,000

4	R	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-54,600	45,00	-2 457,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"Odpočet podkladního kameniva místo betonu u BD č. p. 606-609"

"Odstranění betonového podkladu dlaždic před č.p. 606-609" -(52,0*0,50+2*4*4+2*2,50*4)*0,5 -39,000

"Nerealizované dlaždice podél domu 606-609 bez vchodů" -52,0*0,30 -15,600

Součet -54,600

6	R	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-50,000	33,00	-1 650,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"Odpočet části vybourání živič. zpevnění tl. 50 mm" -50 -50,000

204	221	113154516	Frézování živičného krytu tl 80 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	50,000	187,85	9 392,50
-----	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

"Frézování stávajícího krytu" 50,0 50,000

11	R	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	7,999	106,00	847,89
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

"odhumusování tl. 15 cm"

"SOD: parkovací stání před č.p. 606-609" - (277,20+15,30)*0,15 -43,875

"Skutečnost: parkovací stání před č.p. 606-609" (311,40+22,50)*0,15 50,085

"Vícepráce: parkovací stání před č.p. 604-605" (11,025+0,90)*0,15 1,789

Součet 7,999

12	R	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	7,999	84,00	671,92
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

"odkopávky"

"SOD: parkovací stání před č.p. 606-609" - (277,20+15,30)*0,15 -43,875

"Skutečnost: parkovací stání před č.p. 606-609" (311,40+22,50)*0,15 50,085

"Vícepráce: parkovací stání před č.p. 604-605" (11,025+0,90)*0,15 1,789

Součet 7,999

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
14	R	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	-2,600	1 360,00	-3 536,00
			"pro osazení nopové fólie u BD č.p. 606-609" -65*0,2*0,2		-2,600		
21	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,398	113,00	1 513,97
			"odkopávky" 7,999+7,999		15,998		
			"rýhy" -2,60		-2,600		
			Součet		13,398		
22	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	214,368	9,00	1 929,31
			"odkopávky" (7,999+7,999)*16		255,968		
			"rýhy" -2,60*16		-41,600		
			Součet		214,368		
24	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	24,116	230,00	5 546,68
			(15,998-2,6)*1,8		24,116		
25	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	13,398	15,00	200,97
			"odkopávky, rýhy" 7,999+7,999-2,6		13,398		
35	R	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	38,325	20,00	766,50
			"dle kladení bez odpočtů pro BD" 12,0+26,325		38,325		
4 Vodorovné konstrukce							-626,75
40	R	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	-62,675	10,00	-626,75
			"dle změn kladení" 26,325-89,0		-62,675		
5 Komunikace pozemní							17 152,61
45	R	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	117,000	160,00	18 720,00
			"SOD: zvýšená plocha křižovatky/Zpomalovací práh" - (166,0+29,0)*1,2		-234,000		
			"Skutečnost: zvýšená plocha křižovatky/Zpomalovací práh" (148,0+20,0)*1,2		201,600		
			"Rozšíření vchodů BD č. p. 608-609" 1,50*4,0+1,50*4,0		12,000		
			"navýšení podkladu před čp. 606-607" 34,0*4,50		153,000		
			"Pod stáv. dlaždicemi podél budovy 606-609 bez vchodů" - ((65,0-13,0)*0,30)		-15,600		
			Součet		117,000		
46	R	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	53,325	331,00	17 650,58
			ŠDB fr. 0/63				
			"SOD: parkovací stání před č.p. 606-609" -(277,20+15,30)		-292,500		
			"Skutečnost: parkovací stání před č.p. 606-609" (311,40+22,50)		333,900		
			"Vícepráce: parkovací stání před č.p. 604-605" (11,025+0,90)		11,925		
			Součet		53,325		
48	R	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	-27,000	479,00	-12 933,00
			"SOD zvýšená plocha křižovatky/Zpomalovací práh" - (166,0+29,0)		-195,000		
			"Skutečnost: zvýšená plocha křižovatky/Zpomalovací práh" (148,0+20,0)		168,000		
			Součet		-27,000		
52	R	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	-40,100	500,00	-20 050,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"Rozšíření vchodů BD č. p. 608-609" 1,50*4,0+1,50*4,0		12,000		
			"Odpočet 30 cm nerealizovaného chodníku BD č.p. 606-609 bez vchodů" -52,0*0,30		-15,600		
			"Odpočet okapového chodníku BD č.p. 617-618" -36,50*1,0		-36,500		
			Součet		-40,100		
53		59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-40,501	343,00	-13 891,84
			"Rozšíření vchodů BD č. p. 608-609" 1,50*4,0*1,01+1,50*4,0*1,01		12,120		
			"Odpočet 30 cm nerealizovaného chodníku BD č.p. 606-609 bez vchodů" -52,0*0,30*1,01		-15,756		
			"Odpočet okapového chodníku BD č.p. 617-618" -36,50*1,0*1,01		-36,865		
			Součet		-40,501		
55	R	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	26,325	500,00	13 162,50
			"SOD: zvýšená plocha křižovatky/Zpomalovací práh" - (166+29)		-195,000		
			"SOD: parkovací stání před č.p. 606-609" -(277,20+15,30)		-292,500		
			"Skutečnost: zvýšená plocha křižovatky/Zpomalovací práh"148,0+20,0		168,000		
			"Skutečnost: parkovací stání před č.p. 606-609" (311,40+22,50)		333,900		
			"Vícepráce: parkovací stání před č.p. 604-605" (11,025+0,90)		11,925		
			Součet		26,325		
56		59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	-18,360	426,00	-7 821,36
			"SOD: zvýšená plocha křižovatky/Zpomalovací práh" - 166*1,02		-169,320		
			"Skutečnost: zvýšená plocha křižovatky"148,0*1,02		150,960		
			Součet		-18,360		
57		59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	-9,270	505,00	-4 681,35
			"SOD: Zpomalovací práh" -29*1,03		-29,870		
			"Skutečnost: zvýšená plocha křižovatky/Zpomalovací práh" 20,0*1,03		20,600		
			Součet		-9,270		
58		59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	45,677	482,00	22 016,31
			"SOD: parkovací stání před č.p. 606-609" -(277,20)*1,01		-279,972		
			"Skutečnost: parkovací stání před č.p. 606-609" (311,40)*1,01		314,514		
			"Vícepráce: parkovací stání před č.p. 604-605" (11,025)*1,01		11,135		
			Součet		45,677		
59		59245036	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm barevná	m2	8,343	597,00	4 980,77
			"SOD: parkovací stání před č.p. 606-609" -(15,30)*1,03		-15,759		
			"Skutečnost: parkovací stání před č.p. 606-609" (22,50)*1,03		23,175		
			"Vícepráce: parkovací stání před č.p. 604-605" (0,90)*1,03		0,927		
			Součet		8,343		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-21 704,49
87	R	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	2,650	250,00	662,50
			"Vícepráce: parkovací stání před č.p. 604-605" (2,65)		2,650		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
88		592180015	krajník betonový silniční 500x250x80mm BÍLÝ	m	2,677	209,00	559,49
			"Vícepráce: parkovací stání před č.p. 604-605" (2,65)*1,01		2,677		
89	R	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení	m	13,250	3,00	39,75
			vodícího proužku š 250 mm				
			"Vícepráce: parkovací stání před č.p. 604-605" (2,65)*5		13,250		
91	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s	m	-43,350	500,00	-21 675,00
			boční opěrou do lože z betonu prostého				
			"Vícepráce: parkovací stání před č.p. 604-605" (2,65)		2,650		
			"Méněpráce: zmazání parkovacích stání před č. p. 606-609" -4*11,50		-46,000		
			Součet		-43,350		
93		59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-50,348	196,00	-9 868,21
			"Vícepráce: parkovací stání před č.p. 604-605" (2,65)*1,01		2,677		
			"Méněpráce: zmazání parkovacích stání před č. p. 606-609" -4*11,50*1,01		-46,460		
			"Méněpráce: rohy, oblouky" -(10*0,25+4,0)*1,01		-6,565		
			Součet		-50,348		
200	592	59217078	obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m	m	4,120	2 703,00	11 136,36
			150x250mm				
			"oblouky" 4,0*1,03		4,120		
201	592	59217077	obrubník silniční rohový betonový 250x250x250mm	m	2,575	1 632,00	4 202,40
			"Silniční rohový" (10,0*0,25)*1,03		2,575		
95	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s	m	-5,000	450,00	-2 250,00
			boční opěrou do lože z betonu prostého				
			"Méněpráce: zkrácení v křižovatce" -5,0		-5,000		
96		59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	-5,050	138,00	-696,90
			"Méněpráce: zkrácení v křižovatce" -5,0*1,01		-5,050		
97	R	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních	m3	-1,130	3 376,00	-3 814,88
			kostek z betonu prostého				
			"Dle změn SO a CHO"				
			-43,35*0,4*0,06		-1,040		
			-5*0,3*0,06		-0,090		
			Součet		-1,130		
997			Přesun sutě				25 663,44
104	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypaných materiálů do 1 km	t	-11,534	26,00	-299,88
			"méněpráce živice" -50*0,098		-4,900		
			"Vícepráce frézing" 50*0,184		9,200		
			"kamenivo" -15,834		-15,834		
			Součet		-11,534		
105	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypaných	t	-481,550	5,00	-2 407,75
			materiálů				
			"méněpráce živice" -50*0,098*25		-122,500		
			"Vícepráce frézing" 50*0,184*4		36,800		
			"kamenivo" -15,834*25		-395,850		
			Součet		-481,550		
106	R	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	17,802	30,00	534,06
			"dlažba desková" -0,918		-0,918		
			"Podkladní beton" 18,72		18,720		
			Součet		17,802		
107	R	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových	t	71,208	6,00	427,25
			materiálů				
			(-0,918+18,72)*4		71,208		
110	R	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou	t	6,268	100,00	626,80
			dopravu				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"méněpráce živice" -50*0,098		-4,900		
			"Vícepráce frézing" 50*0,184		9,200		
			"kamenivo" -15,834		-15,834		
			"dlažba desková" -0,918		-0,918		
			"Podkladní beton" 18,72		18,720		
			Součet		6,268		
112	R	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	131,987	220,00	29 037,14
			"krajníky na skládku" 114,185		114,185		
			"dlaždice" -0,918		-0,918		
			"Podkladní beton" 18,72		18,720		
			Součet		131,987		
113	R	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-15,834	270,00	-4 275,18
			"kamenivo" -15,834		-15,834		
114	R	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,300	470,00	2 021,00
			"méněpráce živice" -50*0,098		-4,900		
			"Vícepráce frézing" 50*0,184		9,200		
			Součet		4,300		
998			Přesun hmot				2 677,26
115	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	44,621	60,00	2 677,26
sad1			KÁCENÍ DŘEVIN, PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ NA DŘEVINÁCH				2 966,50
202	231	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	2 966,50	2 966,50
			"Vícepráce před č.p. 604-605" 1		1,000		
PSV			Práce a dodávky PSV				-8 100,00
711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-8 100,00
203	R	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	-40,500	200,00	-8 100,00
			"SOD: vchody č.p. 606-609 + č.p. 617-618" -((64,50-15,0)+(36,50-5,0))*0,50		-40,500		
			Součet		-40,500		
			Celkem				77 413,31