

Dodatek č. 1

k Dílčí smlouvě č. 6 „ČSSZ – Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů – úpravy APV Správy údajové základny – 1. fáze JMHZ“

Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2
IČO: 00551023
bank. spojení: Česká národní banka
č. účtu: 2229001/0710
zastoupena: Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií
jednající: Ing. Milanem Lonským, ředitelem odboru správy aplikací ICT
(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**MPSV**“)

a

Aricoma Digital s.r.o.

se sídlem: Vinohradská 1511/230, 110 00 Praha 10
IČO: 47117087
DIČ: CZ47117087
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440
bank. spojení: **neveřejný údaj**
č. účtu: **neveřejný údaj**
zastoupena: Bc. Janem Matušem, jednatelem společnosti
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 6 „ČSSZ - Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů – úpravy APV Správy údajové základny – 1. fáze JMHZ“, uzavřené dne 26. 8. 2024 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

**Smluvní strany vědomy si svých závazků v Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být
Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:**

Čl. I.

1. Dne 3. 11. 2023 byla mezi Poskytovatelem a Českou republikou – Českou správou sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČO: 00006963 (dále jen „**ČSSZ**“) uzavřena Rámcová dohoda o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Správy údajové základny - IV (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Na základě a za podmínek uvedených v Rámcové dohodě byla dne 26. 8. 2024 uzavřena mezi Poskytovatelem a ČSSZ Dílčí smlouva č. 6 „ČSSZ - Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů – úpravy APV Správy údajové základny – 1. fáze JMHZ “ (dále jen „**Dílčí smlouva č. 6**“), jejímž předmětem je rozvoj APV oblasti správy údajové základny (APV KE, VZT) blíže specifikovaný v Dílčí smlouvě č. 6.
2. Smluvní vztahy uvedené v odst. 1 tohoto článku Dodatku č. 1 byly uzavřeny ze strany ČSSZ pro účely rozvoje informačního systému, který je součástí Integrovaného informačního systému ČSSZ. Dle zákona č. 395/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo s účinností ke dni 1. 1. 2025 k zavedení Integrovaného informačního systému MPSV, jehož správcem je MPSV a jehož součástí je i Integrovaný informační systém ČSSZ a další informační systémy, u kterých je MPSV doposud správcem. Dle Části druhé (Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), Čl. IV (Přechodná ustanovení), odst. 2 zákona č. 395/2024 Sb. práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřela ČSSZ za Českou republiku za účelem správy, provozu nebo rozvoje informačního systému, jež je ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, veden v Rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů pro využívání údajů vedeném podle zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pod názvem Integrovaný informační systém ČSSZ, přecházejí ode dne nabytí účinnosti daného zákona na MPSV.
3. Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu posunutí termínů dodávek úprav APV a funkcionalit třetích stran, které jsou nezbytné pro plnohodnotné otestování realizovaných úprav systému APV UDZ. Oproti původnímu plánu byly úpravy aplikací třetích stran nasazeny se zpožděním a nebylo tak možné testování naplánovat a provést včas, resp. dle harmonogramu sjednaného Dílčí smlouvou č. 6. V důsledku toho dochází k posunutí termínů ukončení plnění etap 3, 4, 5 a 6 harmonogramu, které byly sjednány v příloze č. 1 Dílčí smlouvy č. 6.
4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 3 tohoto článku Dodatku č. 1 se Smluvní strany dohodly na úpravě Dílčí smlouvy č. 6, a to způsobem uvedeným v čl. II Dodatku č. 1.
5. Smluvní strany konstatují, že změna Dílčí smlouvy č. 6 na základě Dodatku č. 1 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) s tím, že Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť změna závazku sjednaná Dodatkem č. 1 by neumožnila účast jiných dodavatelů, nemohla ovlivnit výběr dodavatele pro plnění Dílčí smlouvy č. 6, nemění ekonomickou rovnováhu závazku z Dílčí smlouvy č. 6 a nevede ani k rozšíření rozsahu plnění Dílčí smlouvy č. 6.

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 1 upravují harmonogram plnění uvedený v čl. 2. přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 6, a to následovně:

Fakturační milník	Etapa plnění	Popis plnění	Termín ukončení
FM 1	Etapa 1	Vypracování a předání úplného znění dokumentu Návrh řešení.	T + 130
FM 2	Etapa 2	Ze strany Poskytovatele předání plně funkční verze APV UDZ obsahující požadované úpravy dle čl. 1 této Přílohy č. 1 Smlouvy, k instalaci do testovacího prostředí Objednatele.	T + 190
FM 3	Etapa 3	Ze strany Poskytovatele předání plně funkční verze APV UDZ obsahující úpravy dle čl. 1 této Přílohy č. 1 Smlouvy, otestované v testovacím prostředí Objednatele a připravené k instalaci do produkčního prostředí Objednatele.	T + 360
	Etapa 4	Ze strany Poskytovatele předání předběžně odsouhlasené aktualizované technické dokumentace (instalační, administrátorská, uživatelské příručky), instalačních balíčků a zdrojových kódů APV UDZ se zapracovanými změnami.	T + 360
	Etapa 5	Ze strany Objednatele byla plně funkční verze PV UDZ instalována do produkčního prostředí Objednatele.	T + 361
	Etapa 6	Ze strany Poskytovatele byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení upraveného APV do produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 14 kalendářních dnů (2 týdnů) v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody.	T + 375

2. Smluvní strany potvrzují, že ostatní ustanovení Dílčí smlouvy č. 6 zůstávají Dodatkem č. 1 nedotčena.

Čl. III.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv Objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Poskytovatel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

V Praze dne dle data el. podpisu

V Praze dne dle data el. podpisu

.....
**Česká republika - Ministerstvo práce
a sociálních věcí**

Ing. Milan Lonský

ředitel odboru správy aplikací ICT

.....
Aricoma Digital s.r.o.

Bc. Jan Matuš

jednatel