

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v
žst. Pardubice“ – 2.etapa (hala, křídla)**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1287/2024**

číslo jednací: 6884/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5533510005

a

„Společnost rekonstrukce výpravní budovy žst. Pardubice-2.etapa“

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (správce společnosti)

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 1441

zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva

EUROVIA CS, a.s. (druhý společník)

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924 , DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ,

spisová značka B 1561

zastoupena: Ing. Martinem Borovkou, předsedou správní rady a Ing. Miroslavem Trnkou,

členem správní rady

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Bankovní spojení: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2024/1015/0107

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 3:

1. VALORIZACE A ZMĚNOVÉ LISTY

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby č. 7,8,9,10 (dále jen „ZL“) a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny:

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 7	+ 2 318 254,03 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 8	+ 340 403,32 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 9	+ 892 350,08 Kč
<u>Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 10.....</u>	<u>+ 190 193,00 Kč</u>

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH:+ 3 741 200,43 Kč

Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení následující částky:

- **1 650 679,88 Kč** v důsledku změn nákladů za práce provedené v 1. čtvrtletí roku 2025.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 bez DPH:	868 011 031,10 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH:.....	+ 3 741 200,43 Kč
<u>Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:</u>	<u>+ 1 650 679,88 Kč</u>

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH:873 402 911,41 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

3.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 tvoří:

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č.3.

3.2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

3.4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

26.6.2025

18.6.2025

.....
Objednatel

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Ing. Pavel Mužík

předseda představenstva společnosti
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY - REKAPITULACE CENY SO/PS DLE DODATKU Č. 3

	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice	Původní nabídka	Cena po posledním dodatku	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8 za 1Q 2025	Změnový list č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku č.3
PS 61-02-70	Úpravy informačního systému pro cestující	1 786 005,65	1 786 005,65	0,00				1 786 005,65
PS 61-03-10	Úprava DRŽT	3 012 748,03	3 012 748,03	0,00				3 012 748,03
PS 61-03-50	Nové TS	4 464 078,06	4 464 078,06	0,00				4 464 078,06
PS 61-03-51	FVE	4 382 500,13	4 382 500,13	0,00				4 382 500,13
PS 61-04-11	APS a autovýtah	34 155 000,00	34 155 000,00	0,00				34 155 000,00
PS 61-04-12	Výtah - východní křídlo	2 087 250,00	2 087 250,00	0,00				2 087 250,00
PS 61-04-14	Výtah - západní křídlo	2 227 665,00	2 227 665,00	0,00				2 227 665,00
PS 61-04-30	MaR - koncepce	145 681,20	145 681,20	0,00				145 681,20
PS 61-04-31	MaR - Hala	3 466 431,22	3 466 431,22	0,00				3 466 431,22
PS 61-04-32	MaR - východní křídlo	1 186 137,25	1 186 137,25	0,00				1 186 137,25
PS 61-04-34	MaR - západní křídlo a bytový dům	1 884 805,12	1 884 805,12	0,00				1 884 805,12
PS 61-04-50	Ostatní technologická zařízení	918 995,32	918 995,32	0,00				918 995,32
PS 61-04-51	Zařízení pro odvětrání kouře a tepla	16 200 720,53	16 200 720,53	0,00				16 200 720,53
PS 61-04-52	Stabilní hasicí zařízení	5 779 494,40	5 779 494,40	0,00				5 779 494,40
SO 61-30-11	Nadzemní stavba APS	3 716 917,88	3 716 917,88	0,00				3 716 917,88
SO 61-51-11	Umístění cykloboxů	578 257,80	578 257,80	0,00				578 257,80
SO 61-52-11	Úprava plochy u objektu autovýtahu	585 522,44	585 522,44	0,00				585 522,44
SO 61-52-14	Úprava plochy u Západního křídla	3 938 454,25	3 938 454,25	0,00				3 938 454,25
SO 61-71-11	Hala - architektonicko - stavební řešení	264 520 849,51	265 774 471,10	833 916,74	9	125 291,34		266 733 679,18
SO 61-71-14	Hala - VZT a zdroj chladu	26 719 083,99	26 745 421,59	16 143,14	10	86 969,00		26 848 533,73
SO 61-71-15	Hala - ZTI	17 917 750,58	17 924 543,59	15 375,53				17 939 919,12
SO 61-71-16	Hala - vytápění a rozvody chladu	9 991 225,55	9 994 323,25	0,00				9 994 323,25
SO 61-71-17	Hala - slaboproudé systémy	13 966 022,97	13 966 022,97	0,00				13 966 022,97
SO 61-71-21	Východní křídlo - architektonicko - stavební část	85 717 275,77	112 645 884,62	418 428,96	7,8,9	3 289 029,27		116 353 342,85
SO 61-71-22	Stavebně - konstrukční část	553 948,60	555 033,08	18 270,74	8	136 686,82		709 990,64
SO 61-71-24	Východní křídlo - VZT a zdroj chladu	11 721 445,58	11 769 036,58	14 799,86	10	103 224,00		11 887 060,44
SO 61-71-25	Východní křídlo - ZTI	8 363 280,80	8 391 840,23	97 347,12				8 489 187,35
SO 61-71-26	Východní křídlo - Vytápění a rozvody chladu	5 761 139,59	5 793 868,13	73 068,04				5 866 936,17
SO 61-71-27	Východní křídlo - slaboproudé rozvody	10 178 029,42	10 208 863,10	48 083,39				10 256 946,49
SO 61-71-41	Západní křídlo a BD - architektonicko - stavební řešení	121 884 115,84	121 884 115,84	0,00				121 884 115,84
SO 61-71-44	Západní křídlo a BD - VZT a zdroj chladu	17 224 474,38	17 224 474,38	0,00				17 224 474,38
SO 61-71-45	Západní křídlo a BD - ZTI	11 723 447,92	11 723 447,92	0,00				11 723 447,92
SO 61-71-46	Západní křídlo a BD - Vytápění a rozvody chladu	8 325 345,51	8 325 345,51	0,00				8 325 345,51
SO 61-71-47	Západní křídlo a BD - slaboproudé rozvody	8 256 698,75	8 256 698,75	0,00				8 256 698,75
SO 61-77-01	Orientační systém ve výpravní budově - úpravy	147 052,43	147 052,43	0,00				147 052,43
SO 61-79-01	Vnitřní a vnější vybavení budovy	928 455,99	928 455,99	0,00				928 455,99
SO 61-86-11	Hala - elektroinstalace, hromosvod	32 385 367,89	32 387 892,23	0,00				32 387 892,23
SO 61-86-21	Východní křídlo - elektroinstalace, hromosvod	21 504 079,38	21 536 197,15	106 212,31				21 642 409,46
SO 61-86-41	Západní křídlo - elektroinstalace, hromosvod	30 504 075,55	30 504 075,55	0,00				30 504 075,55
SO 61-88-01	Úpravy na stávajícím vnějším uzemnění	233 697,01	233 697,01	0,00				233 697,01
SO 61-95-01	Ostatní vegetační úpravy	4 248 031,67	4 248 031,67	0,00				4 248 031,67
SO 61-96-01	Náhradní výsadba	144 635,04	144 635,04	0,00				144 635,04
SO 90-90	Likvidace odpadů a doprava	15 289 582,07	21 895 265,12	9 034,05				21 904 299,17
SO 98-98	Všeobecný objekt	8 159 265,99	8 159 265,99	0,00				8 159 265,99
ON	Ostatní vedlejší náklady	6 126 408,00	6 126 408,00	0,00				6 126 408,00
		833 011 450,06	868 011 031,10	1 650 679,88		3 741 200,43	0,00	873 402 911,41