

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 16.5.2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 280123725/0300
IČO: 27520536
DIČ: CZ27520536
ID datové schránky: eiefkcs
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Jméno: xxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Kurštein stavební a obchodní firma s.r.o.

Sídlo: Jezbořice 78, 530 02 Pardubice
zastoupená: Radek Kurštein
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 276007799/0300
IČO: 28762576
DIČ: CZ28762576
ID datové schránky: dk4g9zx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26075

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Jméno: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

(společně též dále jen „smluvní strany“)

uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.5.2024

(dále jen „dodatek“)

I.**Úvodní ustanovení**

1. Dne 16.5. 2024 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „**Stavební úpravy pro instalaci lůžkových ramp v Pardubické nemocnici ETAPA3**“.

II.**Důvod k uzavření dodatku**

1. V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám v předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 (ZL01) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany sjednávají úpravu předmětu díla dle čl. 1 Předmět v rozsahu dle změnového listu č. 01 - ZL01 Stavební přípomoc pro rozvody medicinálních plynů, úklid.

Jedná se o změnu, která vzešla v průběhu realizace z požadavku objednatele:

- provedení rýh pro rozvody medicinálních plynů a jejich následné zapravení,
- opravu obkladů na rámec výměr uvedených v soupisu prací,
- provedení úklidu po provedení stavebních prací bez mytí oken.

2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. **3 Cena za dílo** tak, že nová cena zahrnuje vícepráce dle ZL č. 01 v celkové výši 133 524,41 Kč bez DPH, tj. 161 564,54 Kč s DPH.

3. Text čl. **3 Cena za dílo** odst. 3.1 se nahrazuje novým zněním:

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za dílo specifikované v čl. 1 a provedené v souladu s touto smlouvou, ve výši:

Cena bez DPH (v Kč): 2 521 882,88

Výše DPH (v Kč): 529 595,40

Sazba DPH (v %): 21 %

Cena včetně DPH (v Kč): 3 051 478,28

(dále jen „cena“)

IV.**Závěrečná ujednání**

1. Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 16. 5. 2024 zůstávají zachována v plném rozsahu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

3. Tento dodatek je vyhotoven v 1 originále, který je elektronicky podepsaný oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 01

V Pardubicích dne 24. 6. 2025

V Pardubicích dne 17. 6. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
Radek Kurštejn
jednatel

.....
Ing. Hynek Rais, MHA
místopředseda představenstva