

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo evidované u objednatele pod č. 070/OS/2024
(dále jen „**tento dodatek**“)

mezi

Státní tiskárna cenin, s. p.

se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl ALX, vložka 296
zastoupený: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem
IČO: 00001279
DIČ: CZ00001279
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 1602011/0710

(dále jen „**objednatel**“)

a

IM-stav Praha s.r.o.

se sídlem Praha 8 - Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 18000
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107
zastoupený: **Petrem Michovským**, jednatelem
IČO: 26465728
DIČ: CZ26465728
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 27-7436040267/0100

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně označeny jako „**smluvní strany**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2024 výše uvedenou smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 4. 2025 (dále jako „**smlouva**“). Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění dle čl. III odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o práce, na kterých se smluvní strany dohodly, že mají být provedeny nad rámec původně sjednaného plnění (*vícepráce*), a zužuje o práce, které nemají být provedeny (*méněpráce*), a to v rozsahu změnových listů č. 5 až 19, které tvoří přílohy č. 1 až 15 tohoto dodatku a které jsou podkladem pro vypracování tohoto dodatku dle čl. III odst. 10 smlouvy.
2. Na základě výše uvedeného a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dle čl. III odst. 10 a čl. XVII odst. 1 smlouvy dohodly, že smlouva se mění takto:

a) Čl. IV. odst. 1 písm. b) smlouvy nově zní:

„b) datum předání plně dokončeného a provozuschopného díla objednateli nejpozději dne 16. 06. 2025;“

b) Čl. IV. odst. 1 písm. c) smlouvy nově zní:

„c) datum předání staveniště zhotovitelem objednateli nejpozději dne 07. 07. 2025.“

c) Čl. V. odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Celková **cena** za provedení díla podle čl. III této smlouvy je stanovena na základě Nabídky a se zohledněním objednatelům schválených víceprací a prací, které nebyly provedeny (méněprací), a činí

13,693.681,52 Kč bez DPH

(slovy: **třináctmilionůšestsetdevadesáttřítisícšestsetosmdesátjedna korun českých a padesátdva halérů bez DPH**)

(dále jen „**celková cena**“)

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený kvalifikovanými elektronickými podpisy odpovědné osoby a opatřený kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 5
 - Příloha č. 2 – Změnový list č. 6
 - Příloha č. 3 – Změnový list č. 7
 - Příloha č. 4 – Změnový list č. 8



Příloha č. 5 – Změnový list č. 9

Příloha č. 6 – Změnový list č. 10

Příloha č. 7 – Změnový list č. 11

Příloha č. 8 – Změnový list č. 12

Příloha č. 9 – Změnový list č. 13

Příloha č. 10 – Změnový list č. 14

Příloha č. 11 – Změnový list č. 15

Příloha č. 12 – Změnový list č. 16

Příloha č. 13 – Změnový list č. 17

Příloha č. 14 – Změnový list č. 18

Příloha č. 15 – Změnový list č. 19

Za objednatele:

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

Za zhotovitele:

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

Tomáš Hebelka, MSc
generální ředitel
Státní tiskárna cenin, s. p.

Petr Michovský
jednatel
IM-stav Praha s.r.o.