

Rekapitulace rozpočtu k dodatku č. 3 na akci "Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně"

Popis prací	Cena
ZL 11 - Vzduchotechnika 1.PP - revize	675 645,60 Kč
ZL 13 - Úprava sanace objektu	832 514,40 Kč
ZL 14 - Nová skladba střešní kce	819 247,99 Kč
ZL 15 - Reprofilace průvlaku	35 810,53 Kč
ZL 17 - Záměna Cu potrubí za uhlíkovou ocel	-15 502,00 Kč
ZL 19 - Vnější AL žaluzie	58 161,25 Kč
ZL 22 - Ocelové zárubně 1.PP	72 300,20 Kč
Dodatek celkem bez DPH:	2 478 177,97 Kč

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	11.02.2025	
Předmět změny:	Vzduchotechnika 1.PP - revize	
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu využití stávajících prostor pro sklad knih je nutné zajistit v zde řízené prostředí, z toho důvodu byla doprojektovaná nová vzduchotechnika.		
Přílohy změnového listu: - Rozpočet		
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 334.437,40 Kč	(+) 1.010.083,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 675.645,60 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP3
Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3

KSO: CC-CZ:
Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
MĚSTO JIČÍN DIČ:
Zhotovitel: IČ:
VALC, s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
KANIA DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			675 645,60
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	675 645,60	141 885,58
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			817 531,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	VCP3		
Stavba:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3		
Místo:	Denisova 504, Jičín	Datum:	6. 10. 2023
Zadavatel:	MĚSTO JIČÍN	Projektant:	KANIA
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		675 645,60	817 531,18
11	ZL11 - Vzduchotechnika 1.PP - revize	675 645,60	817 531,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3

Objekt:

11 - ZL11 - Vzduchotechnika 1.PP - revize

KSO:

Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel:

MĚSTO JIČÍN

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VALC, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

KANIA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	675 645,60
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	675 645,60	21,00%	141 885,58
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	817 531,18
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3

Objekt:

11 - ZL11 - Vzduchotechnika 1.PP - revize

Místo: Denisova 504, Jičín

Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Projektant: KANIA

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

675 645,60

D1 - ZAŘÍZENÍ Č.1 - NUCENÉ VĚTRÁNÍ KNIHOVNY A PŘÍLEHLÝCH PROSTOR V 1. A 2.NP

D.02 - ZAŘÍZENÍ Č.2 – VĚTRÁNÍ HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ

D04 - ZAŘÍZENÍ Č.4 – ODVLHČOVÁNÍ SKLADU KNIH

D03 - ZAŘÍZENÍ Č.3 – ODVLHČOVÁNÍ SKLADU KNIH

D.03 - OSTATNÍ

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3
Objekt: 11 - ZL11 - Vzduchotechnika 1.PP - revize

Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 6. 10. 2023
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN Projektant: KANIA
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D D1			ZAŘÍZENÍ Č.1 - NUCENÉ VĚTRÁNÍ KNIHOVNY A PŘÍLEHLÝCH PROSTOR V 1. A 2.NP					
1	K	1.01	Vzduchotechnická / rekuperační sestavná jednotka pro přívod / odvod vzduchu, splňující požadavky nařízení č.1253/2014 (Ekodesign 2016/2018); třída energetické účinnosti dle metodiky EUROVENT 2016: B nebo lepší; vnitřní provedení; mechanická stabilita pláš	ks	1,000			SOD
<i>Poznámka k položce:</i> Vzduchotechnická / rekuperační sestavná jednotka pro přívod / odvod vzduchu, splňující požadavky nařízení č.1253/2014 (Ekodesign 2016/2018); třída energetické účinnosti dle metodiky EUROVENT 2016: B nebo lepší; vnitřní provedení; mechanická stabilita pláště: min.D2(M), Netesnost pláště: min. L1(M), netesnost mezi filtrem a rámem min.(<0,5%(F9)), Termická izolace: min.T3(M), Faktor tepelných mostů: min.TB3(M); mat. provedení vnějšího pláště ocel. pozink. plech zinkovaný; Vp=4.250m3/h, Vo=4.250m3/h, tlak. rezerva 450Pa, rotační rekuperační výměník se suchou účinností 77%, včetně bypassové klapky, teplovodní ohříváč Ql=19.5kW-70/50°C, přímý chladič R32 - Qch=16.2kW, filtrace pro přívod vzduchu s třídou filtrace F7(rámečkový), filtrace pro odvod vzduchu s třídou filtrace M5 (rámečkový), vc. pružných manžet, 2x uzavírací klapka (třída těsnosti 2 dle ČSN EN 1751), 2x ventilátorová komora 2x2.2kW/3x400V, rozměry 2161x1305x1800, M=720kg; akustické parametry - požadované max. hodnoty součtové hladiny akustického výkonu: přívod (Lw(A))- sání 72, výtlak 84, okolí 60, odvod (Lw(A))- sání 77, výtlak 82, okolí 60; kompletní příslušenství, konfigurace hrdel viz. grafická část projektu - dodávka jednotky v rozloženém stavu - kompletace na stavbě / seřazení								
2	K	1.1	Vzduchotechnická / rekuperační sestavná jednotka pro přívod / odvod vzduchu, splňující požadavky nařízení č.1253/2014 (Ekodesign 2016/2018), vnitřní provedení, Vp=4.850m3/h, Vo=4.850m3/h, tlak. rezerva 450Pa, rotační rekuperační výměník se suchou účinností	ks	1,000			CN
40	K	1.02	MaR pro VZT zařízení č. 1 - rozvaděč MaR, - součástí dodávky VZT jednotky, dodána volně přiložena. Skříň řídicí jednotky vhodná pro osazení do venkovního prostředí, skříň vybavena vytápěním a nuceným větráním. - Plně autonomní systém regulace - Ovládání j	ks	1,000			SoD
<i>Poznámka k položce:</i> MaR pro VZT zařízení č. 1 - rozvaděč MaR, - součástí dodávky VZT jednotky, dodána volně přiložena. Skříň řídicí jednotky vhodná pro osazení do venkovního prostředí, skříň vybavena vytápěním a nuceným větráním. - Plně autonomní systém regulace - Ovládání jednotky mj. pomocí ovladače s displayem, ovladač s plně textovým menu, alternativa se zadáváním požadovaných parametrů přes alfanumerické kódy není přípustná! - Řídicí jednotka optimalizuje chod VZT jednotky dle monitorování aktuální teploty větrného prostoru - Součástí dodávky VZT jednotky čidla teploty (čerstvý, přívodní, odtahovaný vzduch) - Řídicí jednotka vybavena kontaktem nastavení režimu výkonu od EPS - Řídicí jednotka vybavena kontakty pro vzdálené zapnutí/vypnutí/nastavení výkonového stupně - Řídicí jednotka vybavena kontaktem pro hlášení poruchy a chodu - Řídicí jednotka vybavena kontaktem pro signalizaci potřeby topné vody - Řídicí jednotka s mj. s těmito funkcemi: freecooling, kompenzaci otáček ventilátoru od teploty přívodního vzduchu pro zamezení přehřátí nebo podchlazení místnosti, poskytuje řídicí signály pro vodní ohříváč, ovládá výkon tepelného čerpadla a ostatní součásti VZT jednotky - Řídicí jednotka umožňuje nastavení časových režimů, mj. režimu komfortního (běžný provoz) a režimu útlum (ekonomický režim v době mimo provoz/plnou obsazenost) - Možnost připojení na BMS pomocí rozhraní MODBUS (RS485) - komplet dodávka VZT - kompletace a oživení MaR!!								
4	K	1.2	Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 800x500, délka 1000, buňkový, 4x buňka 200x500x1000, s náběhovou hranou	ks	2,000			CN
5	K	1.3	Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 800x500, délka 1500, buňkový, 4x buňka 200x500x1500, s náběhovou hranou	ks	2,000			CN
6	K	1.12	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí - 200x200, na přírubu, ruční ovládání	ks	1,000			
7	K	1.14	Regulační klapka do kruhového potrubí - DN160, ruční ovládání	ks	2,000			SOD
8	K	1.15	Regulační klapka do kruhového potrubí - DN200, ruční ovládání	ks	1,000			
9	K	1.17	Požární klapka rozměr 500x500 ovládaná servopohonem 24 V, požární odolnost 30 min, včetně systémového zapravení dle technického listu výrobce	ks	5,000			CN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	1.18	Požární klapka rozměr 500x500 ovládaná servopohonem 24 V, požární odolnost 30 min, včetně systémového zapravení dle technického listu výrobce - představená montáž	ks	1,000			CN
11	K	1.19	Požární klapka rozměr D=200 ovládaná servopohonem 24 V, požární odolnost 30 min, včetně systémového zapravení dle technického listu výrobce.	ks	3,000			CN
12	K	1.20	Požární klapka rozměr D=225 ovládaná servopohonem 24 V, požární odolnost 30 min, včetně systémového zapravení dle technického listu výrobce.	ks	1,000			CN
13	K	1.21	Požární klapka rozměr D=315 ovládaná servopohonem 24 V, požární odolnost 30 min, včetně systémového zapravení dle technického listu výrobce.	ks	1,000			CN
14	K	1.22	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN200, 3ot., diagonální / hlukově izolovaný, V=600m ³ /h/250Pa, Pi=102W/230V, včetně pružných manžet a nástěnného jednofázového regulátoru otáček, komunikační kabeláž, příslušenství	kpl	1,000			CN
15	K	1.23	Regulátor konstantního průtoku vzduchu, D=200 mm, průtok 600 m ³ /h, instalace ve svislé poloze.	ks	1,000			CN
16	K	1.24	tlumič hluku kruhový, D=200 mm, L=900 mm, materiál pozinkovaný plech	ks	1,000			CN
17	K	1.25	tlumič hluku kruhový, D=200 mm, L=600 mm, materiál pozinkovaný plech	ks	1,000			CN
18	K	1.26	Koncový prvek pro přívod vzduchu - přívodní ventil kovový, včetně zděře	ks	9,000			CN
19	K	1.27	Koncový prvek pro odvod vzduchu - odvodní ventil kovový, včetně zděře	ks	9,000			CN
20	K	-.4	Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně 30% tvarovek, do DN315mm	bm	92,000			SOD
VV 92					92,000			
VV Součet					92,000			
21	K	-.7	Termoakustická izolace do vnitřního prostředí- kaučuk tl. 25mm, samolep.	m2	150,000			SOD
VV 150					150,000			
VV Součet					150,000			
D D.02 ZAŘÍZENÍ Č.2 – VĚTRÁNÍ HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ								
35	K	2.11	Požární izolace do vnitřního prostředí - minerální vata tl. 60mm+Al polep na kru. potrubí (OH 65kg/m ³), odolnost 45min	m2	-7,000			SOD
D D04 ZAŘÍZENÍ Č.4 – ODVLHČOVÁNÍ SKLADU KNIH								
23	K	3.1	Kondenzační odvlhčovač v nástěnném provedení, odvlhčovací výkon 0,625 l/hod, elektrický příkon 0,43 kW, 230V, 50 Hz, Chladivo R407C, rozměry šxvšh = 825x363x320 mm, hmotnost 33 kg, bez elektrického dohřevu, hladina ak.tlaku ve 3,0 m 53 dB (A)	ks	2,000			CN
D D03 ZAŘÍZENÍ Č.3 – ODVLHČOVÁNÍ SKLADU KNIH								
22	K	Pol63	Kondenzační odvlhčovač v nástěnném provedení, odvlhčovací výkon 1,25 l/hod, elektrický příkon 0,75 kW, 230V, 50 Hz, Chladivo R407C, rozměry šxvšh = 782x648x270 mm, hmotnost 40 kg, bez elektrického dohřevu, hladina ak.tlaku ve 3,0 m 52 dB (A).	ks	3,000			CN
D D.03 OSTATNÍ								
24	K	3.01	Doprava (zařízení / potrubí / pracovníci apod.)	kpl	1,000			CN
25	K	3.02	Přesun hmot, lešení, jeřábová technika	kpl	1,000			CN
26	K	3.03	Komplexní vyzkoušení zařízení a vyregulování zařízení (v součinnosti s profesí MaR)	kpl	1,000			CN
27	K	3.04	Vypracování protokolu o proměření a vyregulování	kpl	1,000			CN
28	K	3.05	Zaškolení obsluhy (v součinnosti s profesí MaR)	kpl	1,000			CN
29	K	3.06	Vypracování provozních předpisů (v součinnosti s profesí MaR)	kpl	1,000			CN
36	K	3.08	Pojketová dokumentace skutečného provedení + výrobní dokumentace	kpl	1,000			CN

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	28.04.2025	
Předmět změny:	Úprava sanace objektu	
Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění vnitřních přízdívek v 1. PP, jejichž existence byla zjištěna při provádění stavebních prací, se zjistilo, že v obvodových zdech je zvýšená vlhkost, která je s ohledem na využití vnitřních prostor nevyhovující, a proto je nutné upravit technické řešení sanace konstrukcí v 1. PP.		
Přílohy změnového listu: - Rozpočet		
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 382.391,46 Kč	(+) 1.214.905,86 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 832.514,40 Kč	4 týdny	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP3
Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3

KSO: CC-CZ:
Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
MĚSTO JIČÍN DIČ:
Zhotovitel: IČ:
VALC, s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
KANIA DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			832 514,40
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	832 514,40	174 828,02
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 007 342,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	VCP3		
Stavba:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3		
Místo:	Denisova 504, Jičín	Datum:	6. 10. 2023
Zadavatel:	MĚSTO JIČÍN	Projektant:	KANIA
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		832 514,40	1 007 342,42
13	ZL13 - Úprava sanace objektu	832 514,40	1 007 342,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3

Objekt:

13 - ZL13 - Úprava sanace objektu

KSO:

Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel:

MĚSTO JIČÍN

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VALC, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

KANIA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

832 514,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	832 514,40	21,00%	174 828,02
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 007 342,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3

Objekt: 13 - ZL13 - Úprava sanace objektu

Místo: Denisova 504, Jičín

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 6. 10. 2023

Projektant: KANIA

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 832 514,40

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3

Objekt: 13 - ZL13 - Úprava sanace objektu

Místo: Denisova 504, Jičín

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 6. 10. 2023

Projektant: KANIA

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 832 514,40

D		HSV							Práce a dodávky HSV			
D		1		Zemní práce								
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopecích komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	13,020				CS ÚRS 2024 02			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106023									
VV			(16,6+26,8)*0,3		13,020							
VV			Součet		13,020							
2	K	113107113	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	19,848				CS ÚRS 2024 02			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107113									
VV			(16,6+26,8+17,6+5,16)*0,3		19,848							
VV			Součet		19,848							
3	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	5,397				CS ÚRS 2024 02			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107130									
VV			(1,59+10,5+5,9)*0,3		5,397							
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	6,494				SOD			
VV			19,848*0,3+5,397*0,1		6,494							
VV			Součet		6,494							
5	K	174101101	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,954				SOD			
VV			19,848*0,3		5,954							
VV			Součet		5,954							
24	M	58125110	jíl surový kusový	t	11,908				CS ÚRS 2024 02			
VV			5,954*2		11,908							
VV			Součet		11,908							
D		3		Svislé a kompletní konstrukce								
32	K	319202R01.2	Dodatečná izolace zdíva_Vodorovná infúzní clona	m2	-105,342				SOD			
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství -----</i> <i>----- Vodorovná infúzní clona V úrovni 100 mm nad podlahou v 1 PP je navrženo provedení vodorovné infúzní clony proti vzlinání zemní vlhkosti ve všech stávajících stěnách a příčkách. V úrovni 100 mm nad přilehlým terénem bude také provedena infúzní clona, která se bude provádět pouze u obvodových suterénních stěn. Infúzní clona bude provedena tlakovou injektáží silikonovou mikroemulzí do předvrtaných otvorů. Průměr otvoru bude 12-16 mm, hloubka otvorů dle tloušťky zdíva zmenšená o 50 mm, osová vzdálenost otvorů bude 80-120 mm. Otvory budou provedeny ve sklonu 20-45° směrem dolů od vodorovné roviny. Injektáž bude prováděna ve dvouřádku do šachovnice. Při provádění infúzní clony je nutno dodržet technologický postup konkrétního výrobce injektážní mikroemulze. Injektáž bude provedena postupně po jednotlivých stěnách.</i> <i>-291 "sod"</i> <i>291*0,638"skutečnost"</i> <i>Součet</i>									
VV					-291,000							
VV					185,658							
VV			Součet		-105,342							
28	K	VL2	Těsnící omítka na svislé ploše	m2	19,848				CN Vodizol			
VV					19,848							
VV			Součet		19,848							
8	K	319202R01	Dodatečná izolace zdíva - nízkotlaká injektáž plošná	kpl	1,000				CN			
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství -----</i> <i>----- Vodorovná infúzní clona V úrovni 100 mm nad podlahou v 1 PP je navrženo provedení vodorovné infúzní clony proti vzlinání zemní vlhkosti ve všech stávajících stěnách a příčkách. V úrovni 100 mm nad přilehlým terénem bude také provedena infúzní clona, která se bude provádět pouze u obvodových suterénních stěn. Infúzní clona bude provedena tlakovou injektáží silikonovou mikroemulzí do předvrtaných otvorů. Průměr otvoru bude 12-16 mm, hloubka otvorů dle tloušťky zdíva zmenšená o 50 mm, osová vzdálenost otvorů bude 80-120 mm. Otvory budou provedeny ve sklonu 20-45° směrem dolů od vodorovné roviny. Injektáž bude prováděna ve dvouřádku do šachovnice. Při provádění infúzní clony je nutno dodržet technologický postup konkrétního výrobce injektážní mikroemulze. Injektáž bude provedena postupně po jednotlivých stěnách</i> <i>1</i>									
VV			1		1,000							
D		5		Komunikace pozemní								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	13,020			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110					
		VV	13,02		13,020			
		VV	Součet		13,020			
27	K	VL1	Zálivka spár dlažby	sou	1,000			CN Vodizol
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
11	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	20,590			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735123					
		VV	1,59+10,5+8,5		20,590			
25	K	938902123	Dočištění ploch vnějších ocelovými kartáči	m2	19,848			SoD
		VV	19,848		19,848			
		VV	Součet		19,848			
12	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	13,020			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979051121					
		VV	13,02		13,020			
		VV	Součet		13,020			
D 997 Přesun sutě								
13	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	14,604			SOD
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. ----- -----					
16	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	14,604			SOD
17	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	292,080			SOD
		VV	14,604*20 'Přepočtené koeficientem množství		292,080			
D 998 Přesun hmot								
31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	16,810			SOD
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
30	K	VL4	Montáž fólie svíse včetně dodávky fólie HDPE	m2	19,848			CN Vodizol
		VV	19,848		19,848			
		VV	Součet		19,848			
29	K	VL3	Stěrka hydroizolační	m2	19,848			CN Vodizol
		VV	19,848		19,848			
		VV	Součet		19,848			
23	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	%	390,198			SOD

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14a
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	28.04.2025	
Předmět změny:	Nová skladba střešní kce	
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o změnu rozsahu prací souvisejících se střechou dle skutečně zjištěné plochy.		
Přílohy změnového listu: - Rozpočet		
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč	(+) 527.991,43 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 527.991,43 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP3
Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3

KSO: CC-CZ:
Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
MĚSTO JIČÍN DIČ:
Zhotovitel: IČ:
VALC, s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
KANIA DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			527 991,43
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	527 991,43	110 878,20
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	638 869,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	VCP3		
Stavba:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3		
Místo:	Denisova 504, Jičín	Datum:	6. 10. 2023
Zadavatel:	MĚSTO JIČÍN	Projektant:	KANIA
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		527 991,43	638 869,63
14a	ZL14- nová skladba střešní kce	527 991,43	638 869,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3

Objekt:

14a - ZL14- nová skladba střešní kce

KSO:

Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel:

MĚSTO JIČÍN

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VALC, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

KANIA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

527 991,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	527 991,43	21,00%	110 878,20
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

638 869,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3
Objekt: **14a - ZL14- nová skladba střešní kce**

Místo: Denisova 504, Jičín
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 6. 10. 2023
Projektant: KANIA
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **527 991,43**

PSV - Práce a dodávky PSV	
713 - Izolace tepelné	
762 - Konstrukce tesařské	
765 - Krytina skládaná	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3

Objekt: 14a - ZL14- nová skladba střešní kce

Místo: Denisova 504, Jičín

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 6. 10. 2023

Projektant: KANIA

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 527 991,43

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		713	Izolace tepelné					
1	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	74,610			
	vv		"střešní skladby a konstrukce" -355,0		-355,000			
	vv		"Skutečnost"429,61		429,610			
	vv		Součet		74,610			
2	M	63148107R	deska tepelně izolační minerální univerzální tl 160mm specifikace dle PD a TZ	m2	156,681			
	vv		74,61*2,1 "Přepočtené koeficientem množství		156,681			
	vv		Součet		156,681			
3	K	713151121	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	74,610			
	vv		"střešní skladby a konstrukce" -355,0		-355,000			
	vv		"skutečnost"429,61		429,610			
	vv		Součet		74,610			
4	M	28376R26	deska izolační PIR tl. 80mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	82,071			
	vv		74,61*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		82,071			
	vv		Součet		82,071			
5	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné	%	1 092,365			
D		762	Konstrukce tesařské					
6	K	762018R02	D+M dřevěné prvky konstrukcí	m2	74,610			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specifikace / obsah jednotkové ceny: - dodávka, výroba řeziva/prvků, (případně hoblování prvků) - kvalita dle PD a TZ -přesuny vč. potřebné zdvihací techniky -kompletní osazení/montážní práce/kotvení vč. kotevních prvků -spojovací prostředky, ošetření a impregnace řeziva vč. příslušných finálních povrchových úprav (ochranné povrchové úpravy dle požadavků PBR) -----dílenská a výrobní dokumentace vč. příslušných statických výpočtů ----- ostatní, jinde neuvedené. přímo související práce a dodávky "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek "rozsah vztažen na plochu střešního pláště" -355,0 "skutečnost" 429,61 Součet					
	vv				-355,000			
	vv				429,610			
	vv				74,610			
7	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísni	m3	14,978			
	vv		14,978		14,978			
	vv		Součet		14,978			
11	K	762342214	Montáž latí a kontralatí na střeších sklonu do 60°	m2	74,610			
	vv		"střešní skladby a konstrukce"					
	vv		429,61-355		74,610			
	vv		Součet		74,610			
12	M	60514101	řezivo jehličnaté lat' 10-25cm2	m3	1,111			
	vv		74,061*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		1,111			
	vv		Součet		1,111			
14	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské	%	4 399,900			
D		765	Krytina skládaná					
20	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	74,610			
	vv		"střešní skladby a konstrukce" -355,0		-355,000			
	vv		"skutečnost"429,61		429,610			
	vv		Součet		74,610			
21	M	28329320R	fólie kontaktní , lehkého typu tl. 0,27 mm, pro doplňkovou hydroizolační vrstvu _ specifikace dle PD a TZ	m2	82,071			
	vv		74,61*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		82,071			
	vv		Součet		82,071			
22	M	28329033R	fólie kontaktní difuzně propustná, tl. 0,48 mm, pro doplňkovou hydroizolační vrstvu s integrovanou samolepící páskou	m2	82,071			
	vv		74,61*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		82,071			
	vv		Součet		82,071			
23	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	74,610			
	vv		"střešní skladby a konstrukce" -355,0		-355,000			
	vv		429,61		429,610			
	vv		Součet		74,610			
24	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané	%	137,171			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14b	
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně		
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové		
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín		
Změnový list vystavil:			
Datum:	28.04.2025		
Předmět změny:	Nová skladba střešní kce		
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změny je náhrada původně navrženého záklopu z OSB desek za záklop z prken z důvodu lepších vlastností z hlediska prostupu par konstrukcí. Technologicky se jedná o lepší řešení, než bylo původně navrženo.			
Přílohy změnového listu: - Rozpočet - Vyjádření technika (DEK) ke skladbě střechy			
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 7			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
(-) 250.701,00 Kč		(+) 318.886,07 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 68.185,07 Kč			
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Datum:		Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP3
Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3

KSO: CC-CZ:
Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
MĚSTO JIČÍN DIČ:
Zhotovitel: IČ:
VALC, s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
KANIA DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			68 185,07
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	68 185,07	14 318,86
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			82 503,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	VCP3		
Stavba:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3		
Místo:	Denisova 504, Jičín	Datum:	6. 10. 2023
Zadavatel:	MĚSTO JIČÍN	Projektant:	KANIA
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		68 185,07	82 503,93
14b	ZL14 - nová skladba střešní kce	68 185,07	82 503,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3

Objekt:

14b - ZL14 - nová skladba střešní kce

KSO:

Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel:

MĚSTO JIČÍN

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VALC, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

KANIA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 185,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 185,07	21,00%	14 318,86
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

82 503,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3

Objekt:

14b - ZL14 - nová skladba střešní kce

Místo: Denisova 504, Jičín

Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Projektant: KANIA

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

68 185,07

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3
Objekt: 14b - ZL14 - nová skladba střešní kce

Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 6. 10. 2023
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN Projektant: KANIA
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 68 185,07

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		762	Konstrukce tesařské					
3	K	762341023	Bednění střešních rovin z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	-355,000			
4	K	762341210	Montáž bednění střešních rovin a šikmých sklonů do 60° z hrubých prken na sraz	m2	504,220			
VV		"střešní skladby a konstrukce" 355,0			355,000			
VV		"skutečnost" 429,61-355			74,610			
VV		74,61			74,610			
VV		Součet			504,220			
5	M	60511112	řezivo jehličnaté š přes 80mm tl 25 mm	m3	13,867			
VV		355*0,0275 "Přepočtené koeficientem množství			9,763			
VV		74,61*2*0,0275			4,104			
VV		Součet			13,867			
8	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	14,978			
VV		13,867+1,111			14,978			
VV		Součet			14,978			

From:

Sent: Friday, August 30, 2024 11:07 AM

To:

Subject: knihovna Jičín - střecha

Dobrý den,

v projektu je pod měděnou falcovanou krytinou navržena separační strukturovaná rohož tl. 8 mm s nakaširovanou difuzní folií (sd = 0,02 m). Tomu odpovídá např. DEKTEN METAL II.



Tuto fólii je nutné do max. 3 týdnů zakrýt před UV zářením. Proto by nebylo vhodné ji tam nechat přes zimu jako provizorní hydroizolaci. Bylo by nutné ji ještě něčím překrýt proti působení UV záření.

Měděné krytiny menších tloušťek (řádově do 0,7 mm) se doporučuje pokládat bez této podkladní strukturované rohože - ta se totiž může kvůli malé tloušťce plechu "propsat" do krytiny. Proto se použití strukturované rohože doporučuje pro plechy tloušťky 0,7 mm a více (ale zrovna u mědi není nutné její použití, podobně jako u hliníku, kde to výrobci také nevyžadují).

Vzhledem k tomu, že je zde požadavek na vytvoření provizorní hydroizolace přes zimu, doporučoval bych nahrazení strukturované rohože pískovaným asfaltovým pásem typu R13 nebo V60 S35.

Ten nejen že by sloužil jako provizorní hydroizolace, ale pod měděnou falcovanou krytinou může následně zůstat a plnit i funkci podkladního separačního pásu.

Nebylo by tak nutné zakrývat střechu čistě provizorní hydroizolací, která by se po zimě odstraňovala. Většina difuzních fólií má totiž požadavek na zakrytí před UV zářením v řádu pár týdnů.

Oxidovaný asfaltový pás typu R13 je tzv. papírová lepenka tl. 1,3 mm. Tento pás nejde svařovat, musel by být proveden s dostatečnými přesahy, aby pod něj voda nenavzlínala.

Oxidovaný asfaltový pás DEKBIT V60 S35 je pás tl. 3,5 mm, který lze i svařovat plamenem pro vytvoření vodotěsných spojů.

Každopádně je ve skladbě navržena ještě plnohodnotná doplňková hydroizolační vrstva (DHV) z difuzní fólie, která chrání interiér před zatečením. Provizorní hydroizolace tak bude přes zimu chránit "jen" vrchní dřevěné bednění a kontralatě.

Ještě bych upozornil na nevhodnost použití OSB desek nad krokvy. V této pozici OSB desky tvoří parobrzdu a mohou tak zadržovat vlhkost ve skladbě. V obdobné typové skladbě máme použité dřevovláknité desky EGGER DHF tl. 15 mm, které jsou oproti OSB deskám difuzně otevřené. Oproti OSB deskám by bylo případně vhodnější i použití bednění z prken s mezerami.

Upravená skladba by mohla vypadat následovně:

- měděná falcovaná krytina tl. 0,55mm
- separační oxidovaný asfaltový pás DEK R13 tl. 1,3 mm
- bednění z prken
- kontralatě 60/40
- doplňková hydroizolace DEKTEN PRO PLUS II
- dřevovláknité desky EGGER DHF tl. 15 mm / bednění z prken s mezerami
- tepelná izolace z vaty DEKWOOL G035r mezi krokvemi tl. 280 mm
- tepelná izolace z PIR desek pod krokvemi tl. 80 mm
- parozábrana DEKFOL N AL 170 SPECIAL
- KVH latě 60/40
- sádrokartonový protipožární podhled

V případě dotazů jsem Vám k dispozici.

S pozdravem

Technik v regionu

Atelier DEK, Stavebniny DEK a.s.

Kovová 1191

500 03 Hradec Králové

www.atelier-dek.cz

ATELIER
DEK

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14c	
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně		
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové		
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín		
Změnový list vystavil:			
Datum:	28.04.2025		
Předmět změny:	Nová skladba střešní kce		
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem je změna tloušťky plechu střešní krytiny z 0,7 mm na 0,6 mm z důvodu lepší zpracovatelnosti. Při zpracovávání plechu tl. 0,7 mm může ve složitých detailech střechy docházet k jeho lámání a tím i zhoršené funkčnosti.			
Přílohy změnového listu: - Rozpočet			
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
(-) 1.651.815,00 Kč		(+) 1.874.886,49 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 223.071,49 Kč			
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Datum:		Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP3
Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3

KSO: CC-CZ:
Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
MĚSTO JIČÍN DIČ:
Zhotovitel: IČ:
VALC, s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
KANIA DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			223 071,49
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	223 071,49	46 845,01
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			269 916,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	VCP3		
Stavba:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3		
Místo:	Denisova 504, Jičín	Datum:	6. 10. 2023
Zadavatel:	MĚSTO JIČÍN	Projektant:	KANIA
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		223 071,49	269 916,50
14c	ZL14 - nová skladba střešní kce	223 071,49	269 916,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3
Objekt:
14c - ZL14 - nová skladba střešní kce

KSO:
Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:
Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel:
MĚSTO JIČÍN

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VALC, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
KANIA

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			223 071,49
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	223 071,49	21,00%	46 845,01
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	269 916,50

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3

Objekt:

14c - ZL14 - nová skladba střešní kce

Místo: Denisova 504, Jičín

Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Projektant: KANIA

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

223 071,49

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3

Objekt: 14c - ZL14 - nová skladba střešní kce

Místo: Denisova 504, Jičín

Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Projektant: KANIA

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

223 071,49

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		764	Konstrukce klempířské					
1	K	764767N04	K-4 - D+M Okapový systém - nástřešní žlab měděný, r.š. 670mm, prům. 150mm	bm	13,000			
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.					
P								
VV		13			13,000			
VV		Součet			13,000			
2	K	764767N05	K-4 - D+M Okapový systém - svislé odpadní potrubí na dešťovou vodu, měděný plech tl. 0,6mm, prům. 120mm	bm	4,500			
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.					
P								
VV		4,5			4,500			
VV		Součet			4,500			
3	K	764767N07	K-5 - D+M Dodávka střešní krytiny z pásů mědi tl. 0,7mm, šířka pásů 600mm, r.š. 670mm, jako kompletní systém, celkem cca 355 m2	m2	-355,000			
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. (KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ VČ. SEPARAČNÍ MEMBRÁNY, PRVKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘEDEPSANÉ PD A VÝROBCEM SYSTÉMU.)					
P								
4	K	764767N07.2	K-5 - D+M Dodávka střešní krytiny z pásů mědi tl. 0,6mm, šířka pásů 600mm, r.š. 670mm, jako kompletní systém, celkem cca 355 m2	m2	429,610			
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. (KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ VČ. separačního oxidovaného asfaltového pásu, PRVKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘEDEPSANÉ PD A VÝROBCEM SYSTÉMU.)					
P								
VV		"rozdíl ceny svítku tl.0,7mm / tl.0,6mm = 400,-/m2 - nabídka stavebnin DEK"						
VV		"cena dle SOD tl. 0,7mm 4.653,-/m2"						
VV		"nová cena za tl.0,6mm 4.653 - 400 = 4.253,-"						
VV		"skutečnost" 429,61			429,610			
VV		Součet			429,610			
5	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské	%	2 084,780			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	28.04.2025	
Předmět změny:	Reprofilace průvlastku	
Popis a zdůvodnění změny: Na základě odstranění nesoudržných částí nosné ŽB konstrukce vnitřního vstupního schodiště do objektu byla obnažena konstrukční výztuž, kterou je nutné očistit a zapravit reprofilační maltou, aby byla zajištěna její dlouhodobá stabilita.		
Přílohy změnového listu: - Rozpočet		
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) Kč	(+) 35.810,53 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 35.810,53 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP3
Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3

KSO: CC-CZ:
Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
MĚSTO JIČÍN DIČ:
Zhotovitel: IČ:
VALC, s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
KANIA DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			35 810,53
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	35 810,53	7 520,21
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	43 330,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	VCP3		
Stavba:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3		
Místo:	Denisova 504, Jičín	Datum:	6. 10. 2023
Zadavatel:	MĚSTO JIČÍN	Projektant:	KANIA
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		35 810,53	43 330,74
15	ZL15 - Reprofilace průvlaku	35 810,53	43 330,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3

Objekt:

15 - ZL15 - Reprofilace průvlaku

KSO:

Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel:

MĚSTO JIČÍN

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VALC, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

KANIA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 810,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 810,53	21,00%	7 520,21
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

43 330,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3
Objekt: 15 - ZL15 - Reprofilace průvlastku

Místo: Denisova 504, Jičín
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 6. 10. 2023
Projektant: KANIA
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 35 810,53

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3

Objekt: **15 - ZL15 - Reprofilace průvlaku**

Místo:	Denisova 504, Jičín	Datum:	6. 10. 2023
Zadavatel:	MĚSTO JIČÍN	Projektant:	KANIA
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 35 810,53

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000			SOD
	VV		6		6,000			
	VV		"Místnost 0.09"					
	VV		2*1		2,000			
	VV		"místnost 0.08"					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		10,000			
2	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2	8,660			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985132311					
	VV		3,1*0,45+3,1*0,15		1,860			
	VV		"místnost 0.09*0,4*2		0,800			
	VV		"místnost 0.11"					
	VV		4		4,000			
	VV		2*m.č.0.08"		2,000			
	VV		Součet		8,660			
3	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,660			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985139112					
	VV		8,66		8,660			
	VV		Součet		8,660			
4	K	985311213.WBR	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou weberep vysprávka J SV tl přes 20 do 30 mm	m2	8,660			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311213.WBR					
	VV		8,66		8,660			
	VV		Součet		8,660			
5	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,660			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311912					
	VV		8,66		8,660			
	VV		Součet		8,660			
6	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	8,660			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985321111					
	VV		8,66		8,660			
	VV		Součet		8,660			
7	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,660			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985321912					
	VV		8,66		8,660			
	VV		Součet		8,660			
8	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	8,660			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985323112					
	VV		8,66		8,660			
	VV		Součet		8,660			
9	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,660			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985323912					
	VV		8,66		8,660			
	VV		Součet		8,660			
D		998	Přesun hmot					
10	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,622			SOD

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 17
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	28.04.2025	
Předmět změny:	Záměna Cu potrubí za uhlíkovou ocel	
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že část topného systému, která je ponechána je provedena z uhlíkové oceli. V případě kombinace uhlíkové oceli a potrubí z mědi v rámci jednoho systému hrozí vznik galvanického článku a následné nevratné poškození rozvodů topení. Z tohoto důvodu a dále i s ohledem na vyšší mechanickou odolnost potrubí z uhlíkové oceli tak je navržena změna materiálu rozvodů topení z mědi na uhlíkovou ocel.		
Přílohy změnového listu: - Rozpočet		
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 7		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 144.903,- Kč	(+) 129.401,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(-) 15.502,- Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP3
Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3

KSO:
Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:
Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel:
MĚSTO JIČÍN

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VALC, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
KANIA

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-15 502,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-15 502,00	-3 255,42
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-18 757,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	VCP3		
Stavba:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3		
Místo:	Denisova 504, Jičín	Datum:	6. 10. 2023
Zadavatel:	MĚSTO JIČÍN	Projektant:	KANIA
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-15 502,00	-18 757,42
17	ZL17 - Záměna CU potrubí za uhlíkovou ocel	-15 502,00	-18 757,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3

Objekt:

17 - ZL17 - Záměna CU potrubí za uhlíkovou ocel

KSO:

Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel:

MĚSTO JIČÍN

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VALC, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

KANIA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-15 502,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 502,00	21,00%	-3 255,42
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-18 757,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3
Objekt: 17 - ZL17 - Záměna CU potrubí za uhlíkovou ocel

Místo: Denisova 504, Jičín
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 6. 10. 2023
Projektant: KANIA
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -15 502,00

PSV - DODÁVKY A PRÁCE PSV	
734.1 - Rozvod potrubí	
733 - Rozvod potrubí	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3
Objekt: 17 - ZL17 - Záměna CU potrubí za uhlíkovou ocel

Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 6. 10. 2023
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN Projektant: KANIA
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -15 502,00

D PSV DODÁVKY A PRÁCE PSV

D	734.1	Rozvod potrubí						
1	K	734.100.01	Potrubí Cu polotvrdé, spojované tvrdým pájením o průměru 15x1 a 18x1	m	-190,000			sod
2	K	734.100.02	Potrubí Cu polotvrdé, spojované tvrdým pájením o průměru 22x1 a 28x1,5	m	-60,000			sod
3	K	734.100.03	Potrubí Cu polotvrdé, spojované tvrdým pájením o průměru 35x1,5 a 42x2	m	-50,000			sod

D 733 Rozvod potrubí

4	K	733122202	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 15x1,2 mm	m	140,000			CN
5	K	733122203	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 18x1,2 mm	m	50,000			CN
6	K	733122204	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 22x1,5 mm	m	40,000			CN
7	K	733122205	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	20,000			CN
8	K	733122206	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	40,000			CS ÚRS 2024 01

Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122206		40	40,000			
11	K	733122207	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	10,000			CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122207

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 19
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	11.02.2025	
Předmět změny:	Vnější AL žaluzie	
Popis a zdůvodnění změny: V rámci provádění prací byla zjištěna chyba výměr žaluzií v rozpočtu vůči skutečnosti dle PD.		
Přílohy změnového listu: - Rozpočet		
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč	(+) 58.161,25 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 58.161,25 Kč		
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3

Objekt:

19 - ZL19 - Vnější AL žaluzie

KSO:

Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel:

MĚSTO JIČÍN

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VALC, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

KANIA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 161,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 161,25	21,00%	12 213,86
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

70 375,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3
Objekt: 19 - ZL19 - Vnější AL žaluzie

Místo: Denisova 504, Jičín
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 6. 10. 2023
Projektant: KANIA
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	58 161,25
PSV - Práce a dodávky PSV	
767 - Konstrukce zámečnické	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3
Objekt: 19 - ZL19 - Vnější AL žaluzie

Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 6. 10. 2023
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN Projektant: KANIA
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 58 161,25

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		767	Konstrukce zámečnické					
267	K	767766N16	EZ-1-9 - D+M Vnější AL žaluzie s automatickým ovládáním, AL lamela tvaru "Z" šířky 90mm	m2	8,630			SOD
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken a exteriérových žaluzií.</i>								
P								
VV		"SOD"-29,15			-29,150			
VV		"skutečnost"						
VV		"O7"11,82			11,820			
VV		"O8"25,96			25,960			
VV		Součet			8,630			
269	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce	%	553,917			SOD

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 22
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	28.04.2025	
Předmět změny:	Ocelové zárubně 1.PP	
Popis a zdůvodnění změny: S ohledem na změnu rozsahu sanací a po odkrytí stávajících konstrukcí je nutné odstranit i stávající dveřní zárubně v 1. PP a z důvodu zjištěného nevyhovujícího technického stavu je nahradit novými.		
Přílohy změnového listu: - Rozpočet		
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč	(+) 72.300,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 72.300,20 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP3
Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3

KSO: CC-CZ:
Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
MĚSTO JIČÍN DIČ:
Zhotovitel: IČ:
VALC, s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
KANIA DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			72 300,20
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	72 300,20	15 183,04
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			87 483,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	VCP3		
Stavba:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3		
Místo:	Denisova 504, Jičín	Datum:	6. 10. 2023
Zadavatel:	MĚSTO JIČÍN	Projektant:	KANIA
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		72 300,20	87 483,24
22	ZL22 - Ocelové zárubně 1.PP	72 300,20	87 483,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3

Objekt:

22 - ZL22 - Ocelové zárubně 1.PP

KSO:

Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel:

MĚSTO JIČÍN

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VALC, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

KANIA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 300,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 300,20	21,00%	15 183,04
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

87 483,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3

Objekt: 22 - ZL22 - Ocelové zárubně 1.PP

Místo: Denisova 504, Jičín

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 6. 10. 2023

Projektant: KANIA

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	72 300,20
HSV - Práce a dodávky HSV	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3

Objekt: 22 - ZL22 - Ocelové zárubně 1.PP

Místo: Denisova 504, Jičín

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 6. 10. 2023

Projektant: KANIA

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 72 300,20

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
24	K	349231821	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 mm	m2	11,460			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/349231821					
VV			0,2*(2,2+2,2+0,8)*8		8,320			
VV			0,2*(2,2+2,2+0,7)*1		1,020			
VV			0,2*(2,2+2,2+0,9)*2		2,120			
VV			Součet		11,460			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
14	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	11,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942111					
VV			11		11,000			
15	M	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
VV			1		1,000			
16	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
VV			8		8,000			
17	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
VV			2		2,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
13	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	17,533			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455					
VV			8*0,8*1,97		12,608			
VV			1*0,7*1,97		1,379			
VV			2*0,9*1,97		3,546			
VV			Součet		17,533			
25	K	971033691	Vybourání prostupů a vysekání kapes ve svislých a vodorovných konstrukcích	m3	0,528			SOD
VV			11*6*0,2*0,2*0,2		0,528			
VV			Součet		0,528			
D		997	Přesun sutě					
18	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	2,283			SOD
19	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	2,283			SOD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. ----- -----					
20	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	2,283			SOD
21	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	45,660			SOD
VV			2,283*20 *Přepočtené koeficientem množství		45,660			
22	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,283			SOD
D		998	Přesun hmot					
23	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	5,540			SOD